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FÖRORD 

Den första utgåvan av vägledningen för upphandlande myndigheter laddades ner mer än 70 000 gånger och var en stor framgång. 
Nu är vi stolta över att presentera en ny och uppdaterad version, där vi beaktar de nya och förenklade EU-reglerna för ofentlig up-
phandling samt drar nytta av de första erfarenheterna av den praktiska tillämpningen av reglerna. 

Syfet är att stödja personer som arbetar med ofentlig upphandling i EU:s medlemsstater, regioner och städer, genom att guida 
dem igenom processen steg för steg, belysa områden där det är vanligt att man gör misstag och visa hur man kan undvika dem. 

Den ofentliga upphandlingen måste vara efektiv, ändamålsenlig och öppen och skötas professionellt, för att stärka den inre 
marknaden och stimulera investeringar i Europeiska unionen. Den är också ett viktigt verktyg för att sammanhållningspolitiken ska 
vara till största möjliga nytta för både människor och företag i EU. 

Vägledningen har utarbetats av de av kommissionens avdelningar som är involverade i ofentlig upphandling, i samråd med up-
phandlingsexperter i medlemsstaterna. Den är en av byggstenarna i vår ambitiösa handlingsplan för ofentlig upphandling och 
bidrar till målen för EU:s paket om ofentlig upphandling som antogs nyligen. 

Vi är övertygade om att detta hjälpmedel, tillsammans med kommissionens andra initiativ på området, kommer att fortsätta att 
vara till hjälp för medlemsstater, regioner och städer i samband med ofentlig upphandling. Det kommer också att bidra till att de 
ofentliga investeringarna får en större positiv inverkan på EU:s medborgare och ekonomi. 

Corina Creţu, Elżbieta Bieńkowska, 
Kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik Kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, 

industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag 
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Inledning – hur ska jag använda 
vägledningen? 

Vem riktar sig vägledningen till? 

Den här vägledningen riktar sig främst till anställda 
vid upphandlande myndigheter i Europeiska unionen 
som har ansvar för att planera och genomföra ef-
fektiva och prisvärda ofentliga upphandlingar av 
byggentreprenader, varor eller tjänster på ett sätt 
som följer reglerna. 

Även förvaltande myndigheter för de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 
och myndigheter för andra EU-fnansierade program 
kan ha nytta av vägledningen när de agerar som 
ofentliga köpare eller när de kontrollerar ofentliga 
upphandlingar som har genomförts av mottagare 
av EU-bidrag (se avsnitt 6.4 Checklista för kontroll 
av ofentlig upphandling). 

Vad är syfet med vägledningen? 

Vägledningen syfar till att ge praktiskt stöd 
till anställda som arbetar med ofentlig 
upphandling så att de ska kunna undvi 
ka några av de vanligaste fel och fnan 
siella korrigeringar som kommissionen 
noterat under de senaste åren vad gäller 
användningen av ESI-fonder (se avsnitt 6.1 
Vanligaste felen vid ofentlig upphandling). 

Det här dokumentet är en vägledning. Det är avsett 
att vara ett stöd vid tillämpningen av interna regler 
och förfaranden, inte att ersätta dem. 

Det är inte en instruktionshandbok för hur man 
uppfyller kraven i direktiv 2014/24/EU. 

Det är defnitivt inte en slutlig rättslig tolkn-
ing av EU-lagstifningen. 

Det är av största vikt att alla som är involverade 
i upphandlingsprocessen följer nationell lagstif-
ning, deras egen organisations interna regler samt 
EU-reglerna. 

Om det saknas motsvarande nationella eller fond-
specifka vägledande dokument får de förvaltande 
myndigheterna frivilligt anta det här dokumentet 
som en vägledning för mottagarna av EU-bidrag. 

Vägledningens struktur 

Vägledningen är strukturerad kring huvudstegen i en 
ofentlig upphandlingsprocess, från planeringen till 
kontraktets genomförande. I vägledningen betonas 
problem man bör se upp med och möjliga misstag 
man bör undvika samt specifka metoder eller verktyg. 

Figur 1. Huvudstegen i en ofentlig 
upphandlingsprocess 

Förberedelse och planering 

Ofentliggörande och öppenhet 

Inlämning av anbud och urval av anbudsgivare 

Utvärdering av anbud och tilldelning 

Genomförande av kontrakt 

Dessutom fnns en verktygslåda med några färdiga 
instrument och extra resurser inom särskilda ämnen. 
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Teckenförklaring: 
varningar och hjälp 
I vägledningen guidas man igenom processen steg I vägledningen används följande symboler för att 
för steg, med särskild uppmärksamhet på områden markera kritiska områden: 
där det är vanligt att göra misstag och hur man ska 
undvika dem. 

RISK FÖR FEL! 

På detta sätt betonas de punkter där de vanli-
gaste och allvarligaste felen uppstår. Analys och 
ytterligare vägledning ges för att dessa fel ska 
undvikas på ett så efektivt sätt som möjligt. 

Vägledningens omfattning 

Syfet med vägledningen är att stödja personer som 
arbetar med ofentlig upphandling (även kallade of-
fentliga köpare) i att hantera EU-fnansierade kon-
trakt för upphandling av byggentreprenader, varor och 

Tabell 1. Typ av ofentligt kontrakt 

HJÄLP! 

För det här området ges särskild rådgivning 
till personer som arbetar med ofentlig upp-
handling och/eller resurser i form av verktygs-
lådan eller via länkar till andra dokument. 

tjänster enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/24/EU1 av den 26 februari 2014 om samord-
ning av förfarandena vid ofentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster (se tabell 1). 

Byggentreprenadkontrakt Varukontrakt Tjänstekontrakt 

Ofentliga kontrakt vars 
syfe är antingen utförandet, 
eller både projekteringen 
och utförandet, av bygg-
entreprenader, till exempel 
bygg- eller anläggnings-
arbeten såsom en väg eller ett 
avloppsreningsverk. 

Ofentliga kontrakt som avser 
köp, leasing, hyra eller hyrköp – 
med eller utan köpoption – av 
varor, såsom kontorsartiklar, 
fordon eller datorer. 

Andra ofentliga kontrakt än 
ofentliga byggentreprenad- 
eller varukontrakt som 
avser tillhandahållande av 
tjänster, såsom konsult-
verksamhet, utbildning eller 
rengöringstjänster. 

En detaljerad förteckning över 
byggentreprenader fnns i 
bilaga II till direktivet. 

En detaljerad förteckning över 
tjänster fnns i bilaga XIV till 
direktivet. 

Källa: direktiv 2014/24/EU 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om ofentlig upphandling och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG. Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2014:24:oj. 
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I denna vägledning ges råd och rekommendationer 
till upphandlande myndigheter utifrån den euro-
peiska rättsliga ramen, särskilt direktiv 2014/24/ 
EU. Denna lagstifning gäller över EU:s tröskel-
värden, vilket innebär att minimikraven i lagstif-
ningen endast gäller för upphandlingsförfaranden 
över ett visst penningvärde (dvs. kontraktsvärdet)2. 
Om kontraktsvärdet är lägre än EU:s tröskelvärden 
regleras upphandlingsprocesserna av nationella 

regler. De måste dock fortfarande vara förenliga 
med de allmänna principerna i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt3. 

Även om upphandling under dessa tröskelvärden 
inte tas upp i denna vägledning beskriver den 
allmänna erfarenheter och exempel som kan vara 
användbara för alla slags upphandlingsförfar-
anden, även mindre sådana. 

Mer information om EU:s upphandlingsregler 

Mer information om direktiven om ofentlig upphandling, gällande tröskelvärden och tolkningsmed-
delanden om särskilda frågor (såsom ramavtal och upphandling under tröskelvärdena) kan fås från 

Europeiska kommissionen, GD GROW: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ 
public-procurement_sv 

Sigma-initiativet (stödprogram för förbättring av förvaltningen och ledningen i central- och östeu-
ropeiska länder): viktiga upphandlings- och informationsdokument: http://www.sigmaweb.org/ 
publications/key-public-procurement-publications.htm 

2 EU:s nuvarande tröskelvärden redovisas i detalj i följande kapitel: Viktiga ändringar till följd av direktiv 2014/24/EU 
om ofentlig upphandling. 

3 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2012/C 326/01. 
Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:12012E/TXT. 
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Viktiga ändringar till följd av direktiv 
2014/24/EU om ofentlig upphandling 

Den europeiska rättsliga ramen för ofentlig upp-
handling togs från början fram för att företag på 
hela den europeiska inre marknaden skulle kunna 
konkurrera om ofentliga kontrakt och för att utfor-
ma budgivningstävlingar över vissa tröskelvärden. 
Syfet med den rättsliga ramen var att säkerställa 
likabehandling och öppenhet, minska bedrägerier 
och korruption samt undanröja rättsliga och admi-
nistrativa hinder för att delta i gränsöverskridande 
upphandlingar. Mer nyligen har ofentlig upphand-
ling börjat omfatta ytterligare politiska mål, som 
till exempel miljöhållbarhet, social delaktighet och 
främjande av innovation (se avsnitt 2.2.2 Strategisk 
användning av miljökriterier, sociala kriterier och 
innovationskriterier vid ofentlig upphandling). 

Den europeiska rättsliga ramen för ofentlig upp-
handling4 består av 

āā principerna från fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt (EUF-fördraget), såsom lika-
behandling, icke-diskriminering, ömsesidigt er-
kännande, proportionalitet och öppenhet, samt 

āā de tre direktiven om ofentlig upphandling: direk-
tiv 2014/24/EU om ofentlig upphandling, direktiv 
2014/25/EU om upphandling av enheter som är 
verksamma på områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster och direktiv 2014/23/EU 
om tilldelning av koncessioner. 

Även om grundsatserna för föreskriferna om of-
fentlig upphandling i stort är oförändrade har det 
genom 2014 års direktiv införts ett antal ändringar. 
De får börja tillämpas från den 18 april 2016 även 
om införlivandeprocessen i alla medlemsstater inte 
har slutförts. 

För att uppnå EU:s strategiska politiska mål och 
samtidigt säkerställa att ofentliga medel utnyttjas 

så efektivt som möjligt efersträvades genom 2014 
års reform av ofentlig upphandling följande mål: 

āā Använda ofentliga medel på ett mer efektivt sätt. 

āā Klargöra grundläggande begrepp och principer 
för att säkerställa den rättsliga säkerheten. 

āā Underlätta för små och medelstora företag att 
delta i ofentliga upphandlingar. 

āā Främja integritet och likabehandling. 

āā Se till att upphandlande myndigheter kan utnyttja 
upphandlingar på ett bättre sätt till stöd för inno-
vation och gemensamma samhälls- och miljömål. 

āā Inbegripa relevant rättspraxis från Europeiska 
unionens domstol. 

I detta avsnitt redogörs för de huvudsakliga ändring-
ar5 som har införts genom reformen och som de som 
arbetar med upphandling bör uppmärksamma, sär-
skilt om de är vana vid att följa de tidigare direktiven. 

Nya defnitioner, nya 
tröskelvärden och en ny kategori 
av upphandlande myndigheter 

I direktiv 2014/24/EU anges nya defnitioner för att 
klargöra de olika begrepp som används vid upp-
handlingsförfaranden, som till exempel upp-
handlingsdokument och ekonomisk aktör (inklusive 
anbudssökande och anbudsgivare). I direktivet pre-
senteras även nya koncept som numera är grund-
läggande vid ofentlig upphandling, såsom elektro-
niska medel, livscykel, innovation eller märkning. 

4 Europeiska kommissionen, GD GROW, Ofentlig upphandling – Rättsliga regler och genomförande. 
Finns på: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/. 

5 Europeiska kommissionen, GD GROW, EU:s reform av ofentlig upphandling: mindre byråkrati, ökad efektivitet. 
En översikt över EU:s nya regler för upphandling och koncession som infördes den 18 april 2016. 
Finns på: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8562. 
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Två kategorier av upphandlande myndigheter 
införs för att skilja mellan centrala statliga myndig-
heter (nationella ofentliga organ) och upphandlan-
de myndigheter under den centrala nivån som är 
verksamma på regional och lokal nivå. Dessa två 
kategorier inverkar framför allt på tröskelvärdena 
för direktivens tillämpning (se nedan). Tröskelvärde-
na är högre för upphandlande myndigheter under 
den centrala nivån när det gäller varukontrakt och 
de festa tjänstekontrakt. 

De tröskelvärden över vilka europeisk lagstifning 
för ofentlig upphandling gäller har ändrats och skil-
jer sig numera för centrala myndigheter och myn-
digheter under den centrala nivån (se tabell 2). Trös-
kelvärdena ändras regelbundet, i regel vartannat 
år, och kan kontrolleras med jämna mellanrum på 
kommissionens webbplats6. 

Tabell 2. EU:s tröskelvärden för ofentliga kontrakt från den 1 januari 2018 till den 31 
december 2019 

Bygg-
entreprenader 

Varor Tjänster 

Sociala och 
specifka 
tjänster 

Subven 
tionerade 
tjänster 

Alla övriga 
tjänster 

Centrala statli-
ga myndigheter 5 548 000 euro 

144 000 
euro7 

750 000 
euro 

221 000 
euro 

144 000 euro 

Upphandlande 
myndigheter 
under den 
centrala nivån 

5 548 000 euro 
221 000 

euro 
750 000 

euro 
221 000 euro 

Källa: kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2365 av den 18 december 2017 om ändring av direktiv 2014/24/EU vad 
gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden. 

Underlättande av små och 
medelstora företags deltagande 
i ofentlig upphandling 

Upphandlande myndigheter uppmuntras att dela 
upp kontrakt i fera delar för att underlätta för 
små och medelstora företag att delta i ofentliga 
upphandlingsförfaranden. De måste inte dela upp 
kontraktet, men ska i sådana fall förklara varför de 
har valt att inte göra det. 

Upphandlande myndigheter kan inte fastställa krav 
på ekonomiska aktörers omsättning till mer än 
två gånger kontraktets värde om det fnns en sär-
skild motivering till detta. 

Ekonomiska aktörer kan använda online-verktyget 
e-Certis8 för att ta reda på vilka administrativa 
handlingar de kan uppmanas att lämna in i ett EU-
land. Detta bör hjälpa dem att delta i gränsöverskri-
dande upphandlingar om de inte känner till kraven 
i andra länder. 

6 GD GROW ofentliggör de uppdaterade tröskelvärdena för upphandling från EU på: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds/index_sv.htm. 

7 För upphandlingar enligt direktiv 2009/81/EG om upphandling som rör försvar och känsliga säkerhetsfrågor är de gällande 
tröskelvärdena 5 548 000 euro för byggentreprenadkontrakt och 443 000 euro för varu- och tjänstekontrakt 

8 e-Certis Finns på: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=sv. 
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Med hjälp av det europeiska enhetliga upp-
handlingsdokumentet9 kan ekonomiska aktörer 
själva lämna in en elektronisk försäkran om att 
de uppfyller de villkor som krävs för att delta i ett 
ofentligt upphandlingsförfarande. Endast den an-
budsgivare som tilldelas kontraktet i fråga behö-
ver lämna in fullständiga skrifliga bevis. I fram-
tiden skulle till och med denna skyldighet kunna 
tas bort, så snart bevis kan länkas elektroniskt till 
nationella databaser. 

Från och med den 18 oktober 2018 som senast be-
höver en ekonomisk aktör inte längre lämna in ad-
ministrativa styrkande handlingar om den upphand-
lande myndigheten redan har dessa handlingar. 

Fler bestämmelser om 
skäl för uteslutning och 
tilldelningskriterier 

De nya bestämmelserna om skäl för uteslut-
ning gör att upphandlande myndigheter kan avvisa 
ekonomiska aktörer som har visat prov på dåliga re-
sultat eller betydande brister vid ett tidigare ofent-
ligt kontrakt. De nya bestämmelserna innebär att 
även myndigheterna kan avvisa dem om de sned-
vrider konkurrensen genom att ägna sig åt uppgjord 
anbudsgivning med andra ekonomiska aktörer. 

När det gäller tilldelningskriterier uppmanas upp-
handlande myndigheter att övergå från kriteriet om 
enbart pris till kriteriet om det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. Kriteriet om det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet kan baseras på kost-
nader och kan även omfatta andra aspekter inom 
ramen för det bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet (t.ex. anbudets kvalitet, organisering av per-
sonal och personalens kvalifkationer och erfarenhet 
samt leveransvillkor såsom processer och tidsram). 
Tilldelningskriterierna ska defnieras och viktas tyd-
ligt i meddelandet om upphandling eller upphand-
lingsdokumenten. Varje tilldelning i samband med 
en ofentlig upphandling ska dessutom dokumente-
ras i form av en särskild utvärderingsrapport som 
ska skickas till kommissionen på begäran. 

Förbättrade skyddsåtgärder 
mot korruption 
Defnitionen av och reglerna för intressekonfikt 
har förtydligats. Upphandlande myndigheter måste 
göra mer för att införa lämpliga åtgärder mot intres-
sekonfikter. Vilka skyddsåtgärder som ska användas 
fastställs inte i reglerna. Några gemensamma åtgärder 
skulle dock kunna tas fram. Exempelvis skulle man kun-
na be alla som arbetar med ofentlig upphandling att 
underteckna en försäkran för varje upphandlingsförfa-
rande där de bekräfar att de inte har något intresse i 
samband med någon av de deltagande anbudsgivarna. 

Ekonomiska aktörer som utesluts från ofentlig upp-
handling till följd av dålig praxis kan få delta igen 
om de tydligt visar att de har agerat lämpligt för 
att förhindra fel och missförhållanden. 

I de fall då uteslutningsperioden inte fastställts i en 
lagakrafvunnen dom kan uteslutningsperioden inte 
överskrida fem år från datumet för domen om det 
rör sig om obligatoriska skäl för uteslutning, eller 
tre år från dagen då den relevanta händelsen ägde 
rum om det är fråga om frivilliga skäl för uteslutning. 

De nya bestämmelserna reglerar ändring av kon-
trakt för att undvika missbruk och säkerställa sund 
konkurrens för potentiella nya uppdrag. 

Medlemsstaterna måste se till att tillämpningen av 
reglerna om ofentlig upphandling övervakas och att de 
övervakande myndigheterna eller strukturerna rappor-
terar överträdelser av reglerna om ofentlig upp-
handling till nationella myndigheter samt att resulta-
tet av övervakningen görs tillgängligt för allmänheten. 
De måste även lämna in en rapport till kommissionen 
vart tredje år om de vanligaste skälen till felaktig till-
lämpning eller rättsosäkerhet, om förebyggande åtgär-
der samt om upptäckt och lämplig rapportering om fall 
av bedrägeri, korruption, intressekonfikter och andra 
allvarliga oegentligheter i samband med upphandling. 

Genom att använda e-upphandling görs proces-
sen mer öppen, orättvis samverkan mellan personer 
som arbetar med upphandling och ekonomiska aktörer 
minskas och upptäckten av oegentligheter och korrup-
tion underlättas tack vare tydliga veriferingskedjor10. 

9 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 av den 5 januari 2016 om fastställande av standardformuläret för det 
europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_003_R_0004. 

10 OECD, Förebyggande av korruption vid ofentlig upphandling, 2016. 
Finns på: http://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-in-Public-Procurement-Brochure.pdf. 
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Införlivande av miljö-, social- 
och innovationspolitiska mål 
i upphandlingsförfaranden 

Genom de nya direktiven bekräfas de ofentliga 
upphandlingarnas strategiska roll, inte bara när det 
gäller att se till att ofentliga medel används på ett 
ekonomiskt efektivt sätt och att garantera det bäs-
ta förhållandet mellan kvalitet och pris för ofentliga 
köpare, utan även för att nå politiska mål. Detta gäl-
ler särskilt mål som rör innovation, miljö och social 
delaktighet. Detta görs på olika sätt: 

āā Det ska uttryckligen krävas i anbudshandlingar-
na att ekonomiska aktörer fullgör social- och 
arbetsrättsliga skyldigheter inklusive inter-
nationella konventioner. 

āā Upphandlande myndigheter uppmuntras att 
på bästa möjliga strategiska sätt utnyttja of-
fentlig upphandling för att stimulera inno-
vation. Anskafande av innovativa varor, byg-
gentreprenader och tjänster är viktigt för att 
förbättra efektiviteten och kvaliteten hos of-
fentliga tjänster, samtidigt som man hanterar 
viktiga samhällsproblem. 

āā Upphandlande myndigheter får reservera tilldel-
ningen av vissa tjänstekontrakt för ömsesidiga 
bolag och sociala företag under en begränsad 
tidsperiod. 

āā Upphandlande myndigheter kan eferfråga mär-
ken, certifkat eller andra motsvarande former 
av bekräfelse av sociala egenskaper och/eller 
miljöegenskaper. 

āā Upphandlande myndigheter får beakta miljömäs-
siga eller sociala faktorer i tilldelningskriterier-
na eller villkoren för fullgörande av kontrakt. 

āā Upphandlande myndigheter får beakta den full-
ständiga livscykelkostnaden när kontrakt 
tilldelas. Detta kan uppmuntra till mer hållbara 
anbud med bättre förhållanden mellan kvalitet 

och pris, vilket kan spara pengar på längre sikt, 
trots att det vid en första anblick framstår som 
mer kostsamt. 

Elektronisk upphandling 

Upphandlande myndigheter har fram till den 18 ok-
tober 2018 på sig att införa exklusiv elektronisk 
ofentlig upphandling11 via särskilda plattformar 
för e-upphandling . Detta innebär att hela upphand-
lingsförfarandet, från ofentliggörandet av medde-
landet om upphandling till inlämningen av anbud, 
ska utföras elektroniskt vid denna tidpunkt. 

Från och med den 18 april 2018 kommer det euro-
peiska enhetliga upphandlingsdokumentet att 
fnnas enbart i elektronisk form. Fram till dess kan 
dokumentet skrivas ut, fyllas i för hand, skannas och 
skickas elektroniskt. Kommissionen har tagit fram ett 
verktyg22 som gör att upphandlande myndigheter 
kan skapa sitt europeiska enhetliga upphandlings-
dokument och bifoga det till anbudshandlingarna. 

Inom informationssystemet för den inre marknaden 
har kommissionen upprättat en nätbaserad tjänst, 
e-Certis, för att identifera de administrativa 
dokument som ofa eferfrågas i upphandlings-
förfaranden i alla 28 medlemsstater, ett kandidat-
land (Turkiet) och tre EES-länder/Efaländer (Island, 
Liechtenstein och Norge). 

Ändringar i förfarandena 

Öppna och selektiva förfaranden är fortsatt de hu-
vudsakliga typerna av förfaranden som fnns 
för alla typer av ofentlig upphandling. 

De minimitidsfrister som ekonomiska aktörer har på 
sig för att lägga fram sina anbud och andra anbuds-
handlingar har minskats med ungefär en tredjedel (se 
avsnitt 2.4 Fastställ tidsfristerna). Detta kommer att 
bidra till göra förfarandena snabbare, samtidigt som 
längre tidsramar kan tillåtas i särskilda fall. 

11 Meddelande från Europeiska kommissionen: Elektronisk ofentlig upphandling kommer att minska den administrativa 
bördan och sätta stopp för illojal budgivning), januari 2017. Finns på: http://ec.europa.eu/growth/content/ 
electronic-public-procurement-will-reduce-administrative-burden-and-stop-unfair-bidding-0_sv. 

12 Europeiska kommissionen, GD GROW, det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet – tjänst för att fylla i och återanvända 
upphandlingsdokumentet. Finns på: https://ec.europa.eu/tools/espd/flter?lang=sv. 
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Användningen av ett förhandlat förfarande un-
der konkurrens är mer fexibel (tidigare kallat 
”förhandlat förfarande med ofentliggörande av ett 
meddelande om upphandling”). Det kan användas på 
vissa villkor, bland annat om kontraktet är komplext 
eller om det inte rör upphandling av färdigproduce-
rade varor eller tjänster. Upphandlande myndigheter 
har större frihet att förhandla med ett minskat an-
tal ekonomiska aktörer. Först görs ett urval bland de 
anbudssökande som har svarat på ofentliggörandet 
och lämnat in ett första anbud. Sedan kan den upp-
handlande myndigheten inleda förhandlingar med de 
utvalda anbudsgivarna i syfe att förbättra anbuden. 

Det nya enklare systemet har införts för sociala 
tjänster och hälsovård samt vissa andra tjänster. Detta 
system medför ett högre tröskelvärde (750 000 euro) 
men även vissa skyldigheter, som till exempel ett krav 
om att kontraktet ska ofentliggöras i Europeiska unio-
nens ofciella tidning (EUT). Detta system ersätter det 
tidigare systemet i bilaga II B till direktiv 2004/18/EG. 

I direktiven hänvisas nu uttryckligen till förkom-
mersiell upphandling och en mer utbredd använd-
ning av denna upphandlingstyp uppmuntras genom 
att undantaget för forsknings- och utvecklingstjäns-
ter förtydligas. 

Det infördes även ett nytt förfarande, innovations-
partnerskapet. Här kombineras köp av forsknings- 
och utvecklingstjänster med köp av de framtagna 
innovativa lösningarna i ett enda förfarande. Detta 
görs genom ett partnerskap mellan den ekonomiska 
aktören och den upphandlande myndigheten. 

Med blandade kontrakt är det möjligt att kombinera 
olika typer av upphandling (byggentreprenader, tjäns-
ter eller varor) i ett enda upphandlingsförfarande. I så-
dana fall gäller de regler som tillämpas på den typ av 
upphandling som motsvarar kontraktets huvudsyfe. 

Upphandlande myndigheter rekommenderas uttryck-
ligen att utföra marknadsundersökningar för att 
bättre utarbeta sina upphandlingsförfaranden och in-
formera de ekonomiska aktörerna om sina behov, un-
der förutsättning att de inte snedvrider konkurrensen. 

Ändringar av tillämpningsområdet 
för direktiv 2014/24/EU 
Genom direktiv 2014/24/EU utvidgas omfattningen 
av upphandlingsreglerna. De ska inte längre omfat-
ta enbart tilldelning och ingående av ett kontrakt, 
utan även bestämmelser om ändringar och upp-
sägning av kontrakt. 

Byggkoncessionskontrakt undantas från direktiv 
2014/24/EU om ofentliga kontrakt. Det nya direk-
tiv 2014/23/EU13 omfattar alla koncessions-
kontrakt för både byggentreprenader och tjänster. 

Olika typer av samarbete mellan myndigheter som 
inte leder till att konkurrensen snedvrids i förhållan-
de till privata ekonomiska aktörer omfattas inte av 
lagstifningen om ofentlig upphandling: 

āā Kontrakt mellan enheter i den ofentliga sektorn 
kan ingås direkt, förutsatt att följande tre villkor 
är kumulativt uppfyllda: För det första ska den 
upphandlande myndigheten utöva kontroll över 
entreprenören som liknar den kontroll som myn-
digheten utövar över sina egna avdelningar. För 
det andra ska mer än 80 % av entreprenörens 
verksamhet härröra från den kontrollerande upp-
handlande myndigheten. Slutligen får den upp-
handlande myndigheten inte ha något direkt pri-
vat ägarintresse i entreprenören. Kontrollens art 
och omfattning beskrivs mer utförligt i direktiv 
2014/24/EU och bör kontrolleras noggrant från 
fall till fall innan upphandling sker internt14. 

āā I de fall då samarbete mellan myndigheter sker 
i form av att två eller fera upphandlande myn-
digheter ingår ett kontrakt för att uppnå gemen-
samma mål för allmänintresset omfattas inte 
kontraktet av direktiv 2014/24/EU. I detta fall ska 
mindre än 20 % av den verksamhet som berörs 
av samarbetet utföras på den öppna marknaden. 

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner. 
Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_094_R_0001_01. 

14 Mer information om kontrollens art och omfattning anges i artikel 12, Ofentliga kontrakt mellan enheter i den 
ofentliga sektorn, i direktiv 2014/24/EU. 
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1. Förberedelse och planering 

Syfet med förberedelsestadiet i ett upphandlingsförfarande är att skapa en välfungerande process 
för att få fam de byggentreprenader, tjänster eller varor som behövs. Det är det absolut viktigaste 
stadiet i processen efersom de beslut som fattas i detta skede är avgörande för resultatet. 

Såsom framgår av fguren nedan består ett ofent- länkade steg och etapper, från planering till genom-
ligt upphandlingsförfarande av fera nära samman- förande och slutförande. 

Figur 2. Vanliga steg i ett ofentligt upphandlingsförfarande 

1. Förberedelse 2. Ofentliggö 3. Inlämning 4. Utvärdering 5. Genomför 
och rande och av anbud, och tilldel ande av 
planering öppenhet öppnande 

och urval 
ning kontrakt 

āā Upptäcka 
framtida behov 

āā Engagera 
intressenter 

āā Analysera 
marknaden 

āā Fastställa 
syfet 

āā Välja 
förfarande 

āā Utarbeta 
specifkationer, 
inklusive 
kriterier 

āā Utforma 
upphandlings-
dokument 

āā Ofentliggöra 
kontraktet 

āā Tillhandahålla 
klargöranden 

āā Mottagande 
och öppnande 

āā Tillämpa skäl 
för uteslutning 

āā Välja ut 
lämpliga 
anbudsgivare 

āā Utvärdera 
anbud 

āā Tilldela och 
underteckna 
kontraktet 

āā Underrätta 
anbudsgivare 
och ofentliggör 
tilldelningen 

āā Hantera och 
övervaka 
utförandet 

āā Göra 
utbetalningar 

āā Hantera 
ändringar eller 
uppsägning av 
kontrakt (vid 
behov) 

āā Slutföra 
kontraktet 

Om upphandlingsförfarandets förberedelsestadium den upphandlande myndigheten antingen under-
sköts på ett bra sätt kommer sannolikt resten att skattar planeringsstadiet i processen eller hoppar 
fyta på utan svårigheter. Det händer dock ofa att över det helt och hållet. 

Förberedelse kräver tid och sakkunskap 

Förberedelser kan ibland ta lång tid men det är alltid en viktig fas. 

Beroende på kontraktets storlek och komplexitet kan det ta fera dagar eller till och med månader 
innan meddelandet om upphandling kan ofentliggöras. God planering kan dock minska risken för 
att ett kontrakt måste ändras eller anpassas under genomförandet och kan bidra till att undvika fel. 
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Faktum är att det inom ramen för fnansiering från ESI-fonderna har funnits en hel del prövningar av 
typen ”vad var det som gick fel?” där man har dragit slutsatsen att dålig planering, särskilt i början av 
upphandlingsprocessen, låg bakom de största felen. 

Till följd av detta anställer upphandlande myndigheter i ökad utsträckning specialister för att arbe-
ta med de ofentliga upphandlingarna, särskilt i de fall där de är komplicerade, riskfyllda och rör 
höga värden. Denna ökande professionalisering av upphandlingsfunktionen anses vara bästa praxis. 

I detta avsnitt kan de anställda lära sig mer om de 
olika måsten som gäller vid utarbetandet av ett 
upphandlingsförfarande. 

1.1. Bedöm framtida behov 

Det första en upphandlande myndighet bör göra 
innan ett upphandlingsförfarande inleds är att fun-
dera över vilka behov som hela processen är tänkt 

att tillgodose. Behovet uppstår i själva verket för att 
den ofentliga sektorn saknar resurser för att utföra 
en av sina arbetsuppgifer. Myndigheterna kan inte 
fullgöra dem med hjälp av sina interna resurser och 
behöver av denna anledning upphandla externt stöd. 

En upphandlande myndighet bör därmed kunna mo-
tivera ett upphandlingsförfarande, till exempel ge-
nom att ett särskilt behov bör tillgodoses eller att 
förfarandet krävs för att man ska kunna utföra en 
verksamhet av allmänt intresse. 

Börja med varför 

Syfet med ett kontrakt avgörs ofa för snabbt, utan en ordentlig utredning av varför kontraktet behövs 
och vad det är till för. Det leder till att de byggentreprenader, varor eller tjänster som tillhandahålls i 
slutändan delvis – eller helt – saknar koppling till det behov som skulle tillgodoses. 

Detta leder i sin tur till inefektiv användning av ofentliga medel och ett dåligt förhållande mellan 
kvalitet och pris. 

Det bör förtydligas att behovet inte är den produkt eller tjänst vi vill ha. Behovet är den funktion 
som saknas för att uppnå ett mål eller utföra en verksamhet. 

Upphandlare bör till exempel inte inleda ett resonemang med ”Vi behöver köpa en skrivare” utan 
snarare med ”Vi behöver göra utskrifer”. I sådana fall kan utskrifsfunktionen uppnås genom andra 
alternativ än inköp, till exempel genom att dela en skrivare med andra avdelningar, alternativt hyra 
eller leasa en av ett externt företag. Alla dessa alternativ måste beaktas innan ett upphandlingsförfa-
rande inleds. 

I korthet bör upphandlarna för den huvudsakliga processen ha följande i åtanke: 

āā Identifera behovet tillsammans med relevanta intressenter. 

āā Välja förfarande. 

āā Upprätta de tekniska specifkationerna (ofa kallade kravspecifkationer) vid köp av tjänster (se 
avsnitt 2.1 Utforma upphandlingsdokument). 
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Arbetsplaner för EU-fnansierade projekt eller 
program fastställs vanligtvis för fera år. Detta 
innebär att det bör vara enklare för upphandlan-
de myndigheter att förutse vilka byggentrepre-
nader, varor eller tjänster de kommer att behöva 
anskafa. 

När behoven väl har identiferats måste de upp-
handlande myndigheterna noga bedöma dem innan 
de inleder ett förfarande. Det bästa sättet att göra 
detta är att inrätta en mindre arbetsgrupp och att få 
med sig interna och externa intressenter (se avsnitt 
1.2 Engagera intressenter). 

Tänkbara frågor för att bedöma behovet 

Följande frågor kan hjälpa till att styra diskussionerna om behovsanalysen: 

āā Vilket är mitt behov? Vilken funktion behövs för att uppnå mina mål? 

āā Finns det mänskliga och/eller tekniska resurser att tillgå internt? 

āā Kan vi tillgodose behovet utan att inleda ett upphandlingsförfarande? Alternativ till ofentlig up-
phandling förbigås ofa, men bör noga övervägas och jämföras på lämpligt sätt. 

āā Har vi analyserat olika sätt på vilka behoven kan tillgodoses? Skulle vi kunna köpa, leasa eller hyra 
varan eller tjänsten, alternativt upprätta ett ofentlig-privat partnerskap för att skafa fram det vi 
tänkt upphandla? 

āā Vilket slutresultat är vi ute efer? 

āā Behöver vi anskafa byggentreprenader, varor eller tjänster, eller en kombination av dessa? 

āā Vilka delar är nödvändiga och vilka är valfria? 

āā Har antalet/omfattningen betydelse eller skulle det vara tillräckligt med ett lägre antal/en min-
skad omfattning? 

āā Vad är avgörande för att tillgodose behovet? 

āā Skulle det räcka med att köpa färdiga lösningar eller kan endast en skräddarsydd lösning tillgo-
dose våra behov? 

āā Skulle det vara relevant att föra en dialog med näringslivet? 

āā Vilka miljöefekter skulle detta inköp kunna få? 

āā Vilka sociala efekter skulle detta inköp kunna få? 

āā Kräver detta inköp en innovativ strategi för att få fram en skräddarsydd lösning som inte redan 
fnns på marknaden? 
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Att bedöma behovet på detta sätt gör det inte bara de till särskilda byggentreprenader, produkter eller 
möjligt att analysera behovet och fastställa det tjänster. Det gör dessutom att upphandlande myn-
framtida upphandlingsförfarandets omfattning. Det digheter kan ta hänsyn till andra faktorer, såsom 
öppnar även för alternativa metoder för att tillgo- eventuella miljöefekter och sociala efekter, när 
dose ett behov som inte nödvändigtvis är koppla- upphandlingsbehovet defnieras. 

Exempel på bristande behovsbedömning som upptäckts av revisorer 

De två fallstudierna nedan visar hur man genom en ordentlig behovsbedömning kan se till att ofen-
tliga medel används på ett efektivt sätt. 

1. Onödigt inköp av it-utrustning 

En avdelning köpte 250 datorer för att ersätta befntlig utrustning som ännu inte hade avbetalats. 
Detta inköp ansågs nödvändigt efersom ny programvara höll på att införas som visade sig kräva en 
högre hårdvarukapacitet än vad de befntliga datorerna kunde erbjuda. Revisorerna granskade denna 
motivering och upptäckte att den nya programvaran hade kunnat användas utan begränsningar på de 
datorer som fanns tillgängliga. Upphandlingen var därmed omotiverad. 

2. Onödigt tillhandahållande av nya maskiner 

Underhåll av allmänna vägar genomfördes av regionala kontor som tillhandahöll personal och utrust-
ning. Avdelningen köpte nya maskiner till ett av dessa kontor, bland annat en vält för 50 000 euro. 
När revisorn tittade på alternativ till detta inköp kontrollerade denne hur många vältar som redan 
användes och utnyttjades fullt ut. Det visade sig att fera vältar vid andra kontor endast användes i 
några timmar. Från de tillgängliga uppgiferna drog revisorn slutsatsen att en av dessa vältar hade kun-
nat omplaceras i stället för att en ny köptes in. 

Källa: Sigma, informationsdokument om ofentlig upphandling, dokument 28: Audit of Public Procurement (Revision av ofentlig 
upphandling), september 2016 

1.2. Engagera intressenter 

Som nämnts tidigare görs en kritisk bedömning av 
de grundläggande argumenten för inköpet bäst vid 
ett interaktivt gruppmöte med alla viktiga intres-
senter. Detsamma gäller senare vid upprättandet av 
de tekniska specifkationerna och övervakningen av 
kontraktets fullgörande. 

Detta steg handlar kort sagt om att utse och inrätta 
en projektgrupp som ska genomföra upphandlings-
förfarandet. Gruppen bör bestå av följande: 

āā En kärngrupp som ansvarar för att förvalta 
kontraktet. 1–3 personer kan behövas beroende 
på ämnets komplexitet, till exempel en upphand-
lingsansvarig och en teknisk projektledare. Alla 
kontrakt kommer att kräva minst en projektleda-
re med både upphandlingskunskaper och teknis-
ka färdigheter som kan ansvara för kontraktet. 

āā En större arbetsgrupp bestående av kärngrup-
pen och interna experter som är specialiserade 
inom ämnet (t.ex. väg- och vattenbyggnadsin-
genjörer, arkitekter, it-specialister eller jurister), 
anställda vid den myndighet som kommer att få 
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tillgång till den produkt eller tjänst som köpts in 
eller andra anställda som har hanterat liknande 
inköp och kan dela med sig av sina erfarenhet-
er till gruppen. Externa specialister/rådgivare kan 
också behövas beroende på det planerade anta-
let kontrakt och kontraktens komplexitet. 

Roller och ansvarsområden under upphandlings-
processen ska defnieras tydligt i den upphandlan-
de myndighetens användarhandledningar, särskilt i 
syfe att engagera interna och externa kunder eller 
användare. 

1.2.1. Viktiga interna intressenter 

Att känna till de interna intressenterna är av störs-
ta vikt för det framtida kontraktet. Intressenter kan 
vara kunder/användare eller andra interna parter 
som har ett intresse av kontraktet. Det kan även 
vara relevant att involvera folkvalda företrädare i 
detta tidiga skede i förfarandet. 

Kärngruppen måste se till att dessa interna grupper in-
volveras så snart som möjligt, så att de kan dela med 
sig av sin sakkunskap på förberedelsestadiet och för 
att de ska kunna utveckla sitt ägarskap av projektet. 

Att utforma kvalifcerade tekniska specifkationer är av-
görande för genomförandet av kontraktet och för att 
uppnå önskat resultat. Därför bör man se till att tekniskt 
kvalifcerade intressenter medverkar redan från början. 
I takt med att kontraktet genomförs och dess inriktning 
förändras kan olika intressenter behöva involveras, och 
det kan även hända att deras behov förändras. 

1.2.2. Viktiga externa intressenter 

Det kan vara mycket användbart att involvera exter-
na intressenter om den upphandlande myndigheten 
saknar den sakkunskap som krävs. Det kan röra sig 
om specialiserade experter (t.ex. arkitekter, ingenjö-
rer, jurister eller ekonomer) eller till och med före-
tagsorganisationer, andra myndigheter eller företag. 

Att inte involvera rätt personer tidigt kan bli kostsamt längre fram 

Många kontrakt kritiseras ofa för att man inte har insett behovet av att involvera både interna och 
externa intressenter. Detta leder ofa till att kontraktets resultat påverkas negativt, vilket ibland kan 
resultera i ytterligare kostnader för att rätta till utelämnanden eller fel. Ofullständiga specifkationer 
leder till komplicerade justeringar och en större arbetsbörda för att hantera oförutsedda frågor och 
rättelser. När anbudshandlingarna är otydliga tenderar anbudsgivarna dessutom att täcka sina risker 
genom att sätta högre priser. 

Bästa praxis visar att den upphandlande myndigheten tjänar på att investera i extern teknisk sak-
kunskap när förfarandet förbereds för att se till att myndigheten får ut så mycket som möjligt av de 
pengar som spenderas samtidigt som den undviker ändringar eller kostnader för att inleda ett nytt 
förfarande i ett senare skede. 

Ett nära samarbete och samråd med externa ex-
perter får dock inte äventyra de upphandlande 
myndigheternas oavhängighet i beslutsproces-
sen och/eller skapa situationer som medför en 
potentiell intressekonfikt som skulle bryta mot 

principerna om likabehandling och öppenhet. Det 
rekommenderas därför att samma principer om 
sekretess och integritet ska gälla som för mark-
nadsundersökningen (se avsnitt 1.3.2 Preliminär 
marknadsundersökning). 
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1.2.3. Integritet och intressekonfikt 

I ett ofentligt upphandlingsförfarande uppstår en 
intressekonfikt om en persons förmåga att utöva sin 
roll på ett opartiskt och objektivt sätt kompromette-
ras. Detta gäller de personer och den utanordnare 
som ansvarar för förfarandet samt för alla personer 
som är involverade i öppnandet och utvärderingen. 

Mer specifkt omfattar en intressekonfikt situationer 
där sådan personal hos den upphandlande myndig-
heten (eller andra) som deltar i upphandlingsförfa-
randet och som kan påverka dess resultat direkt el-
ler indirekt har ett fnansiellt, ekonomiskt eller annat 
personligt intresse som kan ses som kompromette-
rande för dess opartiskhet och oavhängighet. 

Oredovisade intressekonfikter leder till fnansiella korrigeringar 

Om ett kontrollorgan inom ramen för ESI-fonderna upptäcker att en intressekonfikt inte har redov-
isats kan detta väcka tvivel om huruvida upphandlingsprocessen är opartisk, vilket i sin tur kan leda 
till fnansiella korrigeringar. 

Upphandlande myndigheter bör därför vara medvetna om att den defnition av intressekonfikt som 
ges i direktiv 2014/24/EU är relativt bred och omfattar ett stort antal fall, till exempel följande: 

1. Maken/makan till en handläggare vid en upphandlande myndighet som ansvarar för övervaknin-
gen av ett upphandlingsförfarande arbetar för en av anbudsgivarna. 

2. En person har aktier i ett företag. Detta företag deltar i ett anbudsförfarande för vilket denna per-
son utsetts till en ledamot i utvärderingskommittén. 

3. Chefen vid en upphandlande myndighet har semestrat i en vecka tillsammans med en verkstäl-
lande direktör för ett företag som lämnar ett anbud i ett anbudsförfarande som har inletts av den 
upphandlande myndigheten. 

4. En anställd vid en upphandlande myndighet och en vd för ett av de företag som lämnar anbud 
innehar ansvarsuppgifer i samma politiska parti. 

Källa: Europeiska kommissionen, Olaf, Identifying conficts of interests in public procurement procedures for structural actions 
(Identifering av intressekonfikter i ofentliga upphandlingsförfaranden för strukturåtgärder), november 2013. 

Upphandlande myndigheter måste utifrån detta 
fastställa om det fnns några möjliga intressekon-
fikter och ska vidta lämpliga åtgärder för att förhin-
dra, upptäcka och avhjälpa intressekonfikter. De kan 
ta hjälp av den praktiska handledning15 som utfär-
dades 2013 av Olaf. 

Ett enkelt sätt att förhindra intressekonfikter är att 
kräva att den som deltar i urval, utvärdering eller 
tilldelning av ett kontrakt undertecknar en försäkran 
om att det inte föreligger någon intressekonfikt när 

den upphandlande myndigheten väl har beslutat att 
inleda ett upphandlingsförfarande (se kapitel 3 In-
lämning av anbud och urval av anbudsgivare). 

Denna försäkran bör åtminstone innehålla följande: 

āā En fullständig defnition av begreppet intressekon-
fikt enligt artikel 24 i direktiv 2014/24/EU. Intres-
senterna bör känna till den exakta defnitionen och 
att den är mycket bred, där bland annat ”fnansiellt, 
ekonomiskt eller annat personligt intresse” ingår. 

15 Europeiska kommissionen, OLAF, Identifering av intressekonfikter i ofentliga upphandlingsförfaranden för strukturåtgärder), 
november 2013. Finns på: https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/fles/sfc-fles/2013_11_12-Final-guide-on-confict-of-interests-EN.pdf. 
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āā En försäkran där personen bekräfar att han el-
ler hon inte har någon intressekonfikt med de 
aktörer som lämnat in anbud i samband med 
förfarandet och att det inte fnns några fakta 
eller omständigheter, tidigare eller nuvarande 
eller som skulle kunna uppstå inom överskådlig 
framtid, som skulle kunna leda till att personens 
oavhängighet ifrågasätts. 

āā En försäkran om att personen kommer att rap-
portera en eventuell intressekonfikt så snart 
den upptäcks till sin överordnade vid den upp-
handlande myndigheten för att sedan dra sig 
tillbaka från vidare deltagande i upphandlings-
processen. 

Ytterligare bestämmelser kan läggas till rörande 
whistleblowing eller sekretesskydd för information. 
Förslag till en mall för försäkran om sekretess och 
att ingen intressekonfikt föreligger fnns i tillägget. 

Ofentliga köpare bör även vidta lämpliga åtgärder 
för att efektivt förebygga, identifera och avhjäl-
pa intressekonfikter i upphandlingsförfaranden för 
att undvika att konkurrensen snedvrids och för att 
säkerställa likabehandling för alla. Enligt direktiv 
2014/24/EU anses intressekonfikt vara skäl för att 
utesluta en ekonomisk aktör. 

Fler råd ges i form av bästa praxis i förteckningen 
nedan. 

Bästa praxis för att undvika intressekonfikter vid ofentlig upphandling 

En uppförandekod som omfattar ofentlig upphandlingsverksamhet bör upprättas och spridas 
till alla ofentliga organisationer. Efersom ofentliganställdas arbetsuppgifer vanligtvis innefattar 
ofentliga medel eller områden där det är av största vikt att behandla alla rättvist bör koden innehålla 
krav på miniminormer för det uppförande som förväntas av alla ofentliganställda, och i synnerhet av 
personal som arbetar med upphandling. 

System, kontroller och utbildning bör fnnas till hands för att se till att alla nyckelaktörer som kan 
påverka beslut om omfattningen för eller tilldelningen av ett kontrakt är medvetna om sitt ansvar att 
agera opartiskt och med integritet. 

Alla som är med i utvärderingskommittén eller den projektgrupp som ansvarar för kontraktet bör 
underteckna en försäkran om att ingen intressekonfikt föreligger. Ingen med en potentiell intres-
sekonfikt får vara inblandad i upphandlingen. 

Utvärderingskommittén bör ombes att tillkännage en (potentiell) intressekonfikt i början av 
upphandlingsprocessen. Detta tillkännagivande bör dokumenteras och förvaras bland upphand-
lingsdokumenten. 

Anbudsgivare bör ombes att tillkännage en intressekonfikt när de lämnar in sina anbud. Det-
ta tillkännagivande skulle kunna vara ett minimikrav som fastställs i upphandlingsdokumenten. 

Utförlig information om integritet vid ofentlig upphandling har tagits fram av OECD16. 

16 OECD, Principer för integritet vid ofentlig upphandling, 2009. Finns på: http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf. 
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1.3. Analysera marknaden 

När ofentliga köpare bestämmer vad som ska kö-
pas in och beräknar kostnader innan de tar fram ur-
vals- och tilldelningskriterier i ett upphandlingsför-
farande är det bra att känna till och ha en förståelse 
för marknaden. Ett viktigt steg i förberedelsefasen 
är därför att genomföra en preliminär marknadsa-
nalys av de behov som har identiferats. Analysens 
omfattning kan begränsas för mindre kontrakt, men 
den är fortfarande användbar när det gäller att 
bättre fastställa kontraktets syfe och omfattning. 

Genom att analysera marknaden kan den upphand-
lande myndigheten 

āā få förhandskunskaper om och förståelse för de 
potentiella lösningar som fnns att tillgå för att 
tillgodose behoven, 

āā lägga ytterligare fokus på och fastställa kontrak-
tets syfe och budget, 

āā tillämpa principen om sund ekonomisk förvalt-
ning och uppnå det bästa förhållandet mellan 
kvalitet och pris. 

Det rekommenderas starkt att upphandlande myn-
digheter genomför en preliminär marknadsanalys när 
de planerar ett förhandlat förfarande utan föregåen-
de meddelande om upphandling för ett kontrakt som 
endast kan tilldelas en viss ekonomisk aktör. 

En preliminär marknadsanalys behövs även för för-
kommersiella upphandlingar och innovationspart-
nerskap efersom dessa typer av upphandlingar en-
dast används när den önskade produkten inte fnns 
på marknaden. 

För innovationspartnerskap krävs också en preliminär 
marknadsanalys för att fastställa antalet potentiellt 
intresserade leverantörer på marknaden. På så vis 
undviker man att tränga undan andra investeringar 
i forskning och utveckling och utesluta vissa konkur-
renter från att leverera de innovativa lösningarna. 

Alla upphandlingar är inte möjliga att genomföra 

Ett vanligt misstag är att den upphandlande myndigheten förutsätter att marknaden kan genomföra 
ett kontrakt utan att man samrått med marknaden om sina förslag. Alla upphandlingar är dock inte 
möjliga att genomföra. 

Upphandlingsförfaranden kan misslyckas till följd av att inga ekonomiska aktörer lämnar in anbud 
eller inga anbud var acceptabla. Ibland kan marknaden helt enkelt inte tillhandahålla de byggentre-
prenader, varor eller tjänster som eferfrågas. 

Det kan fnnas problem med teknisk mognadsgrad, övermättad eferfrågan eller oacceptabla nivåer 
av risköverföring. Den upphandlande myndigheten kan söka något som ligger utanför det som 
marknaden för närvarande kan åstadkomma eller kan fastställa en orealistisk tidsplan och budget. 

Om en sådan situation uppstår måste den upphandlande myndigheten återstarta upphandling-
sprocessen och ompröva kontraktets mål, omfattning samt tekniska och ekonomiska villkor. Dessa 
ytterligare uppgifer leder till en ökning av den arbetsbörda, den tid och de resurser som har avsatts 
för upphandlingsprocessen, vilket skulle kunna ha undvikits om marknaden hade analyserats i förväg. 
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Alla initiativ som är kopplade till den preliminära rapporteras skrifligen för varje upphandlingsförfa-
marknadsanalysen måste som regel och oavsett vil- rande. På så vis säkerställs öppenhet och möjlighe-
ken metod som väljs dokumenteras ordentligt och ten att utföra revision. 

Standardiserad mall för marknadsanalys 

OECD har tagit fram en övergripande metod17 för marknadsanalys, inklusive en standardmall för en 
rapport om marknadsanalys. Den är användbar när det gäller att 

āā ge vägledning åt de anställda när de gör marknadsanalyser, 

āā dokumentera de åtgärder som vidtagits för att säkerställa fullständig öppenhet i detta skede i pro-
cessen. Den kan användas för att bygga upp interna kunskaper samt för revision. 

Utförliga rekommendationer om det tillvägagångssätt som ska följas fnns här. 

Allmän mall för marknadsundersökningsrapport 

Översikt 
När gjordes marknadsundersökningen?.......................................................................................... 

Fick man tillgång till filer från tidigare liknande upphandlingar? 
 Ja: ange upphandlingens nummer.............................................................................................. 
 Nej: ange skälen...................................................................................................................... 

Hämtades information genom 
 skrivbordsundersökningar? 
 kontakt med privata marknadsaktörer? 

Om skrivbordsundersökningar genomfördes, vilka källor användes?.................................................. 

Om man hade direktkontakt med privata marknadsaktörer, hur identifierades de? Hur många 
kontaktades? Hur många svarade?.......................................................................................... 

Om man tog hjälp av externa konsulter för att uppskatta priser eller kostnader, undertecknade de ett 
sekretessavtal?.......................................................................................................................... 

Resultat av enkäten 

Marknadsanalys (antal leverantörer):............................................................................................ 

Leverantörsanalys (kapacitet):..................................................................................................... 

Leverantörsanalys (pris):............................................................................................................ 

Förutom bästa möjliga förhållande mellan kvalitet och pris, angavs några särskilda kriterier som en del 
av marknadsundersökningen? 
 Miljökriterier 
 Sociala kriterier 
 Innovationskriterier 
 Andra kriterier........................................................................................................................ 

17 OECD/Sigma, dokument 32 om ofentlig upphandling, Marknadsanalys, preliminära marknadsundersökningar och 
anbudssökandes/anbudsgivares föregående deltagande, september 2016. 
Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-32-200117.pdf. 
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Verktygslåda för marknadsanalys 

Procurement Journey Scotland har tagit fram en omfattande verktygslåda för marknadsanalys. 
Den fnns tillgänglig för allmänheten på nätet. 

Verktygslådan innehåller råd och verktyg, som till exempel denna sammanfattande mall om mark-
nadsanalys som kan vara användbar för upphandlande myndigheter i andra länder. 

Faktor Undersökningens resultat 

Defnition Vad utgör marknaden? Översikt av varor/ 
av marknaden Hur beskrivs den inom branschen? produkter/tjänster som 

omfattas 
av segment 

Marknadsöversikt Storlek 
Total omsättning på marknaden per år 
Total försäljningsvolym (mängd) 
Finansiella nyckeltal, t.ex. lönsamhet/ 
räntabilitet 

Översikt av marknaden per 
segment 
t.ex. geografskt område, 
kundunderlag, sektor 

Branschorganisationer 

Viktiga leverantörer Ange om marknaden för varan/tjänsten 
är global, europeisk eller brittisk och 
identifera de 5 främsta lämpliga 
leverantörerna 

Marknadstillväxt Trender under de senaste 2–4 åren 
Förväntad prognos: 2–4 år 
Tillväxtvärden i %, värde eller volym 

Översikt av marknaden 
per segment 
t.ex. geografskt område, 
kundunderlag, sektor 
Faktorer som 
påverkar tillväxten 

Trender och Trender på marknaden (eferfrågan, teknik, Förändringstakt 
utveckling annan utveckling, andra metoder etc.) 

Viktiga teknikområden till stöd för 
marknaden 
Nuvarande teknik – mognad och kapacitet 
Teknikutvecklingstrender – vad är nästa 
stora grej och när kommer den? 

Inverkan på företag 
Begränsningar av tillgång 
till teknik 

Trender för Viktiga aktörer på marknaden Översikt av viktiga 

leverantörsmarknaden Leverantörstrender leverantörer 

Prisutveckling vad gäller 
rabattpolicy – 

volym / lojalitet / 
risk:belöning 

Självkostnad-plus-
vinstbelägg-metoden 

Marknadspriser 

Finns på:  https://www.procurementjourney.scot/route-3/route-3-develop-strategy-profling-com-
modity-supply-market-analysis 
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När det gäller planering visar god praxis att mark-
nadsundersökningar som utförs i god tid innan med-
delandet om upphandling ofentliggörs kan vara 
ytterst värdefulla. Marknaden ställer sig dessutom 
positiv till att ett förhandsmeddelande ofentliggörs 
i EUT för att skapa en öppen dialog före anbuds-
inlämningen. Detta bidrar även till mer kvalitativa 
upphandlingsdokument och inlämnade anbud samt 
minskar risken för klagomål i ett senare skede. 

Marknaden kan analyseras antingen genom 
1. marknadsundersökningar, eller 
2. preliminära marknadsundersökningar där 

anbudssökande eller anbudsgivare involveras. 

Marknadsanalysens omfattning och djup kommer att 
variera beroende på upphandlingens art och storlek. 
Ett lämpligt tillvägagångssätt för standardförfaran-
den kan vara att använda skrivbordsundersökningar 
för att klargöra marknadsstrukturen, identifera aktiva 
ekonomiska aktörer och få en förståelse för priserna. 

1.3.1. Marknadsundersökning 

Den mest använda metoden för marknadsanalys inn-
an ett upphandlingsförfarande utarbetas är en skriv-
bordsundersökning som kan genomföras med hjälp 
av den upphandlande myndighetens interna resurser. 

Den består av att samla information, främst från in-
ternet och kontakter via e-post eller telefon. 

Genom skrivbordsundersökningar av marknaden 
kan man få fram information om tillgängligheten av 
de produkter eller tjänster som svarar mot den upp-
handlande myndighetens behov. Myndigheten kan 
därefer avgöra vilken upphandlingsmetod som är 
lämpligast utan att särskilt mycket tid eller resurser 
avsätts för detta ändamål. 

Informationskällor som ofa används är 

āā interna avdelningar som behandlar ämnet i fråga, 

āā kataloger från tillverkare, distributörer och åter-
försäljare, 

āā presspublikationer (specialiserade tidningar, tid-
skrifer, nyhetsbrev etc.), 

āā branschorganisationer, företagsorganisationer 
eller handelskammare, 

āā befntliga marknadsundersökningar. 

Ofentliga köpare bör analysera dessa olika infor-
mationskällor med hjälp av följande kriterier. 

Tabell 3. Vägledande kriterier för marknadsanalys 

Analyskategorier Uppgifer och information 

Marknadens mognadsgrad Etablerad marknad, marknad i utvecklingsfasen, förekomst av ett 
tillräckligt stort antal leverantörer för att säkerställa efektiv konkurrens. 

Marknadskapacitet som kan 
levereras 

Inom den tidsram som krävs, i den omfattning som krävs, inom den 
tillgängliga budgeten. 

Normer och villkor Villkor som vanligtvis gäller för liknande kontrakt, potentiella marknads-
begränsningar, ekonomiska aktörers förmåga att uppfylla vissa normer. 

Kontraktets värde De senaste marknadspriserna, prisstruktur, analys av kostnader för 
liknande kontrakt, fasta och rörliga kostnader inom en liknande budget. 

Urvals- och tilldelnings-
kriterier 

Minimikrav för liknande kontrakt, relevanta kvalitetsaspekter, 
lärdomar från liknande erfarenheter. 

Fullgörande av kontrakt Potentiella risker, viktiga milstolpar, tidsplanering, lärdomar från 
liknande erfarenheter. 
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För komplicerade kontrakt bör en rad förutbestämda 
riktmärken upprättas för att visa vad som kan an-
ses vara ett acceptabelt anbud. Den upphandlande 
myndigheten skulle till och med på förhand kunna 
utarbeta ett optimalt teoretiskt anbud. 

I de fall det är relevant eller nödvändigt kan andra 
mer aktiva åtgärder för marknadsundersökning vid-
tas, såsom deltagande i konferenser, mässor eller 
seminarier eller marknadsundersökningar där an-
budssökande involveras i förväg. 

1.3.2. Preliminär marknadsundersökning 

En preliminär marknadsundersökning innefattar in-
tervjuer med intressenter på marknaden eller kontak-
ter med sakkunniga personer inom området i fråga, 
till exempel oberoende experter, specialiserade organ, 
företagsorganisationer eller ekonomiska aktörer. 

Syfet med denna marknadsundersökning är att 
1. förbereda upphandlingsförfarandet på ett 

bättre sätt, 
2. informera företag på den berörda marknaden 

om den planerade upphandlingen. 

En dialog med marknaden innan upphandlingspro-
cessen inleds kan bidra till att identifera innovativa 
lösningar och nya produkter eller tjänster som myn-
digheten kanske inte kände till. Genom dialogen kan 
det även bli lättare för marknaden att uppfylla de 
kriterier som ska tillämpas i upphandlingsprocessen 
genom att man får en förklaring till vilka myndighe-
tens krav troligtvis kommer att vara. 

Även om det inte fnns några särskilda regler för 
marknadsundersökningsprocessen ska processen 
alltid vara förenlig med de grundläggande princi-
perna om icke-diskriminering, likabehandling och 
öppenhet. Detta är särskilt viktigt om den upphand-
lande myndigheten inhämtar eller tar emot råd från 
externa parter eller enskilda ekonomiska aktörer. 

Marknadskontakterna ska ske på ett sätt som är för-
enligt med principerna om öppenhet och likabehand-
ling. Konfdentiella uppgifer får inte lämnas ut och 
det får inte ges någon särställning på marknaden. 

Undersök marknaden utan att snedvrida konkurrensen 

Det är viktigt att vara särskilt noga med att inte snedvrida konkurrensen genom att tidigt dela med sig 
av kunskap om ett planerat upphandlingsförfarande och/eller dess parametrar till vissa ekonomiska 
aktörer. Konkurrensen skulle även kunna snedvridas om det kan tolkas som att de tekniska specifka-
tionerna har påverkats av eller ”speglar” en särskild produkt eller tjänst på marknaden. 

När upphandlande myndigheter utarbetar anbudsinfordringar får de utföra marknadsundersökningar, 
men de måste se till att inte konkurrensen snedvrids i anbudsförfarandet om ett företag som myndighe-
ten tidigare har samrått med involveras. De måste även säkerställa att eventuell information som delges 
ett företag till följd av att de involveras på förhand även görs tillgänglig för andra företag som deltar. 

Följande åtgärder bör hjälpa upphandlande myndigheter att säkerställa sund konkurrens och undvi-
ka att utesluta en gynnsammare anbudsgivare: 

āā Ofciellt tillkännage att en preliminär marknadsundersökning kommer att genomföras (till exempel 
genom att ofentliggöra ett förhandsmeddelande på nationella upphandlingsportaler och i TED). 

āā Delge andra anbudssökande och anbudsgivare all relevant information som följer av en anbudssö-
kandes eller anbudsgivares medverkan i förberedelserna av upphandlingsförfarandet. 

āā Fastställa lämpliga tidsfrister för mottagande av anbud för att alla anbudssökande ska få tillräck-
ligt med tid på sig att analysera informationen. 
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Den upphandlande myndigheten bör vara särskilt försiktig med att utesluta en potentiell anbuds-
sökande till följd av dennes tidigare medverkan i förberedelserna av förfarandet. Uteslutning bör 
övervägas om det inte fnns något annat sätt att säkerställa likabehandling, men ekonomiska aktörer 
bör ges rätten att styrka att deras medverkan inte ledde till snedvriden konkurrens. 

Den upphandlande myndighetens analys i detta avseende bör inte vara formell och bör även innefatta 
en jämförelse av anbudet med andra anbud som tagits emot av anbudsgivare som inte var involverade 
i förberedelserna av förfarandet. 

Vid förkommersiell upphandling18 och särskilda för-
faranden såsom konkurrenspräglade dialoger eller 
innovationspartnerskap kan myndigheter föra en 
marknadsdialog. 

1.4. Fastställ syfet 

Upphandlande myndigheter ser ofa fastställandet 
av kontraktets syfe (dvs. dess ämne, löptid och vär-
de) som det första steget i ett upphandlingsförfa-
rande. Detta bör dock göras först när behovet har 
bedömts, de berörda intressenterna har identiferats 
och mobiliserats och marknaden har analyserats. 

Förutom att fastställa syfet måste den upphand-
lande myndigheten i denna fas bestämma kontrak-
tets art, löptid och tidsplan, värde och struktur. 

1.4.1. Syfe 

Det är viktigt att ofentliga köpare tydligt identiferar 
syfet så att de väljer rätt upphandlingsförfarande och 
rätt typ av kontrakt. Genom referenskoderna från den 
gemensamma terminologin vid ofentlig upphand-
ling19 ges en utförlig beskrivning av de olika typerna 
av syfen, vilket kan bidra till att defniera uppdraget. 

Syfet med kontraktet bör bygga på en tydlig 
nyttokalkyl. 

Nyttokalkylen är motiveringen för ett föreslaget pro-
jekt eller kontrakt utifrån dess förväntade fördelar. 
Den upphandlande myndigheten bör se till att nyt-
tokalkylen görs av den avdelning som tar initiativet 
till begäran om upphandling och att den godkänns 
av den motsvarande ledningen. 

Nyttokalkyl 
Det händer att man ser ett behov och inleder en 
upphandlingsprocess utan att dokumentera skälen 
till att vissa val har gjorts och utan att visa att man 
har fått de godkännanden som krävs. Det är dock 
mycket viktigt att alla beslut om att inleda en of-
fentlig upphandling baseras på en systematisk be-
dömning av de frågor som berörs och de tillgängliga 
alternativen. Upphandlingsförfaranden som endast 
bygger på en ofullständig bedömning och oprövade 
antaganden kanske inte uppnår målen. 

Innan ett upphandlingsförfarande inleds bör de upp-
handlande myndigheterna utarbeta en nyttokalkyl, 
där en tydlig grund ges till varför upphandlingen bör 
genomföras och det framgår att man beaktat de 
viktigaste planeringsaspekterna. 

De resurser och den tid som har avsatts för att ut-
arbeta nyttokalkylen bör alltid stå i proportion till 
projektets storlek och komplexitet. Alla aspekter är 
inte nödvändiga vid mindre projekt. 

18 Meddelande från kommissionen: Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få ofentliga tjänster av 
hög kvalitet i Europa (KOM(2007) 799, 14.12.2007). 

19 Europeiska kommissionen, GD GROW, Gemensam terminologi vid ofentlig upphandling. 
Finns på: http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/common-vocabulary_sv. 
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Syfet med nyttokalkylen är att upprätta en tydlig 
beskrivning av argumenten för de föreslagna åtgärder-
na genom att visa att projektet/kontraktet kommer att 

āā tillgodose organisationens behov, 

āā följa det lämpligaste upphandlingsförfarandet, 

āā vara uppnåeligt, 

āā vara ekonomiskt överkomligt, 

āā vara en ekonomiskt sund överenskommelse, och 

āā vara hållbart. 

En nyttokalkyl bör godkännas på lämplig nivå vid 
den upphandlande myndigheten för att säkra den 
budget som krävs som en del i upphandlingens pla-
neringsprocess. Den bör alltid godkännas innan det 
faktiska upphandlingsförfarandet inleds. 

Nyttokalkylen kan följa en grundläggande struktur 
om det rör sig om vanliga upphandlingsförfaranden 
eller en mer komplex struktur vid större förfaranden. 

Basmodellen nedan kan användas för att utforma 
en nyttokalkyl med uppgif om alla delar som bör 
omfattas, enligt följande: 

āā Sammanhang för och beskrivning av behovet. 

āā Fördelar som ska erhållas/problem som ska lösas 
genom kontraktet. 

āā Beräknade kostnader och tillgänglig budget. 

āā Beskrivning av tidsplanen. 

āā Inblandning av interna resurser, intressenter eller 
användare. 

āā Potentiella risker (se avsnitt 5.2.2 Riskhantering). 

För mer komplexa eller större upphandlingsför-
faranden kan en välgjord nyttokalkyl vara ett vik-
tigt verktyg för den upphandlande myndigheten vid 
utarbetandet och genomförandet av kontraktet. Den 
kan användas om kontraktet bestrids samt för att 
hjälpa myndigheten att hantera eventuella svårig-
heter och oförutsedda omständigheter. 

Nyttokalkylen bör därför innehålla mer detaljerad 
information som kan organiseras på följande sätt. 

Tabell 4. Detaljerad modell för nyttokalkyl vid komplexa upphandlingar 

Avsnitt Föreslaget innehåll 

STRATEGISK 
ÄNDAMÅLSENLIGHET 

Sammanhang för och beskrivning av behovet. 

Överensstämmelse med interna planer och strategier. 

Externa strategier som beaktats (i tillämpliga fall). 

Kontraktets mål. 

Fördelar som ska uppnås. 

Viktiga intressenter. 

Framgångsfaktorer och hur de ska mätas. 

Potentiella risker. 

MARKNADSUNDERSÖK-
NING 

Marknadsöversikt. 

Leverantörsanalys. 

Marknadspriser. 

Resultat av samråd (i tillämpliga fall). 

Trender och utveckling. 
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Avsnitt Föreslaget innehåll 

VÄRDERING AV 
ALTERNATIV 

Förteckning över tillgängliga alternativ. 

Kostnads-nyttoanalys på hög nivå inklusive icke-fnansiella ”mjuka” 
fördelar. 

Rekommenderat alternativ och motivering till valet. 

Finns det rekommenderade alternativet tillgängligt genom ett 
befntligt kontrakt? 

ÖVERKOMLIGHET Tillgängliga medel och källor. 

Kostnadsberäkning. 

Livscykelkostnad (i tillämpliga fall). 

GENOMFÖRBARHET Uppdragsplan på hög nivå. 

Tidsplan för att genomföra kontraktet. 

SLUTSATS Viktiga lärdomar. 

Nästa steg. 

Viktiga punkter att uppmärksamma. 

Rekommendation om godkännande. 

Typ av kontrakt 
Den upphandlande myndigheten måste bestämma 
om det rör sig om ett byggentreprenadkon-
trakt, varukontrakt eller tjänstekontrakt (se 
tabell 1 Typ av ofentligt kontrakt). Detta kommer 
särskilt att påverka vilka tröskelvärden som ska be-
aktas vid tillämpningen av EU-lagstifningen. 

Vid denna analys kan även slutsatsen dras att ett 
koncessionskontrakt är lämpligt. 

I väldigt specifka fall är det även möjligt att kom-
binera byggentreprenader, varor och tjänster i blan-
dade kontrakt. 

Blandande kontrakt som kombinerar byggentreprenader, varor och/eller tjänster 

För blandade kontrakt som kombinerar byggentreprenader, varor och/eller tjänster i ett enda kon-
trakt måste huvudsyfet avgöras av det inslag som har det större värdet eller av den del av kontraktet 
som är mest väsentlig för att tillgodose behovet. 

Följande specifka kriterier ska tillämpas av ofentliga köpare vid fastställandet av kontraktstyp: 

Situation Kriterier för att bestämma kontraktstyp 

Byggentreprenad + varor Kontraktets huvudsyfe 

Byggentreprenad + tjänster Kontraktets huvudsyfe 

Tjänster + varor Högsta värde 

Tjänster + tjänster inom det enklare systemet Högsta värde 
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 I särskilda fall får kontraktets syfe även avse mer 
än ett EU-direktiv om ofentlig upphandling. 

Blandade kontrakt som omfattas av fera EU-direktiv 

För blandade kontrakt som avser upphandlingar som omfattas av direktiv 2014/24/EU. För upp-
handlingar som inte omfattas av detta direktiv avgörs vilka rättsregler som gäller av om kontraktets 
olika delar objektivt sett kan särskiljas eller inte. 

1) Om de olika delarna kan särskiljas kan den upphandlande myndigheten välja att 

(a) tilldela separata kontrakt för de separata delarna, eller 

(b) tilldela ett enda kontrakt. 

Om den upphandlande myndigheten väljer att tilldela separata kontrakt för de olika delarna ska beslut om 
vilka rättsregler som ska gälla för de olika kontrakten fattas på grundval av de egenskaper som varje del har. 

Om den upphandlande myndigheten beslutar att tilldela ett enda kontrakt gäller direktiv 2014/24/EU. 

2) Om de olika delarna inte kan särskiljas måste den tillämpliga lagstifningen bestämmas på grund-
val av kontraktets huvudsyfe. 

1.4.2. Ett enda kontrakt eller fera delar 

När detta är klart kan de ofentliga köparna besluta 
om de ska använda ett enda kontrakt eller dela upp 
det i delar. Upphandlande myndigheter uppmuntras 
att dela upp kontrakt i delar efersom det är ett sätt 
att hjälpa små och medelstora företag att delta i 
ofentlig upphandling. 

Kontrakt bör delas upp i delar om de omfattar fera 
varor eller tjänster med ett liknande syfe, vars kom-
binerade värde gör att få aktörer skulle kunna tillhan-
dahålla dem alla i sin helhet. På så vis kan alla intres-
serade aktörer lämna in anbud för en eller fera delar. 

Uppdelning av ett kontrakt i delar ökar konkur-
rensen efersom de upphandlande myndigheterna 
sannolikt får in fer och mer olikartade anbudsgivare 
genom att lägga fram fer och mindre kontrakt på 
marknaden. Även om uppdelning i delar inte bör gö-
ras obligatorisk för alla kontrakt är det något som 
bör övervägas när man tar fram nyttokalkylen. 

Det är även lämpligt att dela upp ett kontrakt som 
avser ett enda köp och består av en rad olika produk-
ter eller tjänster som erbjuds av företag som är verk-
samma inom olika ekonomiska sektorer (informa-
tions- och kommunikationsverksamhet innefattar till 
exempel ofa förvaltning av en webbplats, framställ-
ning av videoflmer eller publicering av skrifligt ma-
terial). I annat fall skulle ett företag som är oerhört 
efektivt inom sin egen sektor men som inte kan till-
handahålla alla produkter eller tjänster på ett orätt-
vist sätt hindras från att konkurrera om kontraktet. 

Uppdelning av ett kontrakt i delar underlät-
tar även för små och medelstora företag att 
lämna in anbud. För kontrakt med mycket höga 
värden kan exempelvis konkurrens endast uppnås 
genom att dela upp kontraktet efersom endast ett 
fåtal ekonomiska aktörer skulle kunna erbjuda alla 
de produkter eller tjänster som eferfrågas, vilket 
skulle göra den upphandlande myndigheten beroen-
de av dessa. 
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Dela upp i delar eller förklara 

Om inte medlemsstaten kräver att kontraktet delas upp i fera delar ska upphandlande myndigheter 
skrifligen ange huvudskälen till sitt beslut att inte dela upp kontrakt i delar. Denna förklaring ska 
fnnas med i upphandlingsdokumenten eller i slutrapporten om kontraktstilldelningen. 

Upphandlande myndigheter tenderar till exempel att inte dela upp kontrakt i delar efersom ett enda 
kontrakt är enklare att organisera och kan leda till stordrifsfördelar. Fler kontrakt och fer intressen-
ter är svårare att förvalta. 

Om den upphandlande myndigheten beslutar att tilldela ett kontrakt i separata delar behövs ingen 
förklaring och myndigheten kan gå vidare med att bestämma storleken på och syfet med varje del. 

Den upphandlande myndigheten bör ange, antingen 
i meddelandet om upphandling eller i inbjudan att 
bekräfa intresse, om anbud får lämnas för alla de-
larna, för vissa delar eller för endast en del. Även om 
anbud får lämnas för fera eller alla delar kan den 
upphandlande myndigheten begränsa antalet delar 
som får tilldelas en och samma anbudsgivare. Myn-
digheten måste dock ange detta högsta antal delar 
per anbudsgivare i meddelandet om upphandling. 

Den upphandlande myndigheten ska ta fram objek-
tiva och icke-diskriminerande kriterier eller regler 
som ska gälla när tillämpningen av tilldelningskrite-
rierna resulterar i att en anbudsgivare tilldelas fer 
delar än det högsta antalet. När utvärderingskom-
mittén (se avsnitt 4.1 Inrätta utvärderingskommit-
tén) fattar beslut om vilka delar som ska tilldelas 
ska den tillämpa de kriterier eller regler som anges i 
upphandlingsdokumenten. 

Den upphandlande myndigheten kan tilldela kon-
trakt genom att kombinera fera eller alla delar. I 
sådana fall måste den upphandlande myndigheten 
specifcera i meddelandet om upphandling att den 
förbehåller sig rätten att göra detta och måste ange 
de delar eller grupper av delar som kan kombineras. 
Efersom direktiv 2014/24/EU erbjuder detta som 
ett alternativ måste de anställda kontrollera vad 
som gäller i nationell lagstifning. 

1.4.3. Kontraktets löptid 

Den upphandlande myndigheten ska fastställa kon-
traktets löptid, dvs. perioden från det att kontraktet 
undertecknas till det att de slutliga produkterna eller 
resultaten godkänns. 

Det rekommenderas att löptiden innefattar både 
utförandet av arbetsuppgifer och godkännandet av 
delresultat om det fnns några (t.ex. tjänster, pro-
dukter eller etapper som genomförts eller levererats 
delvis) efersom godkännandet av ett delresultat 
vanligtvis avgör om entreprenören bör fortsätta att 
utföra uppgiferna eller inte. Den tid det tar för den 
upphandlande myndigheten att godkänna ett resul-
tat bör inte medföra att den tid som entreprenören 
har på sig att genomföra kontraktet minskas. 

Normalt sett löper kontraktet ut när båda parter 
har fullgjort sina skyldigheter, då entreprenören har 
uppfyllt kontraktets villkor och den upphandlande 
myndigheten har gjort den slutliga utbetalningen. 
Vissa villkor kopplade till sekretess och tillgång för 
revisorer kan dock fortsätta att gälla långt efer det 
att kontraktet löpt ut. 

Ofentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
eller tjänster som omfattar EU-medel är ofa del av 
ett större EU-fnansierat projekt som kan komma att 
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Fastställ en realistisk tidsplan 

Under planeringsstadiet behöver man upprätta en realistisk tidsplan för hela upphandlingsprocessen, 
inklusive eventuella klagomålsförfaranden, ända fram till och med tilldelning och genomförande av 
kontraktet. Det är vanligt med alltför optimistiska tidsplaner, vilket leder till fel i de eferföljande 
genomförandestadierna. Upphandlingen kan till exempel misslyckas eller det kan uppstå allvarliga 
problem i genomförandet på grund av att orealistiska tidsfrister för att utarbeta anbud leder till att 
antalet anbud begränsas och att anbudens kvalitet påverkas. 

genomföras genom fera ofentliga kontrakt. Förse-
ningar i ett kontrakt kan påverka genomförandet 
av de andra kontrakten. Tidsschemat för att bevilja 
godkännanden och göra utbetalningar är ytterliga-
re en begränsning när upphandlingsförfaranden ska 
inledas. Upphandlande myndigheter behöver ta hän-
syn till detta redan i ett tidigt skede. 

1.4.4. Kontraktets värde 

Det är även viktigt att i detta steg fastställa kontrak-
tets värde, dvs. den högsta budget som fnns att till-
gå för ekonomiska aktörer. Värdet ska så småningom 
även ofentliggöras i meddelandet om upphandling. 

Att fastställa en realistisk budget är av avgörande 
betydelse för att kontraktets önskade resultat ska 
uppnås samtidigt som ett bra förhållande mellan 
kvalitet och pris uppnås. Budgeten bör därför fast-
ställas utifrån tydliga krav och aktuell information 
om marknadspriser. 

Den upphandlande myndigheten ska göra en upp-
skattning av kontraktsvärdet och dokumentera det 
så att motiveringen till och resonemanget bakom 
värdet av ett köp fnns tillgängligt i framtiden, an-
tingen för andra anställda vid den upphandlande 
myndigheten eller eventuella revisorer. Den upp-
handlande myndigheten ska inte bara visa de käl-
lor och den metod som använts vid uppskattningen, 
utan även att köpet innebar ett bra förhållande mel-
lan kvalitet och pris. 

Defnition – vad är kontraktsvärdet? 
Det uppskattade värdet baseras på den totala vo-
lymen av de tjänster, varor eller byggentreprena-
der som ska köpas in under kontraktets hela löptid, 
inklusive alla optioner, etapper eller möjliga för-
längningar. Det omfattar den totala uppskattade 
ersättningen till entreprenören, inklusive alla typer 
av utgifer som personal, material och transport, 
men även ytterligare kostnader som underhåll, be-
ställda licenser eller drif samt kostnader för resor 
och uppehälle. 

Artifciell uppdelning av kontraktsvärdet är olagligt 

Den upphandlande myndigheten får inte artifciellt dela upp större byggentreprenader/varor/tjän-
ster i mindre enheter för att undvika EU:s tröskelvärden för ofentliggörande i EUT, nationella 
tröskelvärden eller för att undvika att tillämpa vissa förfaranden under konkurrens. 

När det gäller byggentreprenader ska alla separata kontrakt slås ihop om de hänger ihop funktionellt 
och tidsmässigt. Generellt gäller att om kontrakten tillsammans avser samma kontraktsföremål ska 
värdena slås ihop. Om de sammanslagna värdena ligger över tröskelvärdena ska kontrakten ofentlig-
göras i EUT. För projekt som omfattar samverkan mellan fera partner ska man ta hänsyn till kraven 
för ofentlig upphandling på projektnivå, dvs. inte på enskild partnernivå. 
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Om den upphandlande myndigheten till exempel behöver måla en byggnad med tio rum kan den inte 
dela upp kontraktet i tio eller färre kontrakt (till exempel sex) och tilldela kontrakten utan upphan-
dling. Alla dessa tjänster/varor eller byggentreprenader ska sammanföras för att skapa en fungerande 
helhet. I detta exempel ska kontraktsvärdet därmed utgöra det totala värdet av de tio kontrakten. Det 
sammanlagda värdet avgör om ett anbud måste vara förenligt med direktiv 2014/24/EU eller inte. 

Exempel på artifciell uppdelning eller salamitaktik 

1. Granskningen av projektupphandlingsplanen för ett ofentligt byggnadsprojekt visade ett mönster 
av fera delar med belopp som låg strax under direktivets tröskelvärde utan tydlig teknisk motiver-
ing. Alla dessa delar hade upphandlats lokalt utan att hänsyn tagits till att det sammanlagda belop-
pet för delarna låg långt över tröskelvärdet. 

2. Byggentreprenadprojektet delades upp artifciellt i ett kontrakt som skulle upphandlas, till ett 
belopp som låg 1 % under direktivets tröskelvärde, och i ett kontrakt för ”egen byggentreprenad” 
som genomfördes direkt av den upphandlande myndigheten. 

3. Ett tänkt inköp av en viss total mängd fordon delas upp artifciellt i fera kontrakt för att se till att 
värdet av varje kontrakt hamnar under tröskelvärdena, dvs. man undviker avsiktligen att ofentlig-
göra kontraktet i EUT för hela varumängden. 

Tidsschema – när bör kontraktsvärdet 
fastställas? 
I upphandlingsreglerna fnns krav på att värdet 
ska vara giltigt när en inbjudan att lämna anbud 
utlyses eller ett förfarande utan ofentliggöran-
de av ett meddelande om upphandling inleds. 
Det rekommenderas dock att ofentliga köpare 
gör en uppskattning av kontraktsvärdet i början 
av processen när syfet fastställs. Under alla om-
ständigheter är det uppskattade priset med rätts-
ligt värde det som ofentliggörs i samband med 
meddelandet om upphandling, i de fall då direktiv 
2014/24/EU tillämpas. 

Metod – hur görs uppskattningen av 
kontraktsvärdet? 
De som arbetar med upphandling bör uppskatta 
värdet av ett inköp utifrån tidigare erfarenheter, 
föregående liknande kontrakt och/eller preliminär 
marknadsundersökning. 

Det ska beräknas utan moms. 

Om kontraktet är uppdelat i delar är värdet av inkö-
pet det kombinerade värdet av alla delar. 

Livscykelkostnader kan beaktas i detta skede efer-
som det är en metod för att bedöma den budget 
som behövs (se avsnitt 2.3 Defniera kriterierna). 

För byggentreprenadkontrakt ska förutom byggen-
treprenadens värde även det uppskattade totala 
värdet på de varor som behövs för att byggentre-
prenaden ska kunna genomföras och som den upp-
handlande myndigheten tillhandahåller entreprenö-
ren tas med i beräkningen. 

1.4.5. Gemensam upphandling 

Vid gemensam upphandling kombineras upphand-
lingsförfarandet för två eller fera upphandlande 
myndigheter. Konkret innebär det att endast ett upp-
handlingsförfarande inleds i alla deltagande upp-
handlande myndigheters namn för att köpa in ge-
mensamma tjänster, varor eller byggentreprenader. 

Detta kan göras antingen mellan fera upphandlande 
myndigheter från samma medlemsstat eller mellan 
upphandlande myndigheter från olika medlemssta-
ter i form av en gränsöverskridande upphandling. 
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 Tillfällig gemensam upphandling 
Ibland kan två eller fera upphandlande myndig-
heter komma överens om att genomföra ett enda 
gemensamt upphandlingsförfarande. Om ett upp-
handlingsförfarande genomförs gemensamt i alla 
de berörda myndigheternas namn ska de vara ge-
mensamt ansvariga för fullgörandet av sina rätts-
liga skyldigheter. 

I de fall då ett gemensamt upphandlingsförfarande 
genomförs av fera upphandlande myndigheter men 
kontraktet inte delas i sin helhet (dvs. endast vissa 
av uppgiferna i kontraktet upphandlas gemensamt) 
är däremot de upphandlande myndigheterna en-
dast gemensamt ansvariga för de delar som utförs 
gemensamt. 

Gränsöverskridande upphandling 
Upphandlande myndigheter från olika med-
lemsstater kan genomföra en gemensam upp-
handling. Detta kan innefatta ofentliga institutioner 
från olika medlemsstater eller användningen av 
centraliserade inköpscentraler som är belägna i en 
annan medlemsstat. 

Om en inköpscentral som är belägen i en an-
nan medlemsstat tillhandahåller centraliserad in-
köpsverksamhet ska detta ske i enlighet med den 
nationella lagstifningen i den medlemsstat där in-
köpscentralen är belägen. 

Ansvarsfördelningen mellan upphandlande myndig-
heter från olika medlemsstater, inklusive förvalt-
ningen av förfarandet, fördelningen av de byggen-
treprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas, 
ingåendet av kontrakt och den tillämpliga natio-
nella lagstifningen, ska vara tydligt specifcerad i 
upphandlingsdokumenten. 

1.5. Välja förfarande 

Beslutet om vilket förfarande som ska användas är 
avgörande och strategiskt efersom det påverkar 
hela upphandlingsprocessen. Beslutet bör fattas och 
motiveras på planeringsstadiet. 

I direktiv 2014/24/EU anges fem huvudsakliga för-
faranden samt specifka kriterier för särskilda situ-
ationer vilka redogörs för i detta avsnitt. Ett ytterli-
gare förfarande med benämningen förkommersiell 
upphandling kan användas vid inköp av forsknings- 
och utvecklingstjänster och omfattas av direktiv 
2014/24/EU. 

När upphandlande myndigheter väljer vilket förfa-
rande som ska användas måste de väga in en rad 
olika faktorer, bland annat 

āā de specifka kraven för och det specifka syfet 
med varje förfarande, 

āā fördelarna med fullständigt öppen konkurrens, 

āā fördelarna med att begränsa konkurrensen, 

āā den administrativa börda som varje förfarande 
medför, 

āā den sannolika risken för klagomål och rättsmedel 
som ofa är kopplade till risker för korruption och 
hemligt samförstånd, och 

āā incitamentet för innovativa eller skräddarsydda 
lösningar för ett särskilt behov. 

Beslutsmatrisen nedan syfar till att ge de anställda 
en översikt av de möjligheter som erbjuds i sam-
band med olika upphandlingsförfaranden samt de-
ras för- och nackdelar. 

35 



 
 

   

 

 

 
 

   

-
-

-
-

- - - -

Ta
be

ll 
5.

 B
es

lu
ts

m
at

ri
s t

ill
 st

öd
 fö

r v
al

et
 av

 u
pp

ha
nd

lin
gs

fö
rf

ar
an

de
 

Fö
rf

ar
an

de
 

Sä
rs

ki
ld

a 
an

vä
nd

ni
ng

sk
ra

v 
fö

r 
fö

rf
a

ra
nd

et
 

St
eg

 i 
fö

rf
a

ra
nd

et
 

Lä
gs

ta
 a

nt
al

an
bu

ds
sö

ka
n

de
 

G
ra

d 
av

 k
on

ku
rr

en
s 

Ar
be

ts
bö

rd
a 

fö
r 

up
ph

an
dl

an
de

m
yn

di
gh

et
er

 

Ri
sk

 f
ör

 
kl

ag
om

ål
,

rä
tt

sm
ed

el
 e

lle
r 

oe
ge

nt
lig

he
te

r 

In
ci

ta
m

en
t

fö
r 

in
no

va
ti

va
 e

l
le

r 
sk

rä
d

da
rs

yd
da

id
ée

r/
pr

o
du

kt
er

 

Ö
pp

et
 

N
ej

.

D
et

 k
an

 a
nv

än
da

s 
fö

r 
al

la
 in

kö
p.

 

1.
 U

rv
al

 o
ch

 
ut

vä
rd

er
in

g 
N

ej
.

Al
la

 in
tr

es
se

-
ra

de
 a

nb
ud

s-
sö

ka
nd

e 
ka

n
lä

m
na

 in
 e

tt
an

bu
d.

 

H
Ö

G

O
be

gr
än

sa
t

an
ta

l a
nb

ud
. 

ST
O

R

Al
la

 a
nb

ud
 s

om
 u

pp
-

fy
lle

r 
kr

av
en

 m
ås

te
gr

an
sk

as
 a

v 
de

n 
up

p-
ha

nd
la

nd
e 

m
yn

di
gh

e-
te

n,
 v

ilk
et

 k
an

 f
ör

se
na

 
til

ld
el

ni
ng

en
.

Re
su

rs
in

te
ns

iv
t 

fö
r-

fa
ra

nd
e 

fö
r 

bå
de

 d
en

 
up

ph
an

dl
an

de
 m

yn
-

di
gh

et
en

 o
ch

 a
nb

ud
s-

sö
ka

nd
en

a 
so

m
 m

ås
te

ut
ar

be
ta

 e
tt

 f
ul

ls
tä

n-
di

gt
 a

nb
ud

. 

LÅ
G

Be
sl

ut
 f

at
ta

s 
m

ed
di

re
kt

 f
ok

us
 p

å 
til

ld
el

ni
ng

en
.

Be
gr

än
sa

d 
ris

k
fö

r 
br

is
ta

nd
e 

öp
pe

nh
et

 e
fe

r-
so

m
 f

ör
fa

ra
nd

et
 

är
 ö

pp
et

, t
ra

ns
pa

-
re

nt
 o

ch
 k

on
ku

r-
re

ns
ut

sa
tt

. 

LÅ
G

 

Se
le

kt
iv

t 
N

ej
.

D
et

 k
an

 a
nv

än
da

s 
fö

r 
al

la
 in

kö
p.

 

1.
 F

ör
ha

nd
s-

 
ur

va
l

2.
 U

rv
al

 o
ch

 
ut

vä
rd

er
in

g 

Al
la

 in
tr

es
se

-
ra

de
 a

nb
ud

s-
sö

ka
nd

e 
ka

n
lä

m
na

 in
 e

nn
-

tr
es

se
an

m
äl

an
.

M
in

st
 5

 f
ör

-
ha

nd
su

tv
al

da
an

bu
ds

sö
ka

nd
e

ka
n 

lä
m

na
 in

et
t 

an
bu

d.
 

M
ED

EL

Et
t 

be
gr

än
sa

t
an

ta
l a

nb
ud

s-
sö

ka
nd

e 
til

lå
ts

lä
m

na
 in

 e
tt

an
bu

d.

M
öj

lig
he

t 
at

t
be

gr
än

sa
de

lta
ga

nd
et

 t
ill

en
da

st
 m

ar
k-

na
ds

ak
tö

re
r

m
ed

 h
ög

 s
pe

ci
-

al
is

er
in

gs
gr

ad
. 

M
ED

EL

Be
gr

än
sa

t 
an

ta
l a

nb
ud

at
t 

ut
vä

rd
er

a 
oc

h
dä

rf
ör

 m
in

dr
e 

re
su

r-
si

nt
en

si
vt

 f
ör

 u
tv

är
de

-
rin

gs
ko

m
m

itt
én

/ d
en

 
up

ph
an

dl
an

de
 m

yn
di

g-
he

te
n.

Tv
ås

te
gs

fö
rf

ar
an

de
n 

ka
n 

ev
en

tu
el

lt 
på

gå
lä

ng
re

 f
ör

 a
tt

 r
es

-
pe

kt
er

a 
de

 t
id

sf
ris

te
r

so
m

 k
rä

vs
. 

M
ED

EL

St
ör

re
 s

an
no

lik
-

he
t 

fö
r 

he
m

lig
t

sa
m

fö
rs

tå
nd

/k
or

-
ru

pt
io

n 
på

 g
ru

nd
av

 d
en

 ö
ka

de
ris

ke
n 

fö
r 

sk
ön

s-
m

äs
si

ga
 b

ed
öm

-
ni

ng
ar

 f
rå

n 
de

n
up

ph
an

dl
an

de
m

yn
di

gh
et

en
s

si
da

. 

LÅ
G

 

36 



    

 

 
 

   

Fö
rh

an
dl

at
fö

rf
ar

an
de

 
un

de
r 

ko
n-

ku
rr

en
s 

Et
t 

el
le

r 
fe

ra
 a

v 
fö

lja
nd

e 
kr

ite
rie

r 
sk

a 
up

pf
yl

la
s:

Et
t 

öp
pe

t 
el

le
r 

se
le

kt
iv

t 
fö

rf
ar

an
de

 h
ar

 
en

ba
rt

 r
es

ul
te

ra
t 

i o
gi

lti
ga

 e
lle

r 
oa

cc
ep

ta
-

bl
a 

an
bu

d.

D
en

 u
pp

ha
nd

la
nd

e 
m

yn
di

gh
et

en
s 

be
ho

v 
ka

n 
in

te
 t

ill
go

do
se

s 
ut

an
 a

np
as

sn
in

g 
av

til
lg

än
gl

ig
a 

lö
sn

in
ga

r.

Ko
nt

ra
kt

sf
ör

em
ål

et
 in

be
gr

ip
er

 f
or

m
gi

vn
in

g 
el

le
r 

in
no

va
tiv

a 
lö

sn
in

ga
r.

D
en

 u
pp

ha
nd

la
nd

e 
m

yn
di

gh
et

en
 k

an
 in

te
ut

ar
be

ta
 t

ek
ni

sk
a 

sp
ec

if
ka

tio
ne

r 
m

ed
til

lrä
ck

lig
 p

re
ci

si
on

 a
vs

ee
nd

e 
de

fn
ie

ra
de

st
an

da
rd

er
 e

lle
r 

te
kn

is
ka

 k
ra

v.

Ko
nt

ra
kt

et
 k

an
 in

te
 t

ill
de

la
s 

ut
an

 f
ör

eg
å-

en
de

 f
ör

ha
nd

lin
ga

r 
på

 g
ru

nd
 a

v 
sä

rs
ki

ld
a 

ris
ke

r 
el

le
r 

om
st

än
di

gh
et

er
 i 

an
sl

ut
ni

ng
 t

ill
 

ar
t, 

ko
m

pl
ex

ite
t 

el
le

r 
rä

tt
sl

ig
a 

oc
h 

ek
on

o-
m

is
ka

 f
rå

go
r. 

1.
 F

ör
ha

nd
s-

 
ur

va
l

2.
 F

ör
ha

nd
lin

g 
oc

h 
ut

vä
r-

de
rin

g 

Al
la

 in
tr

es
se

-
ra

de
 a

nb
ud

s-
sö

ka
nd

e 
ka

n
an

sö
ka

 o
m

 a
tt

få
 d

el
ta

 e
fe

r
et

t 
m

ed
de

la
nd

e
om

 u
pp

ha
nd

-
lin

g.

M
in

st
 3

 f
ör

-
ha

nd
su

tv
al

da
an

bu
ds

sö
ka

nd
e

ka
n 

lä
m

na
 in

et
t 

an
bu

d.
 

M
ED

EL

Et
t 

be
gr

än
sa

t
an

ta
l a

nb
ud

s-
sö

ka
nd

e 
til

lå
ts

lä
m

na
 in

 e
tt

an
bu

d.

M
öj

lig
he

t 
at

t
be

gr
än

sa
de

lta
ga

nd
et

 t
ill

en
da

st
 m

ar
k-

na
ds

ak
tö

re
r

m
ed

 h
ög

 s
pe

ci
-

al
is

er
in

gs
gr

ad
. 

ST
O

R

Be
vi

sb
ör

da
n 

va
d 

gä
lle

r
de

 o
m

st
än

di
gh

et
er

so
m

 g
ör

 a
tt

 d
et

ta
fö

rf
ar

an
de

 f
år

 a
nv

än
-

da
s 

lig
ge

r 
ho

s 
de

n
up

ph
an

dl
an

de
 m

yn
di

g-
he

te
n.

D
en

 u
pp

ha
nd

la
nd

e
m

yn
di

gh
et

en
 ä

r 
i h

ög
gr

ad
 d

el
ak

tig
 i 

fö
r-

ha
nd

lin
ge

n/
di

al
og

en
m

ed
 a

nb
ud

sg
iv

ar
na

.

Be
gr

än
sa

t 
an

ta
l a

nb
ud

at
t 

ut
vä

rd
er

a 
oc

h
dä

rf
ör

 m
in

dr
e 

re
su

r-
si

nt
en

si
vt

 f
ör

 u
tv

är
de

-
rin

gs
ko

m
m

itt
én

/ d
en

 
up

ph
an

dl
an

de
 m

yn
di

g-
he

te
n.

Tv
å-

 e
lle

r 
tr

es
te

gs
fö

r-
fa

ra
nd

en
 k

an
 e

ve
nt

u-
el

lt 
på

gå
 lä

ng
re

 f
ör

 a
tt

 
re

sp
ek

te
ra

 d
e 

tid
s-

fr
is

te
r 

so
m

 k
rä

vs
. 

M
ED

EL

St
ör

re
 s

an
no

lik
-

he
t 

fö
r 

he
m

lig
t 

sa
m

fö
rs

tå
nd

/
ko

rr
up

tio
n 

på
 

gr
un

d 
av

 d
en

ök
ad

e 
ris

ke
n 

fö
r 

sk
ön

sm
äs

si
ga

 
be

dö
m

ni
ng

ar
 f

rå
n

de
n 

up
ph

an
dl

an
-

de
 m

yn
di

gh
et

en
s

si
da

. 

M
ED

EL
 

Ko
nk

ur
-

re
ns

pr
äg

la
d

di
al

og
 

1.
 F

ör
ha

nd
s-

 
ur

va
l

2.
 D

ia
lo

g

3.
 U

rv
al

 o
ch

 
ut

vä
rd

er
in

g 

H
Ö

G

St
ör

re
 s

an
no

lik
-

he
t 

fö
r 

he
m

lig
t

sa
m

fö
rs

tå
nd

/k
or

-
ru

pt
io

n 
på

 g
ru

nd
av

 d
en

 ö
ka

de
ris

ke
n 

fö
r 

sk
ön

s-
m

äs
si

ga
 b

ed
öm

-
ni

ng
ar

 f
rå

n 
de

n
up

ph
an

dl
an

de
m

yn
di

gh
et

en
s

si
da

.

Kr
av

en
 o

m
 ö

p-
pe

nh
et

 ä
r 

sä
rs

ki
lt

sv
år

a 
at

t 
up

pf
yl

la
un

de
r 

di
al

og
en

. 

H
Ö

G
 

37 



 
 

 

 
 

  

 

 
 

   

 
 

 

 
 

 
  

 
    

-
-

-
-

- - - -

Fö
rf

ar
an

de
 

Sä
rs

ki
ld

a 
an

vä
nd

ni
ng

sk
ra

v 
fö

r 
fö

rf
a

ra
nd

et
 

St
eg

 i 
fö

rf
a

ra
nd

et
 

Lä
gs

ta
 a

nt
al

an
bu

ds
sö

ka
n

de
 

G
ra

d 
av

 k
on

ku
rr

en
s 

Ar
be

ts
bö

rd
a 

fö
r 

up
ph

an
dl

an
de

m
yn

di
gh

et
er

 

Ri
sk

 f
ör

 
kl

ag
om

ål
,

rä
tt

sm
ed

el
 e

lle
r 

oe
ge

nt
lig

he
te

r 

In
ci

ta
m

en
t

fö
r 

in
no

va
ti

va
 e

l
le

r 
sk

rä
d

da
rs

yd
da

id
ée

r/
pr

o
du

kt
er

 

In
no

va
ti

on
s-

pa
rt

ne
rs

ka
p 

D
en

 u
pp

ha
nd

la
nd

e 
m

yn
di

gh
et

en
 u

pp
-

ha
nd

la
r 

bå
de

 f
ra

m
ta

gn
in

ge
n 

oc
h 

in
kö

pe
t 

av
 in

no
va

tiv
a 

pr
od

uk
te

r, 
tjä

ns
te

r 
el

le
r 

by
gg

en
tr

ep
re

na
de

r 
so

m
 in

te
 r

ed
an

 f
nn

s 
til

lg
än

gl
ig

a 
på

 m
ar

kn
ad

en
. 

1.
 F

ör
ha

nd
s-

 
ur

va
l

2.
 F

ör
ha

nd
lin

g

3.
 L

ev
er

an
s 

Al
la

 in
tr

es
se

-
ra

de
 a

nb
ud

s-
sö

ka
nd

e 
ka

n
an

sö
ka

 o
m

 a
tt

få
 d

el
ta

 e
fe

r e
tt

m
ed

de
la

nd
e 

om
up

ph
an

dl
in

g.

M
in

st
 3

 f
ör

-
ha

nd
su

tv
al

da
an

bu
ds

sö
ka

nd
e

ka
n 

lä
m

na
 in

et
t 

an
bu

d.
 

M
ED

EL

Et
t 

be
gr

än
sa

t
an

ta
l a

nb
ud

s-
sö

ka
nd

e 
til

lå
ts

lä
m

na
 in

 e
tt

an
bu

d.

M
öj

lig
he

t 
at

t
be

gr
än

sa
de

lta
ga

nd
et

 t
ill

en
da

st
 m

ar
k-

na
ds

ak
tö

re
r

m
ed

 h
ög

 s
pe

ci
-

al
is

er
in

gs
gr

ad
. 

ST
O

R

Be
vi

sb
ör

da
n 

va
d 

gä
lle

r
de

 o
m

st
än

di
gh

et
er

so
m

 g
ör

 a
tt

 d
et

ta
fö

rf
ar

an
de

 f
år

 a
nv

än
-

da
s 

lig
ge

r 
ho

s 
de

n
up

ph
an

dl
an

de
 m

yn
di

g-
he

te
n.

D
en

 u
pp

ha
nd

la
nd

e
m

yn
di

gh
et

en
 ä

r 
i

hö
g 

gr
ad

 in
bl

an
da

d 
i

ko
nt

ra
kt

et
s 

ge
no

m
fö

r-
an

de
 d

å 
de

n 
up

p-
ha

nd
la

r 
oc

h 
öv

er
va

ka
r 

bå
de

 f
or

sk
ni

ng
en

 o
ch

 
ut

ve
ck

lin
ge

n 
sa

m
t

le
ve

ra
ns

en
/s

pr
id

ni
ng

en
av

 e
n 

ic
ke

-b
ef

nt
lig

 n
y 

pr
od

uk
t 

el
le

r 
tjä

ns
t.

Po
te

nt
ie

llt
 b

eg
rä

ns
at

an
ta

l a
nb

ud
 a

tt
 u

tv
är

-
de

ra
 o

ch
 d

är
fö

r 
m

in
dr

e 
re

su
rs

in
te

ns
iv

t 
fö

r 
ut

vä
rd

er
in

gs
ko

m
m

it-
té

n/
 d

en
 u

pp
ha

nd
la

nd
e

m
yn

di
gh

et
en

.

Tr
es

te
gs

fö
rf

ar
an

de
n 

ka
n 

ev
en

tu
el

lt 
på

gå
lä

ng
re

 f
ör

 a
tt

 r
es

pe
k-

te
ra

 d
e 

tid
sf

ris
te

r 
so

m
kr

äv
s.

 

H
Ö

G

St
ör

re
 s

an
no

lik
-

he
t 

fö
r 

he
m

lig
t

sa
m

fö
rs

tå
nd

/k
or

-
ru

pt
io

n 
på

 g
ru

nd
av

 d
en

 ö
ka

de
ris

ke
n 

fö
r 

sk
ön

s-
m

äs
si

ga
 b

ed
öm

-
ni

ng
ar

 f
rå

n 
de

n
up

ph
an

dl
an

de
m

yn
di

gh
et

en
s

si
da

.

Kr
av

en
 o

m
öp

pe
nh

et
 ä

r
sä

rs
ki

lt 
sv

år
a 

at
t

up
pf

yl
la

 u
nd

er
fö

rh
an

dl
in

ge
n 

oc
h 

ko
nt

ra
kt

et
s 

ge
no

m
fö

ra
nd

e.

Ri
sk

 fö
r a

tt
 tr

än
ga

un
da

n 
an

dr
a

fo
rs

kn
in

gs
- 

oc
h

ut
ve

ck
lin

gs
in

ve
s-

te
rin

ga
r o

ch
 s

ät
ta

ko
nk

ur
re

ns
en

fö
r l

ev
er

an
se

n/
sp

rid
ni

ng
en

 u
r s

pe
l

(i 
20

14
 å

rs
 re

gl
er

fö
r s

ta
tli

gt
 s

tö
d

rö
ra

nd
e 

fo
rs

kn
in

g,
ut

ve
ck

lin
g 

oc
h 

in
n-

ov
at

io
n 

be
dö

m
er

m
an

 a
tt

 d
et

 in
te

fn
ns

 n
åg

on
 ri

sk
 

H
Ö

G
 

38 



  
 

 

   

 

 
 

  

fö
r s

ta
tli

gt
 s

tö
d

nä
r f

ör
fa

ra
nd

et
be

gr
än

sa
s 

til
l

in
kö

p 
av

 e
nd

as
t

un
ik

a/
sp

ec
ia

lis
er

a-
de

 p
ro

du
kt

er
 e

lle
r

tjä
ns

te
r f

ör
 v

ilk
a

de
t i

nt
e 

fn
ns

 n
åg

-
ra

 a
nd

ra
 p

ot
en

tie
l-

la
 le

ve
ra

nt
ör

er
 p

å
m

ar
kn

ad
en

). 

Pr
oj

ek
tt

äv
-

lin
g 

Ju
ry

n 
sk

a 
ut

es
lu

ta
nd

e 
va

ra
 s

am
m

an
sa

tt
av

 f
ys

is
ka

 p
er

so
ne

r 
so

m
 ä

r 
ob

er
oe

nd
e 

i
fö

rh
ål

la
nd

e 
til

l d
el

ta
ga

rn
a 

i p
ro

je
kt

tä
vl

in
g-

en
. 

1.
 U

rv
al

 o
ch

 
ut

vä
rd

er
in

g 
Al

la
 in

tr
es

se
-

ra
de

 a
nb

ud
s-

sö
ka

nd
e 

ka
n

an
sö

ka
 o

m
 a

tt
få

 d
el

ta
 e

fe
r e

tt
m

ed
de

la
nd

e 
om

up
ph

an
dl

in
g.

M
öj

lig
he

t 
at

t
be

gr
än

sa
an

ta
le

t 
de

lta
-

ga
re

 b
as

er
at

på
 t

yd
lig

a 
oc

h
ic

ke
-d

is
kr

im
in

e-
ra

nd
e 

ur
va

ls
kr

i-
te

rie
r. 

M
ED

EL

Et
t 

be
gr

än
sa

t
an

ta
l a

nb
ud

s-
sö

ka
nd

e 
til

lå
ts

lä
m

na
 in

 e
tt

an
bu

d.
 

ST
O

R

Re
su

rs
in

te
ns

iv
t

fö
rf

ar
an

de
 f

ör
 b

åd
e 

de
n 

up
ph

an
dl

an
de

m
yn

di
gh

et
en

/ju
ry

n 
oc

h
an

bu
ds

sö
ka

nd
en

a 
so

m
m

ås
te

 u
ta

rb
et

a 
et

t
fu

lls
tä

nd
ig

t 
an

bu
d.

 

LÅ
G

Be
sl

ut
 ä

r 
ko

pp
la

-
de

 t
ill

 e
tt

 e
n-

st
eg

sf
ör

fa
ra

nd
e.

Be
sl

ut
 f

at
ta

s 
av

en
 o

be
ro

en
de

ju
ry

 d
är

 e
xt

er
na

in
tr

es
se

nt
er

 o
fa

in
gå

r. 

H
Ö

G
 

39 



 
 

 
   

 

 

 
 

   

-
-

-
-

- - - -

Fö
rf

ar
an

de
 

Sä
rs

ki
ld

a 
an

vä
nd

ni
ng

sk
ra

v 
fö

r 
fö

rf
a

ra
nd

et
 

St
eg

 i 
fö

rf
a

ra
nd

et
 

Lä
gs

ta
 a

nt
al

an
bu

ds
sö

ka
n

de
 

G
ra

d 
av

 k
on

ku
rr

en
s 

Ar
be

ts
bö

rd
a 

fö
r 

up
ph

an
dl

an
de

m
yn

di
gh

et
er

 

Ri
sk

 f
ör

 
kl

ag
om

ål
,

rä
tt

sm
ed

el
 e

lle
r 

oe
ge

nt
lig

he
te

r 

In
ci

ta
m

en
t

fö
r 

in
no

va
ti

va
 e

l
le

r 
sk

rä
d

da
rs

yd
da

id
ée

r/
pr

o
du

kt
er

 

Fö
rh

an
dl

at
fö

rf
ar

an
de

 
ut

an
 f

ör
eg

å-
en

de
 m

ed
-

de
la

nd
e 

om
up

ph
an

dl
in

g 

D
et

ta
 fö

rf
ar

an
de

 ä
r e

tt
 u

nd
an

ta
g 

fr
ån

 d
e

al
lm

än
na

 re
gl

er
na

 o
ch

 k
an

 e
nd

as
t a

nv
än

da
s

i e
tt

 e
lle

r f
er

a 
av

 fö
lja

nd
e 

un
da

nt
ag

sf
al

l:

Fö
r 

by
gg

en
tr

ep
re

na
de

r, 
va

ro
r 

el
le

r 
tj

än
st

er
:

Et
t 

öp
pe

t 
el

le
r 

se
le

kt
iv

t 
fö

rf
ar

an
de

 h
ar

 in
te

 
re

su
lte

ra
t 

i n
åg

ra
 a

nb
ud

 e
lle

r 
ha

r 
en

da
st

re
su

lte
ra

t 
i o

ac
ce

pt
ab

la
 a

nb
ud

.

Ex
tr

em
t 

br
åd

sk
an

de
 f

al
l t

ill
 f

öl
jd

 a
v 

of
ör

ut
-

se
dd

a 
om

st
än

di
gh

et
er

.

Ko
nt

ra
kt

et
 k

an
 e

nd
as

t 
ge

no
m

fö
ra

s 
av

 e
n 

vi
ss

 e
ko

no
m

is
k 

ak
tö

r 
då

 d
et

 a
vs

er
 e

tt
 u

ni
kt

 
ko

ns
tv

er
k 

el
le

r 
en

 u
ni

k 
ko

ns
tn

är
lig

 p
re

st
a-

tio
n,

 k
on

ku
rr

en
s 

sa
kn

as
 a

v 
te

kn
is

ka
 s

kä
l 

el
le

r 
de

t 
rö

r 
si

g 
om

 s
ky

dd
 a

v 
en

sa
m

rä
tt

.

Fö
r 

by
gg

en
tr

ep
re

na
de

r 
el

le
r 

tj
än

st
er

:

O
m

 d
et

 rö
r s

ig
 o

m
 n

ya
 b

yg
ge

nt
re

pr
en

ad
er

el
le

r t
jä

ns
te

r s
om

 ä
r e

n 
up

pr
ep

ni
ng

 a
v 

lik
-

na
nd

e 
by

gg
en

tr
ep

re
na

de
r e

lle
r t

jä
ns

te
r u

n-
de

r f
ör

ut
sä

tt
ni

ng
 a

tt
 d

e 
är

 i 
öv

er
en

ss
tä

m
-

m
el

se
 m

ed
 e

tt
 g

ru
nd

lä
gg

an
de

 p
ro

je
kt

 fö
r

vi
lk

et
 d

et
 u

rs
pr

un
gl

ig
a 

ko
nt

ra
kt

et
 ti

lld
el

at
s.

Fö
r 

va
ro

r 
el

le
r 

tj
än

st
er

:

N
är

 d
et

 a
v 

te
kn

is
ka

 e
lle

r 
ko

ns
tn

är
lig

a 
sk

äl
, 

el
le

r 
på

 g
ru

nd
 a

v 
sä

rs
ki

ld
a 

rä
tt

ig
he

te
r 

el
le

r
en

sa
m

rä
tt

, e
nd

as
t 

fn
ns

 e
n 

m
öj

lig
 le

ve
ra

n-
tö

r 
el

le
r 

tjä
ns

te
le

ve
ra

nt
ör

.

O
m

 d
et

 r
ör

 s
ig

 o
m

 in
kö

p 
av

 v
ar

or
 e

lle
r 

tjä
ns

te
r 

på
 s

är
sk

ilt
 g

yn
ns

am
m

a 
vi

llk
or

. 

1.
 U

rv
al

 o
ch

 
ut

vä
rd

er
in

g 
M

öj
lig

he
t 

at
t

be
gr

än
sa

 a
nt

a-
le

t 
de

lta
ga

re
 t

ill
m

in
st

 1
. 

LÅ
G

D
en

 u
pp

ha
nd

-
la

nd
e 

m
yn

di
g-

he
te

n 
vä

lje
r

ek
on

om
is

ka
 

ak
tö

re
r 

fö
r 

fö
rh

an
dl

in
g.

 

LI
TE

N

M
in

sk
ad

 a
rb

et
sb

ör
da

fö
r 

de
n 

up
ph

an
dl

an
de

 
m

yn
di

gh
et

en
 e

fe
rs

om
ba

ra
 e

tt
 f

åt
al

 a
nb

ud
m

ås
te

 b
ed

öm
as

.

Fö
rh

an
dl

in
gs

fö
rm

åg
a 

kr
äv

s 
fö

r 
at

t 
ge

no
m

fö
-

ra
 f

ör
fa

ra
nd

et
 p

å 
rä

tt
 

sä
tt

. 

H
Ö

G

Fö
rf

ar
an

de
t 

sk
a

en
da

st
 a

nv
än

da
s

i u
nd

an
ta

gs
fa

ll
oc

h 
sk

a 
en

ke
lt 

ku
nn

a 
ifr

åg
as

ät
-

ta
s 

av
 e

ko
no

m
is

-
ka

 a
kt

ör
er

 s
om

på
ve

rk
as

 n
eg

at
iv

t
av

 f
ör

fa
ra

nd
et

.

St
ör

re
 s

an
no

lik
-

he
t 

fö
r 

he
m

lig
t

sa
m

fö
rs

tå
nd

/k
or

-
ru

pt
io

n 
på

 g
ru

nd
av

 d
en

 ö
ka

de
ris

ke
n 

fö
r 

sk
ön

s-
m

äs
si

ga
 b

ed
öm

-
ni

ng
ar

 f
rå

n 
de

n
up

ph
an

dl
an

de
m

yn
di

gh
et

en
s

si
da

. 

LÅ
G

 

40 



 

  

 
  

 

 
 

   

  
 

 
  

 

En
da

st
 f

ör
 v

ar
or

:

O
m

 d
et

 r
ör

 s
ig

 o
m

 v
ar

or
 s

om
 n

ot
er

at
s 

oc
h

fö
rv

är
va

ts
 p

å 
en

 r
åv

ar
um

ar
kn

ad
.

O
m

 v
ar

or
na

 e
nd

as
t 

fr
am

st
äl

ls
 f

ör
 f

or
sk

-
ni

ng
s-

, s
tu

di
e-

, e
xp

er
im

en
t-

 e
lle

r 
ut

ve
ck

-
lin

gs
än

da
m

ål
.

O
m

 d
et

 r
ör

 s
ig

 o
m

 k
om

pl
et

te
ra

nd
e 

le
ve

-
ra

ns
er

 f
ör

 a
tt

 d
el

vi
s 

er
sä

tt
a 

el
le

r 
ut

ök
a 

be
fn

tli
ga

 v
ar

ul
ev

er
an

se
r/a

nl
äg

gn
in

ga
r 

fö
r 

at
t 

un
dv

ik
a 

in
ko

m
pa

tib
ili

te
t 

el
le

r 
te

kn
is

ka
 

sv
år

ig
he

te
r.

En
da

st
 f

ör
 t

jä
ns

te
r:

Ko
nt

ra
kt

et
 s

ka
 g

å 
til

l v
in

na
re

n 
i p

ro
je

kt
tä

v-
lin

ge
n.

 

Fö
rk

om
m

er
-

si
el

l u
pp

-
ha

nd
lin

g

An
m

.: 
D

et
ta

fö
rf

ar
an

de
 

om
fa

tt
as

 in
te

av
 d

ire
kt

iv
20

14
/2

4/
EU

. 

D
en

 u
pp

ha
nd

la
nd

e 
m

yn
di

gh
et

en
 u

pp
ha

nd
-

la
r 

fo
rs

kn
in

gs
- 

oc
h 

ut
ve

ck
lin

gs
tjä

ns
te

r 
fö

r 
at

t 
fo

rs
ka

 f
ra

m
 o

ch
/e

lle
r 

ut
ve

ck
la

 o
ch

 
te

st
a 

in
no

va
tiv

a 
pr

od
uk

te
r, 

tjä
ns

te
r 

el
le

r 
by

gg
en

tr
ep

re
na

de
r 

so
m

 in
te

 r
ed

an
 f

nn
s 

på
 m

ar
kn

ad
en

. 

1.
 U

rv
al

 o
ch

 
ut

vä
rd

er
in

g 
Al

la
 in

tr
es

se
-

ra
de

 a
nb

ud
s-

sö
ka

nd
e 

ka
n

lä
m

na
 in

 e
tt

an
bu

d.

Vi
d 

fö
rk

om
m

er
-

si
el

l u
pp

ha
nd

lin
g

til
ld

el
as

 k
on

tr
ak

t
til

l f
er

a 
en

tr
e-

pr
en

ör
er

 p
a-

ra
lle

llt
, m

ed
 e

n
bu

dg
et

 fö
r m

in
st

2 
en

tr
ep

re
nö

re
r

fr
am

 ti
ll 

de
t

sl
ut

lig
a 

fo
rs

k-
ni

ng
s-

 o
ch

 u
t-

ve
ck

lin
gs

st
eg

et
. 

H
Ö

G

Et
t 

ob
eg

rä
ns

at
an

ta
l a

nb
ud

s-
gi

va
re

 t
ill

åt
s

lä
m

na
 in

 e
tt

an
bu

d.
 

M
ED

EL

Be
vi

sb
ör

da
n 

va
d 

gä
lle

r
de

 o
m

st
än

di
gh

et
er

 s
om

gö
r a

tt
 d

et
ta

 fö
rf

ar
an

-
de

 f
år

 a
nv

än
da

s 
lig

ge
r

ho
s 

de
n 

up
ph

an
d-

la
nd

e 
m

yn
di

gh
et

en
.

Be
vi

sb
ör

da
n 

är
 d

oc
k

lä
gr

e 
jä

m
fö

rt
 m

ed
in

no
va

tio
ns

pa
rt

ne
rs

ka
p

(in
ga

 fo
rs

kn
in

gs
- 

oc
h

ut
ve

ck
lin

gs
in

ve
st

er
in

g-
ar

 tr
än

gs
 u

nd
an

 o
ch

ko
nk

ur
re

ns
en

 fö
r s

lu
t-

le
ve

ra
ns

en
 a

v 
lö

sn
in

ga
r

sä
tt

s 
in

te
 u

r s
pe

l).
 

LI
TE

N

Be
sl

ut
 f

at
ta

s 
m

ed
di

re
kt

 f
ok

us
 p

å 
til

ld
el

ni
ng

en
.

Be
gr

än
sa

d 
ris

k
fö

r 
br

is
ta

nd
e 

öp
pe

nh
et

 e
fe

r-
so

m
 f

ör
fa

ra
nd

et
 

är
 ö

pp
et

, t
ra

ns
pa

-
re

nt
 o

ch
 k

on
ku

r-
re

ns
ut

sa
tt

. 

H
Ö

G
 

41 



 

 

  

  
  

  

1.5.1. Öppet förfarande 

Öppna och selektiva förfaranden är de vanligaste 
metoderna för upphandling av rutinmässiga byg-
gentreprenader, tjänster eller varor. 

Det öppna förfarandet används ofast när konkur-
rensen är begränsad till ett fåtal anbudssökande, 
specifkationerna är relativt komplicerade och det 
krävs teknisk sakkunskap. 

Alla ekonomiska aktörer som är intresserade av 
kontraktet kan lämna in anbud. Alla anbud måste 
beaktas utan någon inledande urvalsprocess. Urva-
let och utvärderingen görs efer det att anbuden har 
lämnats in. 

Efersom upphandlingen är öppen för alla intresse-
rade anbudssökande, inklusive sökande från andra 
länder, främjar det öppna förfarandet konkurrens, 
vilket leder till att de upphandlande myndigheterna 
får ett bättre förhållande mellan kvalitet och pris. 
Andelen öppna förfaranden anses i själva verket 
vara en viktig indikator för konkurrensnivån i ett sys-
tem för ofentlig upphandling. 

Även om öppna förfaranden är att föredra efer-
som de främjar konkurrensen passar de inte för alla 
typer av kontrakt och kan medföra en ökad admi-
nistrativ börda. För komplexa eller mycket specia-
liserade kontrakt kan det passa bättre med en mer 
selektiv process20. 

1.5.2. Selektivt förfarande 

Det selektiva förfarandet är en tvåstegsprocess 
där endast förhandsutvalda anbudsgivare får 
lämna in anbud. 

Det selektiva förfarandet används i allmänhet när 
det fnns stor konkurrens (fera potentiella anbudsgi-
vare) på marknaden, till exempel för städning, it-ut-
rustning eller möbler, och den upphandlande myn-
digheten vill upprätta en lista över sökande som är 
kvar i slutomgången. 

Förhandsurval 
Som ett första steg anges den upphandlande 
myndighetens krav i ett meddelande om upphand-
ling (som ofentliggörs i EUT om gällande tröskel-
värden överskrids) där potentiella anbudsgivare 
uppmanas att anmäla intresse. I meddelandet om 
upphandling kan de relevanta uppgifer som ska 
lämnas in via ett utförligt europeiskt enhetligt upp-
handlingsdokument anges (se avsnitt 2.1.1 Upprätta 
det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet). 

Upphandlingsdokumenten ska göras tillgängliga 
från det att meddelandet om upphandling ofentlig-
görs eller från och med bekräfelsen av intresse i de 
fall ett förhandsmeddelande används som en form 
av anbudsinfordran. 

Urval och utvärdering 
I det andra steget utfärdas inbjudan att lämna an-
bud till minst fem förhandsutvalda anbudsgivare 
med den yrkesmässiga, tekniska och ekonomiska 
sakkunskap och kapacitet som krävs. 

1.5.3. Förhandlat förfarande under 
konkurrens 

Det förhandlade förfarandet under konkurrens är, 
liksom den konkurrenspräglade dialogen, en process 
som kan användas under exceptionella omständig-
heter. Det innefattar att upprätta en lista över 
minst tre sökande som är kvar i slutomgången 
och som uppmanas att lämna in ett ursprung-
ligt anbud och sedan förhandla. 

Den upphandlande myndigheten ska alltid kunna 
motivera varför ett förhandlat förfarande under 
konkurrens har använts efersom det endast är till-
låtet i ett begränsat antal fall, nämligen följande: 

āā Efer det att ett tidigare öppet eller selektivt för-
farande resulterat i att endast ogiltiga och oac-
ceptabla anbud mottagits. 

āā Den upphandlande myndighetens behov kan inte 
tillgodoses utan att de lösningar som redan fnns 
tillgängliga anpassas. 

20 Europeiska kommissionen, GD REGIO, Inventering av administrativ kapacitet samt administrativa system och metoder 
i hela EU för att säkerställa överensstämmelse hos och kvalitet på ofentlig upphandling som rör de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna [ESI-fonderna], januari 2016. 
Finns på: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/. 
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āā Kontraktet inbegriper formgivning eller innova-
tiva lösningar. 

āā De tekniska specifkationerna kan inte utarbetas 
med tillräcklig precision avseende defnierade 
standarder eller tekniska referenser. 

āā Kontraktet kan inte tilldelas utan föregående 
förhandlingar på grund av särskilda risker eller 
omständigheter i anslutning till dess art, kom-
plexitet eller rättsliga och ekonomiska frågor. 

Förhandsurval 
Vid ett förhandlat förfarande under konkurrens 
ofentliggör den upphandlande myndigheten ett 
meddelande om upphandling och alla intresserade 

ekonomiska aktörer kan ansöka om att få delta i 
förfarandet. För att delta ska de kunna visa att de 
har de kvalifkationer som krävs för att genomföra 
kontraktet. 

Förhandling och utvärdering 
Den upphandlande myndigheten kan därefer välja 
ut minst tre anbudssökande och uppmana dem att 
lämna in ett ursprungligt anbud som ligger till grund 
för den eferföljande förhandlingen. 

Förhandlingen anordnas sedan på grundval av de 
ursprungliga anbuden, medan man under utvärde-
ringen kommer att beakta slutversionen av anbuden 
utifrån kriteriet om det ekonomiskt mest fördelakti-
ga anbudet. 

Exempel på förhandlade förfaranden under konkurrens 

1. Varukontrakt inom hälsosektorn 

En upphandlande myndighet inom hälsosektorn inleder en selektiv upphandlingsprocess för ett kon-
trakt som avser tillhandahållande av en röntgenapparat. Fyra anbud lämnas in och utvärderas men 
alla fyra innehåller smärre ändringar av de tekniska specifkationerna, av vilka ingen är tillåten. Den 
upphandlande myndigheten beslutar att inleda ett förhandlat förfarande under konkurrens där de 
fyra ekonomiska aktörer som lämnade in de ursprungliga anbuden uppmanas att delta i förhand-
lingarna. Den upphandlande myndigheten förhandlar med alla anbudsgivarna med de anbud som 
ursprungligen lämnades in som underlag. Syfet med förhandlingarna är att anpassa de inlämnade 
anbuden till de krav som den upphandlande myndigheten fastställt i meddelandet om upphandling, 
specifkationerna och kompletterande dokument i syfe att få in giltiga och acceptabla anbud. 

2. Byggentreprenadkontrakt för en lokal myndighet 

En kommun vill tilldela ett kontrakt som avser anläggningen av en ny kontorsbyggnad i en stadskär-
na där man känner till att arkeologiska fynd sannolikt kan fnnas, vilka kommer att behöva skyddas 
under anläggningsprocessen. Den lokala myndigheten vet inte hur stor risk de ekonomiska aktörerna 
är villiga att ta i förhållande till den inverkan skyddet av de arkeologiska fynden har på anläggningens 
kostnad och tidsschema. Denna fråga måste tas upp i förhandlingar med de ekonomiska aktörerna. 

Källa: OECD/Sigma, dokument 10 om ofentlig upphandling, Public procurement procedures (Ofentliga upphandlingsförfaranden), 
september 2016. Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-10-200117.pdf 
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1.5.4. Konkurrenspräglad dialog 

Upphandlande myndigheter som genomför kom-
plexa projekt kanske inte kan specifcera hur de-
ras behov ska tillgodoses eller bedöma vad mark-
naden kan erbjuda i form av tekniska, fnansiella 
eller rättsliga lösningar. Denna situation kan 
uppkomma i samband med större integrerade 
infrastrukturprojekt på transportområdet, projekt 
som rör stora datanät eller projekt som omfattar 
komplicerad och strukturerad fnansiering (t.ex. 
ofentlig-privata partnerskap) för vilka det fnan-
siella och rättsliga upplägget inte kan bestäm-
mas i förväg. 

Förfarandet för konkurrenspräglad dialog syfar 
till att tillåta en viss fexibilitet för särskilt kom-
plicerade inköp. Liksom med det förhandlade 
förfarandet under konkurrens kan den upphand-
lande myndigheten endast använda konkur-
renspräglad dialog i ett begränsat antal fall 
och måste alltid motivera varför den har 
använts (se avsnitt 1.5.3 Förhandlat förfarande 
under konkurrens). 

Förhandsurval 
Först och främst upprättas en lista över minst tre 
ekonomiska aktörer som går vidare till slutom-
gången baserat på deras förmåga att genomföra 
kontraktet (samma som vid ett förhandlat förfa-
rande under konkurrens). 

Dialog 
Den upphandlande myndigheten utfärdar därefer 
en inbjudan att delta i dialogen endast till de eko-
nomiska aktörer som fnns med på listan och inle-
der en konkurrenspräglad dialog med dessa. 

I den konkurrenspräglade dialogen kan alla 
aspekter av projektet diskuteras med de eko-
nomiska aktörerna. På så sätt säkerställs öppen-
het bland aktörerna. 

Urval och utvärdering 
När den upphandlande myndigheten är övertygad 
om att den kommer att få in tillfredsställande förslag 
uppmanar den de ekonomiska aktörerna att lämna in 
sina anbud som kommer att utvärderas utifrån kri-
teriet om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Konkurrenspräglade dialoger är mycket krävande för upphandlande myndigheter 

Upphandlande myndigheter bör vara medvetna om att en konkurrenspräglad dialog kräver både 
intensiv användning av intern personal och sakkunskap på hög nivå efersom den berör ett kom-
plicerat kontraktsföremål och är tidskrävande. 

Det krävs god teknisk sakkunskap om kontraktsföremålet internt för att den upphandlande myn-
digheten ska kunna genomföra förfarandet med de bästa förutsättningarna att lyckas och för att 
kunna föra dialog med de utvalda anbudssökandena. 

1.5.5. Innovationspartnerskap 

Ett innovationspartnerskap genomförs via en upp-
handlingsprocess i tre steg (förhandsurval, förhand-
ling, leverans). Den upphandlande myndigheten kö-
per in både forsknings- och utvecklingstjänster för 
att ta fram en innovativ lösning och de därpå 
följande innovativa produkterna, tjänsterna 
eller byggentreprenaderna. 

Logiken bakom ett innovationspartnerskap är att 
anbud för både forskningen och utvecklingen samt 

leveransen av de därpå följande lösningarna läm-
nas in i början av ett upphandlingsförfarande under 
konkurrens och att lösningarna vidareutvecklas un-
der kontraktets genomförande. 

Därigenom skiljer det sig markant från förfaran-
det för konkurrenspräglad dialog, där dialogen 
fortsätter fram till att den upphandlande myndig-
heten identiferar den lösning som bäst tillgodoser 
myndighetens behov. 
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Förhandsurval 

Liksom vid förhandlade förfaranden under konkur-
rens och konkurrenspräglade dialoger kan alla leve-
rantörer som är intresserade av kontraktet ansöka 
om att få delta efer ett meddelande om upphand-
ling. Den upphandlande myndigheten väljer då ut 
minst tre anbudssökande utifrån deras forsknings- 
och utvecklingskapacitet och resultatet av deras 
innovativa lösningar. 

Den partner som visar upp bäst forsknings- och ut-
vecklingskapacitet och som bäst kan säkerställa den 
faktiska omfattningen av genomförandet av de inn-
ovativa lösningarna ska väljas ut. Urvalskriterierna 
kan innefatta partnerns tidigare resultat, referenser, 
gruppens sammansättning, resurser och kvalitetssäk-
ringssystem. Det kan vara svårt för nystartade företag 
och små och medelstora företag att vinna kontrakt i 
förfaranden för innovationspartnerskap efersom an-
budssökande vid förfarandets inledning måste uppvisa 
inte bara sin kapacitet att genomföra forskning och ut-
veckling utan även sin kapacitet att leverera resultat. 

De utvalda anbudssökandena kommer därför att 
uppmanas att lämna in ett ursprungligt anbud 
i form av ett förslag till forsknings- och inn-
ovationsprojekt. Syfet med samt minimikraven 
och tilldelningskriterierna för detta ska fastställas 
i upphandlingsdokumenten. 

Förhandling och genomförande 
av kontrakt 
Efer det att anbuden lämnats in förhandlar den 
upphandlande myndigheten om ursprungliga och 
alla eferföljande anbud med sökandena, såvida inte 
myndigheten beslutar sig för att tilldela kontraktet 
på grundval av ett av de ursprungliga anbuden. 

Alla aspekter kan förhandlas förutom syfet, tilldel-
ningskriterierna och de minimikrav som fastställts i 
upphandlingsdokumenten. Fördelningen av rättighe-
ter och skyldigheter (inklusive immateriella rättig-
heter) ska dock anges tydligt i anbudshandlingarna. 
Den upphandlande myndigheten kan inte heller göra 
några betydande ändringar av syfet (minimikraven 
för lösningen) även om det framgår på forsknings- 
och utvecklingsstadiet att detta inte formulerades 
på ett optimalt sätt i början av förfarandet. Den 
upphandlande myndigheten kan genomföra för-
handlingar i ett antal på varandra följande steg för 

att begränsa antalet anbud som kräver förhandling 
och därmed eventuellt eliminera vissa anbudsgivare 
från processen. 

Efer att ha tilldelat kontraktet till en av fera anbudsgi-
vare godtar den upphandlande myndigheten villkoren 
för det innovativa kontraktet och inleder innovations-
processen. Utöver forsknings- och utvecklingsverksam-
heten innebär detta färdigställande arbete, tillverkning 
och leverans av produkter eller tjänster. 

Den upphandlande myndigheten ska betala de 
deltagande partnerna i form av passande delbe-
talningar. Upphandlande myndigheter ska så långt 
som möjligt se till att graden av innovation hos den 
planerade lösningen och de forsknings- och inn-
ovationsverksamheter som krävs för att utveckla 
en innovativ lösning beaktas inom partnerskapets 
struktur och löptid samt de olika stegens värde. 
Det uppskattade värdet av det planerade inköpet 
av varor, tjänster eller byggentreprenader ska stå i 
proportion till den investering som krävs för dessa 
varor, tjänster eller byggentreprenader. 

Leverans 
Efersom innovationspartnerskapet är ett kontrakt 
för både utveckling och leverans av innovativa lös-
ningar kan den upphandlande myndigheten säga 
upp kontraktet innan den godtar leveransen av lös-
ningarna. Detta gäller dock endast om de mål som 
den upphandlande myndigheten fastställde i början 
av förfarandet för de nyligen framtagna innovativa 
byggentreprenaderna, tjänsterna eller produkterna 
inte uppnåddes under forsknings- och utvecklings-
stadiet. Det är upp till den upphandlande myndighe-
ten att bevisa att de nyligen framtagna lösningarna 
inte uppfyller de ursprungliga målen och minimik-
raven. Den upphandlande myndigheten har inte rätt 
att avbryta förfarandet av andra skäl om målen och 
minimikraven uppfylls (t.ex. inte ens om bättre lös-
ningar har vuxit fram på marknaden under tiden). 

1.5.6. Projekttävling 

En projekttävling är ett förfarande under konkurrens 
som gör det möjligt för upphandlande myndigheter 
att köpa en ritning eller en projektbeskrivning, 
främst på sådana områden som fysisk plane-
ring, arkitektur, väg- och vattenbyggnad eller 
databehandling. 
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Ritningen eller projektbeskrivningen väljs ut av en 
jury och vinnaren bjuds sedan in till förhandlingar 
innan kontraktet undertecknas. Ett förhandlat förfa-
rande utan föregående meddelande om upphand-
ling kan användas för detta ändamål (se avsnitt 
1.5.7 Förhandlat förfarande utan föregående med-
delande om upphandling). 

Utöver kontraktet som avser projektering kan förfa-
randet även resultera i att priser delas ut. 

Det fnns inga utförliga krav för hur många steg som 
ska användas eller vilken process som ska följas. 

1.5.7. Förhandlat förfarande utan 
föregående meddelande om 
upphandling 

När ett förhandlat förfarande utan föregående med-
delande om upphandling används förhandlar den 
upphandlande myndigheten om kontraktsvillkoren 
direkt med en eller fera ekonomiska aktörer utan att 
något meddelande om upphandling ofentliggörs. 

Detta avviker avsevärt från de grundläggande princi-
perna om öppenhet, transparens och konkurrens och 
är ett förfarande som endast ska användas i yt-
tersta undantagsfall. Det är upp till den upphand-
lande myndigheten att bevisa att omständigheterna 
är sådana att det förhandlade förfarandet är tillåtet. 

Ett förhandlat förfarande utan föregående medde-
lande om upphandling kan endast användas under 
exceptionella omständigheter som ska motiveras. 
Dessa möjligheter defnieras tydligt i artikel 32 i di-
rektiv 2014/24/EU och anges i tabellen nedan. 

Tabell 6. Översikt av de fall då ett förhandlat förfarande utan föregående meddelande 
om upphandling kan användas 

Byggentreprenader Tjänster Varor 

Ett öppet eller selektivt förfarande har inte lett till några anbud eller till några 
lämpliga anbud, förutsatt att alla som har lämnat in anbud inkluderas i förhandlingarna och att 
kravspecifkationerna inte ändras väsentligt. Med inga lämpliga anbud menas att anbuden inte kan 
användas, är irrelevanta för kontraktet och därför uppenbart inte kan tillgodose den upphandlande 
myndighetens behov och krav enligt upphandlingsdokumenten. 

Extremt brådskande fall till följd av oförutsedda omständigheter. Dessa situationer hade inte 
kunnat förutses av den upphandlande myndigheten i början av upphandlingsförfarandet och kan inte 
tillskrivas den upphandlande myndighetens handlingar (t.ex. naturkatastrofer, översvämningar och 
attacker mot säkerheten). Detta gäller även för kompletterande byggentreprenader/tjänster/varor som 
kräver att omedelbara åtgärder vidtas och som uppstår trots att den upphandlande myndigheten har 
utarbetat projektet och/eller de tekniska specifkationerna på ett omsorgsfullt sätt. 

Kontraktet kan endast utföras av en viss ekonomisk aktör av ett av följande skäl: skapande eller 
förvärv av ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation, avsaknad av konkurrens av tekniska 
skäl (förutsatt att de tekniska kraven inte begränsas på ett konstgjort sätt), skydd av ensamrätt 
inklusive immateriella rättigheter. 
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Byggentreprenader Tjänster Varor 

Nya byggentreprenader eller tjänster om 
det rör sig om en upprepning av liknande 
byggentreprenader eller tjänster under 
förutsättning att de är i överensstämmelse med ett 
grundläggande projekt för vilket det ursprungliga 
kontraktet tilldelats. I det ursprungliga projektet 
ska omfattningen av möjliga kompletterande 
byggentreprenader eller tjänster anges, liksom 
hur detta förfarande skulle kunna användas för 
tilldelningen. 

Varor som noterats och förvärvats på en 
råvarumarknad. 

Inköp av varor på gynnsamma villkor, 
hos en leverantör som slutgiltigt avslutar sin 
afärsverksamhet, hos en förvaltare eller en 
likvidator vid insolvens-förfarande, ofentligt 
ackord eller förfarande av liknande slag. 

Produkterna framställs endast för 
forsknings-, experiment-, studie- eller 
utvecklingsändamål.Kontraktet följer på 

en projekttävling och Kompletterande leveranser antingen för att 
ska tilldelas, inom ramen delvis ersätta eller för att utöka befntliga 
för projekttävlingens varor/anläggningar endast om ett byte av 
regler, vinnaren eller leverantör skulle tvinga den upphandlande
en av vinnarna i myndigheten att anskafa varor med
projekttävlingen. inkompatibla tekniska egenskaper eller som skulle 

resultera i oproportionerliga tekniska svårigheter 
vid användning och underhåll. 

Källa: artikel 32 i direktiv 2014/24/EU. 

Innan upphandlande myndigheter beslutar att an-
vända sig av detta förfarande bör de försäkra sig 
om att de exakta omständigheterna för att motivera 
förhandlingar faktiskt föreligger. Om det råder någ-
ra tvivel om detta bör man söka juridisk rådgivning 
som ska dokumenteras skrifligt. 

Fall som inte motiverar att ett 
förhandlat förfarande utan 
föregående meddelande om 

upphandling används 

En upphandlande myndighet tilldelar ett ofen-
tligt kontrakt genom ett förhandlat förfarande 
men kan inte styrka att detta förfarande var 
motiverat (det kan endast användas i undantags-
fall under mycket speciella omständigheter). 

Innan förfarandet används bör man noggrant 
kontrollera förteckningen över de grundläg-
gande kraven och inhämta rådgivning från 
nationella myndigheter för ofentlig upphan-
dling i tveksamma fall. 

1.5.8. Förkommersiell upphandling 

Vid förkommersiell upphandling21 används det befnt-
liga öppna upphandlingsförfarandet för att upp-
handla forsknings- och utvecklingstjänster på ett 
sätt som gör att konkurrensutsatt utveckling används i 
stadier. Samtidigt delar den upphandlande myndighe-
ten och de deltagande anbudsgivarna på immateriella 
rättigheter och tillhörande risker och fördelar. 

Undantag från reglerna om 
ofentlig upphandling för inköp av 
forsknings- och utvecklingstjänster 
Det bör betonas att förkommersiell upphandling 
inte omfattas av EU:s direktiv om ofentlig 
upphandling eller bestämmelserna i WTO-avtalet 
om ofentlig upphandling. Det hänvisas dock till för-
kommersiell upphandling i direktiv 2014/24/EU, där 
ett undantag för forsknings- och utvecklingstjänster 
även omsätts i praktiken. 

Kontrakt som avser forsknings- och utvecklings-
tjänster används i de fall då befntliga lösningar på 
marknaden inte utgör en praktisk lösning för en upp-
handlande myndighets behov. 

21 Europeiska kommissionen, KOM(2007) 799 slutlig, Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få ofentliga 
tjänster av hög kvalitet i Europa. Finns på: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0799:FIN:SV:PDF 
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Genom att utnyttja detta undantag kan en myndig-
het upphandla forsknings- och utvecklingstjänster 
utanför EU:s och WTO:s regler, förutsatt att myndig-
heten fortfarande uppfyller principerna i EU-fördra-
get och väljer ut de ekonomiska aktörerna på ett 
öppet och icke-diskriminerande sätt. 

Delning av immateriella rättigheter 
och fördelar 
Vid förkommersiell upphandling reserverar den upp-
handlande myndigheten inte alla immateriella rät-
tigheter och fördelar med forskningen och utveck-
lingen endast för sig själv, utan delar dem med de 
ekonomiska aktörerna på marknadsvillkor och ser 
därmed till att inget statligt stöd blandas in. 

Delning av fördelar innebär att den upphandlande 
myndigheten låter de deltagande ekonomiska aktö-
rerna behålla äganderätten av de immateriella rät-
tigheterna samtidigt som myndigheten får rätt att 
använda forsknings- och utvecklingsresultaten utan 
licens samt rätt att (kräva att de ekonomiska aktö-
rerna ska) ge licenser till tredje parter. 

Den upphandlande myndighetens intresse rör 
främst rätten att använda lösningen och möjligen 
att utfärda licenser för att använda den i en upp-
följande upphandling. Den upphandlande myndig-
heten uppmuntrar dessutom till konkurrens mellan 
fer ekonomiska aktörer genom att successivt välja 
ut aktörer baserat på hur väl de lyckas med de på 
förhand fastställda milstolparna samt baserat på 
deras anbud inför nästa etapp. Sist men inte minst, 
bör den upphandlande myndigheten ha möjlighet 
att avsluta projektet när som helst om resultaten 
inte uppfyller de förväntade målen. 

Den främsta fördelen för ekonomiska aktörer är 
att de därmed kan tillhandahålla en lösning för ett 
behov inom ofentlig förvaltning som inte tillgodo-
ses på ett tillfredsställande sätt av den nuvarande 
marknaden. De kan även testa denna lösning och 
få återkoppling från användare under hela forsk-
nings- och utvecklingsfasen. Om processen blir lyck-
ad innebär det att de kan testa lösningarna och sälja 
dem till andra ofentliga upphandlare eller på andra 
marknader. 

Förkommersiell upphandling kan dessutom vara av 
särskilt intresse för små och medelstora företag ef-
tersom anbudsgivare endast måste uppfylla kraven 
på yrkeskvalifkationer och fnansiell kapacitet för 
forskningen och utvecklingen, inte för spridningen 
av lösningar i kommersiella volymer. 

Kontraktering 
Ett kontrakt som följer på förkommersiell upphand-
ling ska ha en begränsad löptid och kan innefatta 
utvecklingen av prototyper eller begränsade voly-
mer av de första produkterna eller tjänsterna i form 
av en testserie. 

Inköpet av nyligen framtagna produkter eller tjäns-
ter ska dock inte omfattas av samma kontrakt. Vid 
förkommersiell upphandling skiljer man mellan 
forsknings- och utvecklingskontraktet och potentiel-
la eferföljande kontrakt för inköpet av kommersiella 
volymer av den innovativa lösning som tagits fram. 

1.5.9. Det enklare systemet för 
upphandling av sociala tjänster och 
hälsovård 

Upphandlande myndigheter kan använda det så 
kallade enklare systemet för ett antal kategorier av 
tjänstekontrakt inom hälsovård och den soci-
ala sektorn. 

Dessa tjänster, som ofa kallas personliga tjänster, 
tillhandahålls inom ett visst sammanhang som kan 
skilja sig åt mellan medlemsstaterna. Till sin natur 
har de dessutom ofa en mycket begränsad gränsö-
verskridande dimension. 

För detta enklare system tillämpas ett tröskel-
värde på 750 000 euro. Det är betydligt högre 
än tröskelvärdet för tjänster som omfattas av 
standardsystemet. 

Det enklare systemet kan användas vid upphand-
ling av hälsovård, sociala tjänster och andra tjänster 
som omfattas av koderna till den gemensamma ter-
minologin vid ofentlig upphandling som är förteck-
nade i bilaga XIV till direktiv 2014/24/EU. 

Europeiska kommissionen, Kommissionens arbetsdokument – exempel på ett möjligt tillvägagångssätt för upphandling av 
forsknings- och utvecklingstjänster genom tillämpning av delning av risker och fördelar på marknadsvillkor, dvs. förkommersiell 
upphandling, 2007. Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1511547965552&uri=CELEX:52007SC1668. 
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I förteckningen över dessa tjänster ingår 

āā hälsovård, sociala tjänster och närbesläktade 
tjänster, 

āā administrativa, sociala och kulturella tjänster 
samt utbildning och hälsovård, 

āā obligatorisk socialförsäkring, 

āā hotell- och restaurangtjänster, 

āā juridiska tjänster, i den mån de inte är helt och 
hållet uteslutna från direktiven, 

āā undersöknings- och säkerhetstjänster, 

āā internationella tjänster, 

āā posttjänster. 

Praxis från direktiv 2004/18/EG kan leda till fel 

I det tidigare direktivet om ofentlig upphandling, direktiv 2004/18/EG (det klassiska direktivet), 
gjordes en åtskillnad mellan tjänster (bilaga II A) och prioriterade tjänster (bilaga II B). 

Denna åtskillnad slopas i direktiv2014/24/EU och ett enklare upphandlingsförfarande införs, som 
tillämpas vid upphandling av hälsovård, sociala tjänster och andra tjänster som omfattas av koderna 
till den gemensamma terminologin vid ofentlig upphandling som är förtecknade i bilaga XIV. 

Upphandlande myndigheter bör studera bilaga XIV noggrant för att fastställa om ett tjänstekrav 
som tidigare klassifcerades som del B omfattas av det enklare systemet. 

Även om förteckningen över tjänster i bilaga XIV liknar förteckningen i bilaga II B inom ramen för 
2004 års direktiv är förteckningarna inte identiska. Vissa tjänstekontrakt som tidigare hörde till del 
B men som inte anges i bilaga XIV kommer att omfattas av standardreglerna för upphandling. 

I direktiv 2014/24/EU ingår ytterst få bestämmel-
ser om upphandling av tjänster som omfattas av 
det enklare systemet. Medlemsstaterna ska därför 
införa nationella regler som är förenliga med prin-
ciperna om öppenhet och likabehandling vad gäller 
ekonomiska aktörer, med beaktande av tjänsternas 
särskilda karaktär. 

Inom ramen för det enklare systemet måste upphand-
lande myndigheter fortfarande ofentliggöra upphand-
lingen i EUT i form av ett meddelande om upphandling 
eller ett förhandsmeddelande samt ofentliggöra ett 
meddelande om tilldelning av kontrakt i EUT. 

1.5.10. Ramavtal 

Ett ramavtal är inte ett särskilt förfarande eller en viss 
typ av kontrakt, utan snarare ett verktyg som rekom-
menderas för fastställda och upprepade behov 
när den upphandlande myndigheten inte på förhand 
känner till vare sig kontraktsbeloppet eller exakt när 

behovet kommer att uppstå. Ramavtalet är ett av de 
verktyg och tillvägagångssätt som används för gemen-
sam upphandling enligt defnitionen i EU:s lagstifning. 

Ramavtal kan tillämpas på byggentreprenader, va-
ror eller tjänster och sluts inom en upphandlande 
myndighet (eller mellan fera upphandlande myn-
digheter) med en eller fera ekonomiska aktörer. 

Den upphandlande myndigheten ofentliggör ra-
mavtalet i EUT och använder sig av ett av standard-
förfarandena i direktivet för att välja ut och utvär-
dera anbuden. När myndigheten har tagit emot och 
utvärderat anbuden tilldelar den ramavtalet till en 
eller fera ekonomiska aktörer. 

De utvalda anbudsgivarna (som normalt väljs ut ge-
nom ett öppet eller selektivt förfarande) drar nytta 
av ramavtalets exklusivitet. Genom avtalet styrs det 
sätt på vilket kontrakt kommer att tilldelas ramav-
talets medlemmar samt de villkor som gäller för till-
delningen under en viss tid. 
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Logiken bakom att använda ett ramavtal för inköp är Ramavtal används ofa av inköpscentraler som an-
att det bidrar till besparingar, både vad gäller kost- tingen agerar för egen räkning eller på ett antal 
nader för upphandlingen tack vare stordrifsfördelar upphandlande myndigheters vägnar. Ett ramavtal 
och den tid man lägger på upphandlingsprocessen. kan även enkelt kombineras med en gemensam 

upphandling, som i exemplen nedan. 

Exempel på ramavtal 

Ett ramavtal används lämpligast i de fall då en upphandlande myndighet kräver upprepade byggen-
treprenader, tjänster eller varor men då den exakta mängd som kommer att krävas är okänd, såsom i 
följande fall: 

1. En inköpscentral, som agerar på tio hälsoorgans vägnar, ingår ett ramavtal med fyra leverantörer 
för tillhandahållande av utryckningsfordon. 

2. Fyra angränsande lokala myndigheter ingår ett ramavtal med en ekonomisk aktör för underhåll 
av vägar. 

3. Ett enda departement ingår ett ramavtal för kontorsartiklar med tre leverantörer. 

Källa: OECD/Sigma, dokument 19 om ofentlig upphandling, Framework agreements (Ramavtal), september 2016. 
Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-19-200117.pdf. 

Mer information om ramavtal 

Länk till en omfattande förklaring av och vägledning om ramavtal: 

Europeiska kommissionen, GD GROW, Explanatory note on framework agreements (förklarande 
anmärkning till ramavtal). Finns på: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procu-
rement/rules-implementation_sv 
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1.6. Planera förfarandet 

I detta steg rekommenderas att man utarbetar en 
övergripande plan för hela upphandlingsförfarandet 
i syfe att organisera kontraktets framtida genom-
förande och förvaltning. Detta kan göras utifrån alla 

de nyckelinslag som redan har defnierats: behov 
som ska tillgodoses, arbetsgrupp och intressenter, 
kontraktets syfe, löptid och värde samt förfarandet. 

Den upphandlande myndigheten bör utarbeta en 
övergripande tidsplan, standardverktyg eller regler 

Planeringen kan gå snabbt och sparar tid i framtiden 

Planering är avgörande och behöver inte medföra betungande och långa processer. 

Det handlar helt enkelt om att fastställa vad som ska göras, när det ska göras och med vilka resur-
ser. Om den upphandlande myndigheten gör fel i det här skedet av processen är det stor risk för 
misstag och problem senare. 

För gemensamma upphandlingsförfaranden kan kärngruppen göra detta genom bara några timmars 
arbete med hjälp av ett enkelt planeringsverktyg såsom det som presenteras i avsnitt 1.6.2 Enkelt 
planeringsverktyg. 

(t.ex. för att kommunicera med anbudsgivare) samt 
utforma ett system för att registrera viktiga beslut 
(dvs. registrera den information man känner till på 
det stadiet, tillgängliga alternativ och motivering till 
det alternativ som föredras). Planen bör innehålla 
realistiska och regelbundna milstolpar för att det 
ska vara lättare att följa framstegen i genomföran-
det av både komplexa och enklare kontrakt. 

Det rekommenderas även att den upphandlande 
myndigheten har regler för kontraktsförvaltning, in-
tressenters medverkan, övervakning och kontroll av 
upphandlingsförfaranden (se kapitel 5 Genomföran-
de av kontrakt). 

1.6.1. Att planera komplexa kontrakt 

För komplexa kontrakt kan ett Gantt-schema upp-
rättas för att beakta alla de uppgifer som krävs, 
fördela ansvarsområden och tydligt identifera or-
sakssambanden mellan stegen i processen. 

För att gå vidare med att planera in ett Gantt-sche-
ma behöver du 

āā de arbetsuppgifer som ska utföras, 

āā en uppskattning av hur lång tid det kommer att 
ta att utföra arbetsuppgiferna, 

āā personalbehov, 

āā tidsbegränsningar och de viktigaste milstolparna, 

āā resultat eller motsvarande, 

āā beroendeförhållandena mellan uppgiferna. 
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I ett Gantt-schema ligger fokus på de arbetsupp- uppgifsstapel motsvarar därmed uppgifens varak-
gifer som behövs för att slutföra ett visst projekt. tighet eller den tid som behövs för att slutföra den. 
Varje uppgif representeras av en liggande stapel. Pilarna som kopplar samman uppgiferna represen-
Horisontalaxeln är den tidsplan enligt vilken pro- terar orsakssambandet mellan vissa av uppgiferna 
jektet kommer att genomföras. Längden för varje (se exemplet nedan)22 

Figur 3. Exempel på ett Gantt-schema för ett ofentligt upphandlingsförfarande 
som skapats i MS Project 

Ett Gantt-schema är ett utmärkt verktyg för att 
snabbt bedöma statusen för ett projekt. Det pas-
sar därmed bra för statusrapporter och för att för-
medla information om ett projekts framsteg till alla 
intressenter. 

Det kan utarbetas med hjälp av en programvara 
som till exempel Microsof Project eller via en mall 
i Microsof Excel, som har färre funktioner men är 
enklare och snabbare att använda. 

1.6.2. Enkelt planeringsverktyg 

För mer rutinmässiga kontrakt kan en övergripande 
instrumentpanel i form av en enkel tabell göras på 
ett enkelt och snabbt sätt för att planera och över-
vaka kontraktets utarbetande och genomförande. 

Den vägledande tabellen nedan gör att de nödvändiga 
uppgiferna för var och en av huvudfaserna i upphand-
lingsprocessen kan samlas på ett och samma blad. 

22 Direktoratet för ofentlig upphandling för Republiken Cyperns statskassa, Public procurement best practice guide (Vägledning för 
bästa praxis vid ofentlig upphandling), 2008. Finns på: http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-EN/HTML/index. 
html?7_4_1_5_time_planning_of_activities.htm. 
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Tabell 7. Enkel instrumentpanelstruktur för planering av upphandling 

Uppgifer och vikti 
ga milstolpar 

Ansvarig 
person 

Medverkande 
intressenter 

System och 
verktyg 

Dokumen 
tation 

Tidsschema/ 
förväntat 
slutförande 

1. Förberedelse och planering 

Upptäck framtida 
behov 

Engagera intressenter 
(utse en arbetsgrupp) 

Analysera marknaden 

Fastställ syfet 

Välj förfarande 

2. Ofentliggörande och öppenhet 

Utforma 
upphandlings-
dokument 

Ofentliggör 
meddelande om 
upphandling 

Tillhandahåll 
klargöranden 
till potentiella 
anbudsgivare 

3. Utvärdering och tilldelning 

Öppna och utvärdera 
anbuden 

Tilldela kontraktet 

Underteckna 
kontraktet 

Ofentliggör 
meddelande om 
tilldelning av kontrakt 

4. Genomförande av kontrakt 

Hantera och övervaka 
utförandet 

Gör utbetalningar 

Ändra kontraktet vid 
behov 

Säg upp kontraktet 
vid behov 

Tabellen bör helst utarbetas gemensamt och delas av processen för att se till att alla är eniga om och 
ut bland de berörda interna intressenterna i början förstår den övergripande planeringen. 
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2. Ofentliggörande och öppenhet 

Syfet med fasen för ofentliggörande och öppenhet är att locka till sig konkurrerande anbud genom 
vilka kontraktet kommer att levereras på ett tillfedsställande sätt, det vill säga i form av resultat 
som tillgodoser den upphandlande myndighetens behov. 

För att åstadkomma detta är det nödvändigt att 

utarbeta tydliga upphandlingsdokument i vil-
ka man på ett tydligt sätt fastställer behovet av 
och syfet med kontraktet i de tekniska specifka-
tionerna, skälen för uteslutning samt urvals- och 
tilldelningskriterierna, 

fastställa tillräckliga tidsfrister för att anbudsgi-
varna ska kunna utarbeta sina förslag på lämpligt sätt, 

på ett korrekt sätt ofentliggöra kontraktet eller 
uppmana sökande att lämna in anbud, samt tillhan-
dahålla klargöranden vid behov. 

2.1. Utforma 
upphandlingsdokument 

Utformningen av upphandlingsdokumenten är ett 
avgörande steg i upphandlingsförfarandet. Det är 
i upphandlingsdokumenten som den upphandlande 
myndigheten förklarar sina behov samt målen och 
kraven i samband med dessa för marknaden, dvs. 
för de som är intresserade av att lämna in anbud. 

Upphandlingsdokumentens antal och karaktär be-
ror på vilken typ av förfarande som har valts. Likväl 
kommer upphandlingsdokumenten i de festa fall 
omfatta följande delar. 

Tabell 8. Huvudsakliga upphandlingsdokument 

Dokument Beskrivning 

Inbjudan att lämna 
anbud eller inbjudan 
till förhandsurval 

Inbjudan är ett kort brev där ekonomiska aktörer uppmanas att lämna 
in ett anbud, eller en anbudsansökan om det rör sig om ett tvåstegsförfa-
rande (såsom ett selektivt förfarande eller ett förhandlat förfarande under 
konkurrens), till den upphandlande myndigheten. 

Meddelande om 
upphandling 

Meddelandet om upphandling är det dokument som formellt och ofent-
ligt inleder upphandlingsförfarandet. Beroende på kontraktets värde och 
på nationella regler kommer meddelandet om upphandling att ofentliggöras 
i Europeiska unionens ofciella tidning och/eller i nationella, regionala eller 
lokala publikationer (se avsnitt 2.5.2 Meddelanden som ska ofentliggöras). 
I meddelandet om upphandling fnns viktig information om kontraktet, hän-
visningar till de huvudsakliga berörda organen och angivelser om var intres-
serade parter kan få tillgång till de fullständiga upphandlingsdokumenten. 
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Dokument Beskrivning 

Tekniska De tekniska specifkationerna är det viktigaste dokumentet bland upp-
specifkationer handlingsdokumenten. Här kan fnnas allmän bakgrundsinformation om 

kontraktet, en beskrivning av syfet, skälen för uteslutning, urvals- och 
tilldelningskriterierna samt detaljer kring den särskilda omfattningen av det 
arbete som krävs av den ekonomiska aktören. 

Detta dokument syfar främst till att ge ekonomiska aktörer den information de 
behöver för att utarbeta sina anbud eller anbudsansökningar. De tekniska speci-
fkationerna kan dessutom fungera som ett skydd för den upphandlande myn-
digheten i ett senare skede genom att utgöra en enda tydlig informationskälla 
för anbudsgivarna. På så vis förhindrar man att anbudsgivare hävdar att de inte 
kände till vissa omständigheter under tilldelnings- eller genomförandefasen. 

Inom tjänsteområdet kallas de tekniska specifkationerna ofa för kravspe-
cifkation. I vissa fall ingår fer dokument i kravspecifkationen, utöver de 
tekniska specifkationerna. 

Anvisningar för Anvisningarna består av riktlinjer och formella regler som reglerar 
anbudsgivare upphandlingsförfarandet. 

Dessa regler syfar till att bistå ekonomiska aktörer när de utarbetar och 
lämnar in sina anbud eller anbudsansökningar. De innehåller vanligen 
praktiska upplysningar om hur förslagen ska struktureras, det språk de ska 
utarbetas på, prisschemat, metoden för elektronisk inlämning eller formel-
la inlämningskrav (det krävs till exempel ofa att fnansiella och tekniska 
förslag lämnas in i separata förseglade kuvert). 

Det rekommenderas att en formell checklista för överensstämmelse 
inkluderas för att hjälpa anbudsgivare att utarbeta handlingarna och för 
att underlätta den upphandlande myndighetens/utvärderingskommitténs 
kontroll av handlingarna. 

Det europeiska Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet är en egen försäkran 
enhetliga upphand- som den ekonomiska aktören fyller i beträfande sin fnansiella ställ-
lingsdokumentet ning, kapacitet och lämplighet för ett ofentligt upphandlingsförfarande. 

Det fnns på alla EU-språk och används som preliminär bevisning för att 
anbudsgivaren uppfyller de villkor som gäller vid ofentliga upphandlings-
förfaranden. Tack vare det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet 
behöver anbudsgivare inte längre lämna in fullständiga styrkande 
handlingar och alla de olika formulär som tidigare användes för EU-upp-
handling. Detta innebär en betydlig förenkling av möjligheterna att få 
tillgång till gränsöverskridande upphandlingar. Från oktober 2018 kommer 
det enhetliga upphandlingsdokumentet att fnnas enbart i elektronisk form. 

Utkast till kontrakt Ett utkast till kontrakt kan inkluderas i upphandlingsdokumenten för att 
ekonomiska aktörer ska få tydlig information om de avtalsvillkor som gäller. 
Ett utkast till kontrakt är en detaljerad rättslig handling som generellt 
innefattar kontraktets värde, syfe, löptid och tidsram, betalningsvillkor och 
andra rättsliga bestämmelser som till exempel skydd av parter, representa-
tioner, garantier, ersättning, villkor och alla tillämpliga lagar och förordningar. 
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De viktigaste inslagen rörande anbudens adminis-
trativa del beskrivs mer utförligt nedan, medan sär-
skilda avsnitt går djupare in på anbudens tekniska 
del (se avsnitt 2.2 Defniera specifkationer och stan-
darder och avsnitt 2.3 Defniera kriterierna). 

2.1.1. Upprätta det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet 

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet 
syfar till att minska den administrativa bördan för 
ekonomiska aktörer, i synnerhet små och medelsto-
ra företag, som uppstår ur behovet av att uppvisa ett 
stort antal intyg och administrativa handlingar som 
rör skälen för uteslutning samt urvalskriterierna. 

Med hjälp av det europeiska enhetliga upphandlings-
dokumentet kan ekonomiska aktörer lämna in en 

elektronisk försäkran om att de uppfyller de villkor 
som gäller för att få delta i ett ofentligt upphand-
lingsförfarande. Med andra ord består det europeiska 
enhetliga dokumentet av en formell förklaring i vil-
ken den ekonomiska aktören bekräfar att denna inte 
utesluts enligt skälen för uteslutning och att aktören 
uppfyller urvalskriterierna. 

Endast den anbudsgivare som tilldelas kontrakt 
kommer att behöva lämna in fullständiga styrk-
ande handlingar till stöd för denna förklaring. 
I framtiden kan eventuellt även denna skyldighet 
tas bort när bevis kan kopplas elektroniskt till na-
tionella databaser. 

I fguren nedan anges de grundläggande ste-
gen i samband med det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet. 

Figur 4. Fyra steg för att kontrollera en anbudsgivares behörighet 

1 
Den upphandlande myndigheten 

skapar/återanvänder en mall för det 
europeiska enhetliga upphandlings 
dokumentet där skälen för uteslut 
ning och urvalskriterierna fastställs. 

2 
Anbudsgivaren anger sin behörighet 

och lämnar in det europeiska 
enhetliga upphandlingsdokumentet 

tillsammans med anbudet. 

4 
Den upphandlande myndigheten 
begär endast original från den 

anbudsgivare som tilldelas 
kontraktet. 

3 
Systemet för det europeiska enhet 

liga upphandlings-dokumentet 
skapar automatiskt en överblick 

för alla anbud. 

Källa: Europeiska kommissionen, GD GROW, 2016. 

Hur fungerar det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet? 
Från och med den 18 april 2018 kommer EU:s med-
lemsstater att införa enbart elektronisk ofentlig upp-
handling. Fram till detta datum kan det europeiska 
enhetliga upphandlingsdokumentet skrivas ut, fyllas i 
för hand, skannas och skickas elektroniskt. 

För att skapa och använda det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet kan upphandlande myn-
digheter antingen använda ett verktyg som integre-
rats i deras egen plattform för e-upphandling eller 
använda det verktyg för det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet som tagits fram av kom-
missionen (se fgur 5 nedan). 
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Figur 5. Online-verktyg för att skapa och använda ett europeiskt enhetligt 
upphandlingsdokument 

Källa: Europeiska kommissionen, 2017. Finns på: https://ec.europa.eu/tools/espd/flter?lang=sv 

Kommissionen har tagit fram ett verktyg som gör 
att upphandlande myndigheter kan skapa sitt eu-
ropeiska enhetliga upphandlingsdokument och bi-
foga det till anbudshandlingarna23. Upphandlande 
myndigheter kan sedan skräddarsy det europeiska 
enhetliga upphandlingsdokumentet efer sina behov 
och exportera det till ett maskinläsbart format. 

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ska 
fnnas med bland de andra upphandlingsdokumenten. 
Det bör dessutom anges i meddelandet om upphand-
ling att anbudssökande eller anbudsgivare måste fylla 
i och lämna in ett europeiskt enhetligt upphandlings-
dokument som en del av ansökan eller anbudet. 

Innan kontraktet tilldelas ska den upphandlande 
myndigheten kräva att den anbudsgivare till vilken 
myndigheten beslutat att tilldela kontraktet lämnar 
in aktuella handlingar till stöd för de uppgifer som 
angetts i det europeiska enhetliga upphandlings-

dokumentet. Om den upphandlande myndigheten 
redan innehar eller har fullständig tillgång till de 
relevanta aktuella kompletterande dokumenten 
eller andra styrkande handlingar via en nationell 
databas behöver den utvalda anbudsgivaren inte 
lämna in dessa kompletterande dokument på nytt. 

Ekonomiska aktörer får dessutom återanvända ett 
europeiskt enhetligt upphandlingsdokument som re-
dan har använts i ett tidigare upphandlingsförfaran-
de, förutsatt att de bekräfar att informationen däri 
fortfarande är korrekt. 

e-Certis, online-databas för 
administrativa styrkande handlingar 
e-Certis är en kostnadsfri informationskälla som är 
avsedd att hjälpa ekonomiska aktörer och upphand-
lande myndigheter att identifera de olika handling-
ar och intyg som ofa begärs i upphandlingsförfa-
randen i EU. 

23 Europeiska kommissionen. GD GROW, Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet och e-Certis), 2017. 
Finns på: http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/espd_sv. 
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Systemet fnns tillgängligt på nätet: https://ec.euro-
pa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ 

Det hjälper anbudsgivare att ta reda på vilka hand-
lingar som en upphandlande myndighet begär (t.ex. 
i samband med skälen för uteslutning eller urval-

skriterierna) och hjälper upphandlande myndighe-
ter att förstå de handlingar som lämnas in av de 
ekonomiska aktörerna. Det är särskilt användbart 
inom ramen för gränsöverskridande upphandlings-
förfaranden när de olika parterna kommer från fera 
olika medlemsstater. 

e-Certis är ett referensverktyg och ingen juridisk rådgivning 

Tillförlitligheten hos e-Certis-systemet beror på de uppgifer som tillhandahålls av de olika ofen-
tliga upphandlingsorganen i alla medlemsstaterna samt den regelbundna uppdateringen av denna 
information. 

Det fnns därmed ingen garanti för att de uppgifer du får fram godkänns av en upphandlande myn-
dighet. Det är ett informationsverktyg som ska göra det lättare för användare att identifera och kän-
na igen de handlingar och intyg som brukar krävas vid upphandlingar i de olika medlemsstaterna. 

Om tvivel uppstår rekommenderas därför att man kontaktar den berörda parten (upphandlande 
myndighet eller nationella myndigheter) direkt för att få ytterligare klargöranden av de styrkande 
handlingar som krävs. 

2.1.2. Utkast till kontrakt 

Upphandlande myndigheter bör i upphandlingsdo-
kumenten ofentliggöra ett utkast till det kontrakt 
som ska tecknas med den utvalda anbudsgivaren 
så att alla ekonomiska aktörer är medvetna om den 
rättsliga ram som reglerar kontraktets genomföran-
de (se avsnitt 5 Genomförande av kontrakt). 

Ett välformulerat kontrakt bör innehålla bestäm-
melser om tillämplig lagstifning, syfe, pris, förse-
ningar, fel, ansvar, tvistlösning, ändringsklausuler, 
immateriella rättigheter, tystnadsplikt och andra 
relevanta aspekter. 

Kontraktet bör vara rättvist och balanserat i fråga 
om riskdelning. Framför allt bör upphandlande myn-
digheter undvika klausuler eller kontraktsvillkor som 
fyttar risker till entreprenören som ligger helt ut-

anför dennes kontroll efersom detta kan begränsa 
antalet anbud, få stor inverkan på priset eller leda 
till tvister om kontraktet. 

Det rekommenderas att de upphandlande myndig-
heterna använder standardiserade proforma-kon-
trakt som utfärdas av deras rättsavdelning eller 
deras nationella ofentliga myndighetsorgan. Det 
kan även vara bra att dela upp kontraktsmallen i 
särskilda villkor respektive allmänna villkor, där de 
senare är standardiserade och de förra är anpas-
sade till varje specifkt upphandlingsförfarande. Om 
tvivel uppstår bör de upphandlande myndigheterna 
alltid söka lämplig juridisk rådgivning. 

De fullständiga upphandlingsdokumenten och det 
fullständiga anbudet från den anbudsgivare som 
tilldelas kontraktet bör bifogas det slutliga kontrak-
tet som undertecknats av alla parter. 
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Kontraktsändringar kan leda till fel 

Möjligheten att kontraktet kan behöva ändras måste noga beaktas under planeringsstadiet. Utkastet 
till kontrakt bör därför innehålla klara, exakta och entydiga ändringsklausuler, inklusive omfattnin-
gen och arten av eventuella ändringar samt villkor för när de får tillämpas. 

Den grundläggande principen är att alla ändringar av det ursprungliga upphandlingsförfarandet som 
på ett väsentligt sätt ändrar kontraktet i fråga om syfe, värde, tidsplan eller omfattning i en grad som 
hade kunnat ändra resultatet av det ursprungliga förfarandet ska anses utgöra ett nytt kontrakt för 
kompletterande byggentreprenader eller tjänster. 

Mer information fnns i kapitel 5 Genomförande av kontrakt. 

2.2. Defniera specifkationer 
och standarder 

2.2.1. Upprätta specifkationer 

Det viktigaste dokumentet i ett upphandlings-
förfarande är det dokument som innehåller de tek-
niska specifkationerna. 

Syfet med specifkationerna är att ge marknaden en 
tydlig, korrekt och heltäckande beskrivning av den 
upphandlande myndighetens behov så att ekono-
miska aktörer kan föreslå en lösning för att tillgo-
dose dessa behov. 

Specifkationerna lägger grunden för valet av den an-
budsgivare som ska tilldelas kontrakt och kommer att 
vara en del av det slutliga kontraktet med en beskriv-
ning av vad anbudsgivaren ska leverera. Att specifka-
tionerna slutgranskas och valideras är därför en av-
görande beslutspunkt i upphandlingsförfarandet och 
det är viktigt att de som gör detta har de kunskaper, 
befogenheter och erfarenheter som uppgifen kräver. 

I specifkationerna beskrivs vanligen den upphand-
lande myndighetens behov, kontraktets syfe med 
förklaring av den tjänst, vara eller byggentreprenad 
som ska tillhandahållas, insatser och förväntade ef-
fekter och resultat, de standarder som krävs samt 
lite bakgrundsmaterial och sammanhang. När spe-
cifkationerna upprättas ska man tänka på att de har 
en direkt inverkan på kostnaden. 

Det fnns tre huvudtyper av specifkationer, baserat 
på insatser, efekter eller resultat: 

āā De insatsbaserade specifkationerna utgörs av 
en rad anvisningar om hur en fastställd uppgif 
ska utföras. Denna typ av specifkationer används 
sällan (utom för grundläggande upphandlingar) 
efersom den inte är fexibel, det ofa inte går att 
säkerställa att man får ett bra förhållande mellan 
kvalitet och pris och för att den kan vara ett hinder 
för anbudsgivaren när det gäller att tillhandahålla 
mervärde eller innovation. I dessa fall används of-
tast ett tilldelningskriterium baserat på lägsta pris 
(se avsnitt 2.3.3 Tilldelningskriterier). 

āā De efektbaserade specifkationerna inriktas 
på de önskade efekterna eller produkterna ur 
afärssynpunkt, snarare än på utförliga teknis-
ka specifkationer för hur efekterna kan uppnås. 
Detta gör att anbudsgivare kan föreslå innovati-
va lösningar som den upphandlande myndighe-
ten kanske inte har tänkt på. 

āā De resultatbaserade specifkationerna kan 
vara de enklaste att upprätta men de svåraste 
att utvärdera och övervaka. Det är en beskrivning 
av behovet och förväntade fördelar snarare än 
en beskrivning av insatser och produkter. 

De senare två typerna av specifkationer kan kom-
bineras, vilket kräver att anbudsgivare utformar 
ett metodförslag där det fastställs hur kravet kan 
uppfyllas. Efersom varje anbudsgivare kan komma 
med olika typer av förslag måste den upphandlande 
myndigheten kunna utvärdera dessa olika alternativ. 
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Som en allmän regel bör väl utarbetade tekniska 
specifkationer 

āā vara exakta i kravbeskrivningen, 

āā vara lätta att förstå för anbudsgivare och alla 
andra intressenter, 

āā ha tydligt defnierade, uppnåeliga och mätbara 
insatser, efekter och resultat, 

āā innehålla tillräckligt detaljerad information för 
att ekonomiska aktörer ska kunna lämna in rea-
listiska och anpassade anbud, 

āā så långt det är möjligt ta hänsyn till synpunkter 
från den upphandlande myndigheten, potentiella 
användare eller mottagare av kontraktet och ex-
terna intressenter samt intryck från marknaden, 

āā vara utarbetade av personer med tillräcklig sak-
kunskap, antingen vid den upphandlande myn-
digheten eller med hjälp av extern sakkunskap, 

āā inte innehålla några varumärkesnamn eller krav 
som begränsar konkurrensen, 

āā vara upprättade med hänsyn till tillgänglighets-
kriterier för personer med funktionsnedsättning 

eller vara formgivna med tanke på samtliga an-
vändares behov, i de fall upphandlingen är av-
sedd att användas av fysiska personer, oavsett 
om det rör sig om allmänheten eller den upp-
handlande myndighetens personal, 

āā vara godkända av den upphandlande myndighe-
tens relevanta ledning beroende på de gällande 
interna reglerna. 

Tekniska specifkationer för byggentreprenader bör 
åtminstone omfatta teknisk beskrivning av byg-
gentreprenaden, teknisk rapport, projekteringspaket 
(skisser, konstruktionsberäkningar, detaljritningar), 
antaganden och föreskrifer inklusive arbetsvillkor 
(handelsomläggning, nattarbete), mängdförteckning 
(i tillämpliga fall), prislista för byggentreprenaden 
och ett tidsschema. 

I relevanta fall bör de tekniska specifkationerna 
innehålla uttryckliga ändringsklausuler för att det 
ska fnnas ett visst mått av fexibilitet för möjliga 
ändringar av kontraktet under genomförandet. Änd-
ringsklausulerna ska på ett tydligt och exakt sätt 
innefatta de eventuella ändringarnas omfattning 
och art och får inte formuleras i stora drag för att 
täcka alla möjliga ändringar. De ska även inbegripa 
de villkor enligt vilka de får användas (se avsnitt 5.3 
Hantera ändringar av kontrakt). 

Gedigna tekniska specifkationer förbättrar den övergripande 
kvaliteten på förfarandet 

Dåligt utarbetade specifkationer är ofa en grundorsak till att kontraktet senare måste ändras på 
grund av att den upphandlande myndighetens behov och de resultat som förväntas av byggentrepre-
naderna, varorna eller tjänsterna inte återspeglas på rätt sätt. 

Denna bristande tydlighet kan leda till kontraktsändringar, genom att uppgifer antingen ändras 
eller läggs till, vilket gör att både kontraktets omfattning och värde ändras från vad som ursprungli-
gen planerades. Upphandlande myndigheter måste då sätta sig in i reglerna för kontraktsändringar 
och vid behov inleda ett nytt upphandlingsförfarande (se avsnitt 5.3 Hantera ändringar av kontrakt). 

Genom tydliga, fullständiga och exakta tekniska specifkationer får ekonomiska aktörer dessutom hjälp 
med att utarbeta anbud av hög kvalitet som är anpassade till den upphandlande myndighetens behov. 

Genom att använda särskild sakkunskap (intern eller extern) om kontraktsföremålet, och på så sätt 
lägga fram information som har forskats fram, analyserats, bedömts och skrivits, bidrar man till pro-
cessens övergripande efektivitet. 
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Syfe 
Informationen i meddelandet om upphandling och/el-
ler upphandlingsdokumenten måste vara tillräcklig för 
att potentiella anbudsgivare/anbudssökande ska kun-
na identifera kontraktsföremålet. Det ska till exempel 
inte bara fnnas en beskrivning av ”möbler” eller ”bilar” 
i de tekniska specifkationerna, utan att det förklaras 
vilken typ av möbler eller bilar som ska köpas in. 

Den eller de personer som ansvarar för upprättan-
det av specifkationerna bör ha tillräcklig kompetens 

för att beskriva behoven och förväntningarna på ett 
korrekt sätt och bör få stöd från andra intressenter. 

Specifkationerna ska innehålla en tydlig och neu-
tral beskrivning av syfet utan någon form av 
diskriminerande hänvisningar till vissa varumärken 
eller företag. Om detta inte kan undvikas av objek-
tiva skäl bör upphandlande myndigheter alltid lägga 
till orden ”eller likvärdigt”. 

Undvik diskriminerande tekniska specifkationer 

Upphandlande myndigheter får inte upprätta tekniska specifkationer för tillhandahållande av utrust-
ning där de anger ett särskilt varumärke utan att tillåta att något ”likvärdigt” används eller där de 
använder skräddarsydda specifkationer som avsiktligt eller oavsiktligt gynnar särskilda leverantörer. 

Detta inträfar ibland när oerfaren personal ansvarar för att utforma de tekniska specifkationerna för en 
viss typ av utrustning och helt enkelt kopierar specifkationerna direkt från en broschyr från en viss till-
verkare, utan att inse att detta kan begränsa antalet företag som kommer att kunna leverera utrustningen. 

Orden ”eller likvärdigt” bör alltid användas om det inte går att undvika att hänvisa till ett visst varumärke. 

Budget 
Det anses vara god praxis att inkludera den upp-
skattade budgeten (dvs. det uppskattade kontrakt-
svärdet) i meddelandet om upphandling eller i de 
tekniska specifkationerna för att göra upphand-
lingsdokumenten så transparenta som möjligt. 

Detta innebär dock att den angivna budgeten mås-
te vara realistisk för de byggentreprenader, tjänster 
eller varor som eferfrågas. Kontraktsvärdet ger inte 
bara anbudsgivare en uppfattning om hur de ska ut-
arbeta sina fnansiella anbud utan ger även viktig 
information om de resultat och kvalitetsnivåer som 
den upphandlande myndigheten förväntar sig (se 
avsnitt 1.4.4 Kontraktets värde). 

Det är alltid möjligt att ha ett öppet förfarande utan 
någon angiven budget, men upphandlingsdokumen-
ten måste innehålla en uppgif om att den upphand-
lande myndigheten förbehåller sig rätten att inte gå 
vidare om den inte får in några anbud med rimliga 
priser (eller av något annat objektivt skäl). I dessa 
fall ska den upphandlande myndigheten fastställa 
ett icke ofentliggjort högsta godtagbart pris innan 
den inleder upphandlingsförfarandet, och de tekniska 
specifkationerna måste upprättas på ett exakt sätt. 

Alternativa anbud 
Ekonomiska aktörer bör i regel utarbeta sina an-
bud utifrån vad som eferfrågas i upphandlings-
dokumenten. Upphandlande myndigheter kan dock 
besluta att ge utrymme för olika tillvägagångssätt 
eller alternativa lösningar. För att göra detta kan de 
tillåta förslag till alternativa anbud. 
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Upphandlingsdokumenten, inklusive meddelandet 
om upphandling, ska innehålla tydliga uppgifer om 
huruvida alternativa anbud kommer att tillåtas. Om 
alternativa anbud tillåts bör upphandlande myndig-
heter säkerställa följande: 

āā Möjligheten att lämna in alternativa anbud bör 
behandlas på planeringsstadiet. En marknads-
undersökning bör visa om en entreprenör kan 
uppfylla kraven i utkastet till specifkationerna 
med andra metoder än de förväntade. Om så är 
fallet och om de upphandlande myndigheterna 
är villiga att använda sig av denna möjlighet bör 
specifkationerna upprättas i enlighet med detta. 

āā Upphandlande myndigheter kan endast uppma-
na till inlämning av alternativa anbud om det 
rör sig om specifkationer som är baserade 
på efekt eller resultat men inte på insats där 
de upphandlande myndigheterna tillhandahåller 
anvisningar för anbudsgivare. De upphandlande 
myndigheterna bör fastställa de minimikrav som 
de alternativa anbuden måste uppfylla. 

āā Tilldelningskriterierna och utvärderingsme-
toden ska vara utformade på ett sådant sätt 
att både ”överensstämmande” och ”alternativa” 
anbud kan utvärderas enligt samma kriterier. I 
dessa fall är det viktigt att tilldelningskriterierna 
har testats noggrant på förfarandets planerings-
stadium för att se till att utvärderingen görs på 
ett rättvist, öppet och transparent sätt. Om så 
inte är fallet kan detta i extrema fall innebära att 
upphandlingen måste upphävas och göras om. 

Att tillåta alternativa anbud i de tekniska specif-
kationerna är en utmanande uppgif som kommer 
att kräva lämplig teknisk sakkunskap under utvär-
deringen av anbud. Man bör därför hantera och 
enas om godkännande av alternativa anbud så 
tidigt som möjligt, innan upphandlingsförfarandet 
ofentliggörs. 

2.2.2. Strategisk användning av 
miljökriterier, sociala kriterier och 
innovationskriterier vid ofentlig 
upphandling 

Traditionellt sett är det huvudsakliga målet med of-
fentlig upphandling att uppnå det bästa förhållandet 
mellan kvalitet och pris när man köper in byggen-
treprenader, varor eller tjänster. I en situation med 
bristande fnansiella medel och budgetbegränsning-
ar använder ofentliga myndigheter dock ofentlig 
upphandling i allt större utsträckning inte bara för att 
tillgodose ett behov och för att köpa in byggentre-
prenader, varor eller tjänster, utan även för att tjäna 
strategiska politiska mål. 

Med tanke på den stora andelen kontrakt inom den 
ofentliga sektorn i de europeiska ekonomierna (cir-
ka 14 % av BNP i EU) är ofentlig upphandling att 
betrakta som ett kraffullt verktyg för att främja mil-
jömål, sociala mål och innovationsmål samt små och 
medelstora företags tillgång till ofentliga kontrakt. 

Följande tre vanliga former av strategisk ofentlig 
upphandling fnns24: 

āā Miljöanpassad ofentlig upphandling avser 
upphandling av varor, tjänster och byggentrepre-
nader med en minskad miljöpåverkan under hela 
deras livscykel jämfört med varor, tjänster och 
byggentreprenader med samma primära funk-
tion som annars skulle ha upphandlats25. 

āā Socialt ansvarsfull ofentlig upphandling gör 
att upphandlande myndigheter kan ta olika soci-
ala hänsyn i beaktande, såsom social delaktighet, 
arbetsnormer, jämställdhet och etisk handel26. 

āā Ofentlig upphandling av innovation gör att 
ofentliga myndigheter kan köpa in innovativa 
varor och tjänster som ännu inte fnns kommer-
siellt tillgängliga i större skala. Detta är ett verk-

24 Europeiska kommissionen, GD GROW, Undersökning om den strategiska användningen av ofentlig upphandling för att främja 
miljö-, social- och innovationspolitik – slutrapport, 2016. Finns på: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17261. 

25 Europeiska kommissionen, meddelande (KOM(2008) 400), Ofentlig upphandling för en bättre miljö. 
Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0400. 

26 Europeiska kommissionen, GD EMPL, Socialt ansvarsfull upphandling: En handledning till sociala hänsyn i ofentlig upphandling, 2011. 
Finns på: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=89&newsId=978. 
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tyg på eferfrågesidan där den upphandlande 
myndigheten agerar som lanseringskund för att 
främja innovation samtidigt som myndighetens 
behov tillgodoses27. 

Enligt EU:s lagstifningsram för upphandling tillåts 
uttryckligen att upphandlande myndigheter använ-
der vissa särskilda bestämmelser för att under-
lätta arbetet mot strategiska mål i samband 
med upphandlingsförfaranden. De får 

āā inkludera särskilda krav (t.ex. sociala eller miljö-
mässiga) som tilldelningskriterier vid användning 
av modellen bästa pris i förhållande till kvalitet, 
förutsatt att dessa krav har koppling till kontraktet, 

āā kräva certifkat, märken eller andra motsvaran-
de bevis för att kvalitetsmässiga, miljörelaterade 
eller sociala normer tillämpas (se avsnitt 2.2.3 
Användning av standarder eller märken), 

āā ta hänsyn till livscykelkostnaden när de faststäl-
ler tilldelningskriterierna i syfe att uppmuntra 
till mer hållbara inköp, en metod som kan spara 
pengar i det långa loppet, trots att den vid en 
första anblick framstår som mer kostsam (se av-
snitt 2.3.3 Tilldelningskriterier), 

āā använda sig av förfaranden som utformats för 
att stödja innovation vid ofentlig upphandling, 
såsom konkurrenspräglade dialoger och inn-
ovationspartnerskap (se avsnitt 1.5.4 Konkur-

renspräglad dialog och avsnitt 1.5.5 Innovations-
partnerskap), 

āā fastställa villkor kopplade till hur kontraktet ge-
nomförs, inklusive miljöhänsyn eller sociala hän-
syn, förutsatt att villkoren är icke-diskrimineran-
de och förenliga med EU:s lagstifning (klausuler 
kopplade till arbetsförhållanden måste till exem-
pel upprättas i överensstämmelse med EU:s reg-
ler om miniminormer som gäller för alla europe-
iska arbetstagare), 

āā reservera vissa tjänstekontrakt åt särskilda orga-
nisationer, under förutsättning att 

ą de har anförtrotts ofentliga förvaltningsuppgifer, 

ą de återinvesterar vinster i organisationens mål, 

ą de förvaltas utifrån principer om personal-
ägande eller personaldeltagande, 

ą  de inte har tilldelats ett kontrakt under de se-
naste tre åren, och 

ą kontrakt som tilldelas genom detta alternativ 
inte har en löptid på mer än tre år, 

āā reservera vissa kontrakt för organisationer där 
minst 30 % av arbetskrafen består av personer 
med funktionsnedsättning eller missgynnade 
personer. 

Reserverade kontrakt till stöd för social delaktighet 

Oberoende av typ av kontrakt (varu-, byggentreprenad- eller tjänstekontrakt) och dess syfe får upp-
handlande myndigheter antingen reservera deltagande i anbudsförfaranden för skyddade verkstäder 
och ekonomiska aktörer vars huvudsakliga mål är att integrera personer med funktionsnedsättning 
eller missgynnade personer på arbetsmarknaden eller kräva att kontraktet genomförs av en skyddad 
verkstad som har dessa som sina främsta mål. 

Anbudsgivare får lagligen endast beaktas om minst 30 % av de anställda som ska vara med och 
genomföra kontraktet är personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer. Om den 
upphandlande myndigheten beslutar att använda detta alternativ ska den tydligt ange att upphand-
lingen reserverats i meddelandet om upphandling. 

27 OECD, Ofentlig upphandling av innovation – bra metoder och strategier), 2017. 
Finns på: http://www.oecd.org/gov/public-procurement-for-innovation-9789264265820-en.htm. 
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Allmänna kriterier för miljöanpassad ofentlig upphandling på EU-nivå 

För att underlätta integreringen av miljöhänsyn i upphandlingsförfaranden har Europeiska kommis-
sionen tagit fram praktiska kriterier för miljöanpassad ofentlig upphandling (tekniska specifkatio-
ner och tilldelningskriterier) för olika produktgrupper som de upphandlande myndigheterna kan 
använda direkt om de vill upphandla miljövänliga produkter och tjänster28. 

Kommissionen ofentliggör dessutom regelbundet information och vägledning för att stödja upp-
handlande myndigheter när de använder miljöanpassad ofentlig upphandling, däribland 

āā en förteckning över europeiska och internationella miljömärken29, 

āā Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad ofentlig upphandling som fnns tillgänglig på 
alla EU-språk30 och ger vägledning om hur miljöhänsyn kan inkluderas i varje led i upphandling-
sprocessen inom ramen för EU:s nuvarande rättsliga ram, 

āā en sammanställning av exempel på god praxis31. 

2.2.3. Användning av standarder 
eller märken 

Användningen av standarder, märken eller intyg 
vid ofentlig upphandling är utbredd efersom de är 
objektiva och mätbara samt utgör en praktisk och 
tillförlitlig metod för upphandlande myndigheter att 
kontrollera om anbudsgivare uppfyller vissa mini-
mikrav. Upphandlande myndigheter kan i upphand-
lingsdokumenten hänvisa till välkända standarder 
eller märken för att se till att produkten eller tjäns-
ten levereras i enlighet med särskilda bransch- eller 
kvalitetsmässiga standarder. 

Standarder eller märken som används i upphand-
lingsförfaranden rör ofast kvalitetssäkring, miljö-
certifering, miljömärken, miljöledningssystem och 
sociala krav såsom jämställdhet eller tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning. 

Upphandlande myndigheter bör endast hänvisa till 
standarder som utfärdats av ett oberoende organ, 
helst på europeisk eller internationell nivå, såsom 
miljölednings- och miljörevisionsordningen eller intyg 
från Internationella standardiseringsorganisationen. 

Om upphandlande myndigheter valt att ange ett 
nationellt eller regionalt intyg måste de godta lik-
värdiga intyg från andra medlemsstater eller något 
annat bevis som styrker att kravet är uppfyllt. 

28 Europeiska kommissionen, GD ENV, EU:s kriterier för miljöanpassad ofentlig upphandling (alla EU-språk). 
Finns på: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 

29 Europeiska kommissionen, GD ENV, List of existing EU and international eco-labels (Förteckning över befntliga miljömärken i EU 
och internationellt). Finns på: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/ecolabels.pdf. 

30 Europeiska kommissionen, GD ENV, Att köpa grönt! En handbok om miljöanpassad ofentlig upphandling, 2016. 
Finns på: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

31 Europeiska kommissionen, GD EN, God praxis vid miljöanpassad ofentlig upphandling). 
Finns på: http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm. 

64 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm


 

 

 

Använd orden ”eller likvärdigt” vid krav på en standard eller ett märke 

Alla villkor i de tekniska specifkationerna som kan uppfattas som diskriminerande, särskilt mot anbuds-
givare från ett annat land, eller genom vilka varor krävs som endast en leverantör (eller leverantörer från 
ett enda land) kan leverera är i regel oacceptabla. 

Om en upphandlande myndighet skulle vilja ange en särskild standard eller ett visst märke där det tyd-
ligt förklaras vilka krav som gäller bör det tydligt anges i specifkationerna att likvärdiga standarder eller 
märken också kommer att godtas. 

Användningen av orden ”eller likvärdigt” är därför nödvändig för att undvika att konkurrensen begränsas. 

2.3. Defniera kriterierna āā Urvalskriterierna är de kriterier genom vilka 
det avgörs om en anbudsgivare är lämplig för att 

Upphandlande myndigheter måste i upphandlings- genomföra kontraktet. 
dokumenten defniera kriterierna för hur det bästa 
anbudet väljs ut. Dessa kriterier ska göras allmänt āā Tilldelningskriterierna är de kriterier genom 
tillgängliga på ett tydligt och öppet sätt. vilka det avgörs vilken anbudsgivare som har 

tagit fram det ekonomiskt mest fördelaktiga 
Följande tre typer av kriterier används för att välja förslaget genom vilket de förväntade resultaten 
ut det vinnande anbudet: levereras och som därför bör tilldelas kontraktet. 

āā Skälen för uteslutning är de omständigheter 
under vilka en ekonomisk aktör ska uteslutas 
från upphandlingsförfarandet. 

Blanda inte ihop de olika kriterierna 

Det är viktigt att klargöra skillnaderna mellan typerna av kriterier. Upphandlande myndigheter och 
ekonomiska aktörer bör se till att de inte förväxlar dessa olika typer. 

De tre typerna av kriterier motsvarar tre olika steg i valet av det vinnande anbudet. De har olika mål och 
är avsedda att besvara tre olika frågor. 

Skäl för uteslutning Urvalskriterier Tilldelnings-kriterier 

Vilka har förmågan att 
genomföra kontraktet? 

Vilka ska uteslutas från Vilket förslag kommer att leverera de 
upphandlings-förfarandet? förväntade resultaten på bästa sätt? 

När kriterierna identiferas bör de upphandlande myndigheterna ha dessa tre frågor i åtanke för att und-
vika missförstånd eller att eventuellt använda olämpliga kriterier. 
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2.3.1. Skäl för uteslutning 

Upphandlande myndigheter ska utesluta alla ekono-
miska aktörer som överträder eller har överträtt lag-
stifningen eller som har visat upp mycket klander-
värd yrkesutövning från upphandlingsförfarandet. I 
lagstifningen defnieras en rad skäl för uteslutning 
som antingen är obligatoriska eller som får regleras 
av de upphandlande myndigheterna, beroende på 
det nationella införlivandet av relevanta EU-direktiv. 

Om det rör sig om gemensam anbudsgivning där 
fera ekonomiska aktörer bildar ett konsortium för 
att lämna in ett gemensamt anbud tillämpas skälen 
för uteslutning på alla anbudsgivare. 

De obligatoriska skälen för uteslutning ska till-
lämpas av alla upphandlande myndigheter. 

Ekonomiska aktörer som har dömts för ett av följande 
lagbrott ska uteslutas från upphandlingsförfarandet: 

āā Deltagande i en kriminell organisation. 

āā Korruption. 

āā Bedrägeri. 

āā Terrorism. 

āā Penningtvätt. 

āā Barnarbete eller människohandel. 

Dessutom ska ekonomiska aktörer som inte har be-
talat in skatter eller socialförsäkringsavgifer 
på korrekt sätt i sin medlemsstat också uteslutas 
från upphandlingsförfarandet. 

I undantagsfall kan upphandlande myndigheter 
godta ett undantag från denna regel om de obe-
talda skatterna eller socialförsäkringsavgiferna 
endast avser små belopp eller om den ekonomiska 
aktören fck kännedom om åsidosättandet av sina 
skyldigheter i ett så sent skede att aktören inte hade 
möjlighet att genomföra betalningen i tid. 

Utöver de obligatoriska skälen för uteslutning re-
kommenderas även att upphandlande myndigheter 

(och de kan även vara skyldiga att göra detta, be-
roende på det nationella införlivandet av relevanta 
EU-direktiv) utesluter ekonomiska aktörer från del-
tagande i ett upphandlingsförfarande i en av följan-
de situationer (dvs. frivilliga skäl för uteslutning 
beroende på medlemsstaten): 

āā Bristande eferlevnad av miljöskyddslagen, soci-
allagstifningen eller arbetsrätten. 

āā Konkurs eller om aktören är föremål för insol-
vensförfaranden. 

āā Allvarligt fel i yrkesutövningen som påverkar den 
ekonomiska aktörens integritet. 

āā Snedvridning av konkurrensen, till exempel genom 
hemligt samförstånd med andra anbudsgivare el-
ler via en ekonomisk aktörs medverkan i förbere-
delserna av upphandlingsförfarandet. 

āā En intressekonfikt som inte kan lösas genom 
”mjukare” åtgärder än uteslutning. 

āā Betydande brister i genomförandet av ett tidiga-
re ofentligt kontrakt. 

āā Underlåtenhet att lämna in uppgifer för att man 
ska kunna kontrollera att det inte föreligger nå-
got skäl för uteslutning. 

āā Utövande av ett otillbörligt infytande på den 
upphandlande myndighetens beslutsprocess 
eller om en ekonomisk aktör tillägnar sig konf-
dentiell information som ger aktören otillbörliga 
fördelar i upphandlingsförfarandet eller om den-
ne av oaktsamhet lämnar vilseledande uppgifer 
som kan ha en väsentlig inverkan på beslut om 
uteslutning, urval eller tilldelning. 

För att upphandlande myndigheter på ett korrekt 
sätt ska kunna bedöma om det föreligger något skäl 
för uteslutning är det viktigt att de får tillgång till 
aktuella uppgifer, antingen via nationella data-
baser från andra förvaltningar eller via handlingar 
som lämnas in av anbudsgivarna. Detta är särskilt 
viktigt i fall av fnansiella svårigheter som påverkar 
en ekonomisk aktörs lämplighet eller till följd av en 
obetald skuld kopplad till skatter eller socialavgifer. 
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Ange kriterierna och deras viktning i meddelandet om upphandling eller i de 
tekniska specifkationerna 

Skälen för uteslutning, urvalskriterierna och tilldelningskriterierna samt deras respektive viktning 
ska anges antingen i meddelandet om upphandling, de tekniska specifkationerna eller andra upp-
handlingsdokument. 

Man kan använda särskilda checklistor och standardformulär för meddelanden om upphandling 
eller upphandlingsdokument för att undvika att dessa viktiga inslag glöms bort. 

2.3.2. Urvalskriterier 

Urvalet handlar om att avgöra vilka ekonomis-
ka aktörer som är kvalifcerade att genomföra 
kontraktet. Urvalskriterierna syfar till att identi-
fera de anbudssökande eller anbudsgivare som har 
förmågan att genomföra kontraktet och leverera 
dess förväntade resultat. 

För att väljas ut måste de ekonomiska aktörerna 
visa att de kan genomföra kontraktet tack vare sin 

āā behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, 

āā ekonomiska och fnansiella kapacitet, och 

āā tekniska och yrkesmässiga kapacitet. 

Defniera urvalskriterierna 
Urvalskriterierna är minimikraven för förmåga som 
gäller för att delta och de ska vara 

āā förenliga med principerna i EU-fördraget, framför 
allt principerna om öppenhet, likabehandling och 
icke-diskriminering, 

āā kopplade och stå i proportion till kontraktets stor-
lek och egenskaper, 

āā fastställda genom att varje kontrakts särskilda 
behov beaktas, 

āā relevanta för det kontrakt som ska tilldelas och 
inte vara formulerade på ett abstrakt sätt, 

āā formulerade på ett enkelt och tydligt sätt så att 
de är lätta att förstå för alla ekonomiska aktörer, 

āā utformade på ett sådant sätt att ekonomiska ak-
törer, även små och medelstora företag, som har 
potential att vara efektiva leverantörer inte av-
skräcks från att delta. 

Urvalskriterierna ska alltid innehålla frasen ”eller lik-
värdigt” när standarder, varumärken eller ursprung 
av något slag anges. 

Efersom urvalskriterierna är beroende av upphand-
lingens särskilda art och omfattning är det bäst att 
defniera dem när specifkationerna upprättas. 

I tabellen nedan sammanfattas potentiella urval-
skriterier som föreskrivs i direktiv 2014/24/EU och 
som kan användas av upphandlande myndigheter 
för att välja ut anbudsgivare. 
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Tabell 9. Exempel på urvalskriterier 

Mål Krav för ekonomiska aktörer 

Bedömning av 
behörigheten att 
utöva yrkesverk-
samheten i fråga 

Vara ansluten till ett av de ofciella yrkes- eller branschregister32 som fnns 
i medlemsstaten i fråga. 

Ofciellt tillstånd att utföra en viss typ av tjänst (t.ex. väg- och 
vattenbyggnadsingenjörer och arkitekter). 

Giltigt ansvarsförsäkringscertifkat (detta kan även begäras när kontraktet 
undertecknas). 

Bedömning 
av ekonomisk 
och fnansiell 
kapacitet 

Minsta årsomsättning som inte får överskrida två gånger det uppskattade 
kontraktsvärdet (t.ex. 2 miljoner euro om kontraktsvärdet är 1 miljon euro per 
år), inklusive en särskild minimiomsättning inom det område som omfattas av 
kontraktet. 

Uppgifer om bokslut som visar kvoten mellan tillgångar och skulder (t.ex. en 
lägsta solvensnivå på 25 % eller mer). 

Lämplig nivå på ansvarsförsäkringen för verksamheten. 

Bedömning av 
teknisk och 
yrkesmässig 
kapacitet 

Lämpliga personalresurser (t.ex. relevanta kvalifkationer för nyckelpersonal) 
och tekniska resurser (t.ex. särskild utrustning) för att genomföra kontraktet 
enligt den kvalitetsstandard som krävs. 

Entreprenörens – inte enskilda anställdas – egen erfarenhet av att genomföra 
kontraktet enligt lämplig kvalitetsstandard (t.ex. referenser från tidigare 
kontrakt under de senaste tre åren, inklusive minst två från liknande kontrakt). 

Den kompetens, efektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet som behövs för att 
tillhandahålla tjänsten eller utföra installationen eller arbetet. 

Väsentliga ändringar av fastställda urvalskriterier godtas inte 

Efer det att upphandlingsdokumenten har ofentliggjorts är endast mindre ändringar av de viktigaste 
urvalskriterierna godtagbara, såsom ändringar av ordalydelsen eller den adress till vilken ansöknin-
garna ska lämnas in. 

Ändringar av kraven, som till exempel fnansiella uppgifer (årsomsättning eller eget kapital), antalet 
referenser eller det försäkringsskydd som krävs, anses vara väsentliga ändringar. Dessa kräver en för-
längning av tidsfristen för ansökan/inlämning (se avsnitt 2.4 Fastställ tidsfristerna) eller en annuller-
ing av förfarandet. 

32 Den fullständiga förteckningen över yrkes- eller branschregister i EU:s medlemsstater anges i bilaga XI till direktiv 2014/24/EU. 
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Att bedöma urvalskriterierna 
Vilken metod som används för att välja ut anbuds-
givare beror på upphandlingsförfarandets egen-
skaper och komplexitet. Metoden bör göra det möj-
ligt för den upphandlande myndigheten att på ett 
objektivt och öppet sätt avgöra vilka anbudsgivare 
som kan leverera det som krävs. 

Urvalskriterierna kan bedömas via 

āā en frågeställning av typen ”uppfyller de kriterierna 
eller inte?”, 

āā ett system där kriterierna viktas, 

āā en bedömningsmetod för mer komplicerade 
kontrakt. 

En numerisk poängsättningsmetod kan också an-
vändas för att hjälpa de upphandlande myndig-
heterna att vid behov rangordna och upprätta en 
lista över anbudsgivare som är kvar i slutomgång-
en. Efer det att de anbudsgivare som inte upp-
fyller minimikraven för urval i selektiva förfaran-
den har sorterats bort bör man göra en numerisk 
rangordning om antalet sökande behöver minskas 
för att man ska kunna upprätta en lista över sö-
kande som är kvar i slutomgången. I dessa fall 
ska de upphandlande myndigheterna, i meddelan-
det om upphandling eller i inbjudan att bekräfa 
intresse, fastställa 

āā den objektiva och icke-diskriminerande metod de 
tänker tillämpa, 

āā det lägsta antal anbudssökande de tänker bjuda 
in, och 

āā det högsta antal anbudssökande som kommer 
att bjudas in, i tillämpliga fall. 

När poäng sätts för sökande ska beslutet om poäng-
en alltid följas av kommentarer så att resultaten ska 
kunna förklaras i framtiden. 

Såsom är fallet med många upphandlingsaspekter 
ska urvalskriterierna och metoden för att väl-
ja ut anbudsgivare vara öppna och fnnas till-
gängliga i upphandlingsdokumenten. 

Följande vanliga fel görs av upphandlande myndig-
heter när urvalskriterierna defnieras: 

āā Underlåtenhet att kontrollera att alla urvalskri-
terier är relevanta för och står i proportion till en 
viss upphandling och att man helt enkelt återan-
vänder samma kriterier i nya förfaranden. 

āā Frågor läggs till utan tanke på de möjliga svaren. 

āā Underlåtenhet att ofentliggöra metoden för be-
dömning och poängsättning av hur väl urvalskri-
terierna uppfylls. 

Otillåtna och/eller diskriminerande urvalskriterier 

Urvalskriterierna får inte vara oproportionerliga eller orättvisa och bör inte begränsa antalet 
anbudsgivare i onödan. Upphandlande myndigheter måste till exempel ställa rimliga krav på årliga 
intäkter och får inte göra åtskillnad mellan referenser från ofentlig respektive privat sektor. Om det 
råder några tvivel bör man söka juridisk rådgivning. 

De exempel på skyldigheter som fastställs nedan rör fall där ekonomiska aktörer har avskräckts från 
att lämna anbud på grund av otillåtna urvalskriterier, vilket har lett till fnansiella korrigeringar för de 
upphandlande myndigheterna: 

1. Har redan ett kontor eller en representant i landet eller regionen eller erfarenhet i landet 
eller regionen. 

2. Har årliga intäkter på 10 miljoner euro även om kontraktsvärdet uppgår till endast 1 miljon euro. 
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3. Har minst 5 liknande referenser endast från ofentlig sektor och inte från privat sektor (t.ex. för 
rengöringskontrakt), om det inte är berättigat och icke-diskriminerande. 

4. Lämnar referenser för tidigare uppdrag med betydligt högre värden och större omfattning än för det 
kontrakt som upphandlingen gäller, om det inte är berättigat och icke-diskriminerande. 

5. Har redan kvalifkationer/yrkescertifkat som erkänns i den upphandlande myndighetens land vid 
den tidpunkt då anbud lämnas in efersom detta skulle vara svårt för utländska anbudsgivare att 
uppfylla inom en så pass kort tidsram. 

6. Uppfyller en viss yrkesmässig standard utan att använda orden ”eller likvärdigt” (t.ex. standarder 
som utfärdas av Internationella förbundet av rådgivande ingenjörer, globala standarder från Inter-
national Federation of Social Workers, NSF-standarder för vattenbehandling, normer från Inter-
nationella civila luffartsorganisationen eller den internationella luftransportorganisationen etc.). 

2.3.3. Tilldelningskriterier 

Efer det att anbudsgivare för vilka det inte före-
ligger något skäl för uteslutning och som uppfyl-
ler urvalskriterierna har valts ut ska upphandlande 
myndigheter välja ut det bästa anbudet utifrån till-
delningskriterierna. Tilldelningskriterierna ska liksom 
urvalskriterierna fastställas i förväg, ofentliggöras i 
upphandlingsdokumenten och får inte vara ett hin-
der för sund konkurrens. 

De upphandlande myndigheterna ska basera till-
delningen av ett kontrakt på det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. Detta kriterium kan tilläm-
pas genom följande tre metoder, som alla har ett 
ekonomiskt inslag: 

āā Enbart pris. 

āā Enbart kostnad, genom en analys av kostnads-
efektiviteten, exempelvis en analys av livscykel-
kostnader. 

āā Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Upphandlande myndigheter är fria att välja en av 
dessa tre metoder, förutom vid konkurrenspräglade 
dialoger och innovationspartnerskap, där kriteriet 
om det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
måste användas. Priskriteriet kan också ha formen 
av ett fast pris där de ekonomiska aktörerna konkur-
rerar i fråga om kvalitetskriterier. 

Vilken metod som valts för tilldelningskriterierna 
ska tydligt anges i meddelandet om upphandling. 
När det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
används bör dessutom utförliga tilldelningskriterier 
och deras viktning anges antingen i meddelandet 
om upphandling eller i upphandlingsdokumenten 
(t.ex. de tekniska specifkationerna) i form av en po-
ängmatris eller en tydlig utvärderingsmetod33. 

Enbart pris eller lägsta pris 
Metoden för enbart pris innebär att priset är den 
enda faktor som beaktas när det bästa anbudet 
väljs ut. Anbudet med det lägsta priset vinner kon-
traktet. Ingen kostnadsanalys görs och ingen hänsyn 
tas till kvalitet i denna typ av val. 

Det kan vara användbart att tillämpa kriteriet om 
enbart pris i följande fall: 

āā För byggentreprenader där projektering tillhan-
dahålls av den upphandlande myndigheten eller 
för byggentreprenader med redan befntlig pro-
jektering är det vanligt att man använder kriteri-
et lägsta pris. 

āā För varor som är enkla, standardiserade färdig-
producerade produkter (t.ex. kontorsartiklar) kan 
priset vara den enda relevanta faktor som beslu-
tet om tilldelning av kontrakt bygger på. 

āā För vissa standardtjänster (t.ex. rengöringstjäns-
ter för byggnader eller förlagstjänster) kan en 

33 OECD/Sigma, dokument 8 om ofentlig upphandling, Fastställa tilldelningskriterierna), september 2016. 
Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-8-200117.pdf. 
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upphandlande myndighet föredra att defniera 
de exakta specifkationskraven i detalj och sedan 
välja ut det anbud som uppfyller kraven och er-
bjuder det lägsta priset. 

Observera dock att även om det fortfarande är tillå-
tet att tillämpa kriteriet om enbart pris och det kan 
vara användbart vid enkla inköp, kan upphandlande 
myndigheter besluta att begränsa användningen av 
detta kriterium efersom det kanske inte bidrar till 
att uppnå det bästa förhållandet mellan kvalitet och 
pris. 

Kostnadsefektivitet, livscykelkostnader 
Vid analys av kostnadsefektiviteten vinner det an-
bud som har den lägsta totalkostnaden, med beak-
tande av alla kostnader för varor, byggentreprenader 
eller tjänster under hela deras livscykel. Livscykel-
kostnaderna täcker alla kostnader som uppstår hos 

den upphandlande myndigheten, antingen engångs-
kostnader eller återkommande kostnader, inklusive34 

āā anskafningskostnader (t.ex. inköp, installation, 
grundläggande utbildning), 

āā drifskostnader (t.ex. energi, förbrukningsvaror, 
underhåll), 

āā kostnader för uttjänta produkter (t.ex. återvin-
ning, bortskafande), 

āā miljöpåverkan (t.ex. förorenande utsläpp). 

Upphandlande myndigheter ska specifcera vilken 
metod som kommer att användas för att bedöma 
livscykelkostnader i upphandlingsdokumenten och 
ska ange exakt vilka uppgifer som kommer att be-
hövas från anbudsgivarna för att göra detta. 

Verktyg och resurser för beräkning av livscykelkostnader 

Upphandlingsmyndigheten i Sverige har tagit fram särskilda verktyg för att beräkna livscykelkostna-
der för följande produktgrupper: inom- och utomhusbelysning, varuautomater, hushållsapparater 
och apparater för yrkesmässig användning. 

Finns på: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/ 

Inom ramen för projektet SMART SPP har ett verktyg i Excel-format utvecklats och testats för att 
hjälpa upphandlande myndigheter att bedöma livscykelkostnader och koldioxidutsläpp samt att jäm-
föra anbud. 

Finns på: http://www.smart-spp.eu/index.php?id=7633 

Europeiska kommissionen har tagit fram ett beräkningsverktyg för livscykelkostnader som syfar till 
att underlätta användningen av denna metod för ofentliga upphandlare. Det inriktas på särskilda 
produktkategorier, såsom it-utrustning för kontor, belysning och inomhusbelysning, vitvaror, varu-
automater och elektrisk utrustning för medicinskt bruk. 

Finns på: http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 

34 OECD/SIGMA, dokument 34 om ofentlig upphandling, Life-cycle Costing (Livscykelkostnader), september 2016. 
Finns på http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-34-200117.pdf. 
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Bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet 
Syfet med det bästa förhållandet mellan pris 
och kvalitet är att identifera det anbud som ger 
mest valuta för pengarna. Detta ska bedömas utifrån 
kriterier som är kopplade till syfet med det ofentliga 
kontraktet i fråga. Dessa kriterier kan innefatta kvali-
tativa, miljömässiga och/eller sociala aspekter. 

Det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet an-
ses lämpligt i följande fall: 

āā Byggentreprenader som projekteras av anbuds-
givaren. 

āā Varor som innefattar betydande och specialisera-
de produktinstallationer och/eller underhåll och/ 
eller utbildning av användare. För den här typen 
av kontrakt är kvalitet vanligtvis särskilt viktigt. 

āā Tjänster kopplade till intellektuell verksamhet så-
som rådgivningstjänster där kvaliteten är avgö-
rande. Erfarenhet har visat att när denna typ av 
tjänst upphandlas får man bäst resultat när det 
gäller valuta för pengarna när man använder det 
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Tilldelningskriterierna baserat på förhållandet mel-
lan pris och kvalitet kommer generellt att poängsät-
tas utifrån ett system där de olika kriterierna till-
delas viktningar. Den inbördes viktningen av varje 
kriterium som används för att utvärdera anbuden 
ska anges i procentandelar eller i kvantiferbara po-
äng, till exempel ”pris: 30 %, kvalitet: 40 %, tjänst: 
30 %”. När detta inte är möjligt av objektiva skäl bör 
kriterierna förtecknas i fallande prioriteringsordning 
(se avsnitt 4.2 Tillämpa tilldelningskriterierna). 

I tabellen nedan fastställs typiska tilldelningskrite-
rier och underkriterier som kan användas när den 
upphandlande myndigheten har valt metoden bästa 
förhållande mellan pris och kvalitet. 

Tabell 10. Exempel på tilldelningskriterier genom metoden bästa förhållande mellan 
pris och kvalitet 

Kriterium Underkriterier 

Pris Fast pris 

Taxor (t.ex. dagliga avgifer och enhetskostnader) 

Livscykelkostnad 

Kvalitet Tekniska fördelar 

Estetiska och funktionella egenskaper 

Tillgänglighet och utformning med tanke på samtliga 
användares behov 

Sociala, miljömässiga och innovativa villkor 

Organisering Projektförvaltning 

Riskanalys 

Kvalitetskontroll 

Personal som utsetts att genomföra 
kontraktet 

I de fall kvaliteten på den personal som utsetts har en 
betydande inverkan på hur kontraktet genomförs: 

āā Personalens kvalifkationer 

āā Personalens erfarenheter 

72 



Kriterium Underkriterier 

Tjänst Leveransvillkor, såsom leveransdag, leveransprocess och 
leveranstid eller tid för fullgörandet 

Underhåll 

Efermarknadsservice 

Tekniskt stöd 

Tilldelningskriterierna bör vara specifka för varje defniera dem när upphandlingsdokumenten utarbe-
ofentligt kontrakt. Upphandlande myndigheter bör tas och får inte ändra dem i eferhand. 

Ändra aldrig tilldelningskriterierna under upphandlingsprocessen 

Tilldelningskriterierna och deras viktningar anses vara viktiga delar av upphandlingsdokumenten 
och får därför inte ändras efer det att meddelandet om upphandling har ofentliggjorts. 

Precis som med urvalskriterierna krävs att tidsfristen för inlämning av anbud förlängs om tilldelning-
skriterierna i upphandlingsdokumenten inte är korrekta och behöver ändras (se avsnitt 2.5.2 Med-
delanden som ska ofentliggöras). 

Klargöranden till anbudsgivare får inte leda till att de kriterier som har lämnats in eller några andra 
väsentliga uppgifer ändras. 

För att fastställa tilldelningskriterier för ett kom-
plext kontrakt krävs betydande tekniska kunskaper 
och upphandlande myndigheter kan därför behöva 
rådfråga experter antingen internt eller externt (se 
avsnitt 1.2 Engagera intressenter). Tekniska rådgiva-
re kan också användas som ledamöter utan rösträtt 
i utvärderingskommittéer (se kapitel  4 Utvärdering 
av anbud och tilldelning), men då är det viktigt att 
de inte har någon intressekonfikt gentemot poten-
tiella anbudsgivare (se avsnitt 1.2.3 Integritet och 
intressekonfikt). 

Efersom tilldelningskriterierna måste vara specif-
ka för varje upphandlingsförfarande och nära kopp-
lade till kontraktets syfe varken får eller bör man 
fastställa samma kriterier för alla förfaranden. För 
att ge ytterligare vägledning till personer som ar-
betar med upphandling kan några vanliga misstag 
som bör undvikas och några exempel på vad som 
är rätt och fel när man utformar tilldelningskriterier 
framhållas. 
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Dålig praxis vid fastställande av tilldelningskriterier 

Nedanstående exempel avser antingen dålig praxis eller misstag som har lett till strafavgifer efer-
som man inte har följt upphandlingsreglerna och ekonomiska aktörer har avskräckts från att delta i 
upphandlingen: 

1. Tilldelningskriterierna har ingen tydlig koppling till kontraktets syfe. 

2. Tilldelningskriterierna är för vaga. Kvaliteten utvärderas exempelvis utifrån produktens hållbarhet 
och robusthet, men det fnns ingen tydlig defnition för hållbarhet eller robusthet i upphandlings-
dokumenten. 

3. Minimikrav används för att tilldela kontraktet (t.ex. garantiperiod på 5 år, blå färg, leveranstid på 
7 dagar) när de borde användas som urvalskriterier (dvs. ja/nej-frågor). 

4. Räknefel när poängsumman beräknas och anbud rangordnas. 

5. Förväxling av urvalskriterier och tilldelningskriterier, där urvalskriterier används som tilldelning-
skriterier eller där kriterier som redan användes på urvalsstadiet används på nytt vid tilldelningen. 
Tidigare erfarenhet av ett liknande kontrakt ska till exempel inte användas som ett tilldelningskrit-
erium efersom det avser anbudsgivarens förmåga att genomföra kontraktet. Detta ska bedömas på 
urvalsstadiet, inte på tilldelningsstadiet. Erfarenheter hos den personal som utsetts att genomföra 
kontraktet, där kvaliteten på personalen har en betydande inverkan på kontraktets genomförande, 
kan emellertid användas som ett tilldelningskriterium. 

6. Användning av genomsnittspriser, där anbud som ligger nära genomsnittet för alla anbud får 
högre poäng än anbud som ligger längre från genomsnittet. Även om anbudspriset är ett objektivt 
kriterium som kan användas vid tilldelningsstadiet leder denna metod till ojämlik behandling av 
anbudsgivare, särskilt de som har lämnat giltiga låga anbud. 

7. Användning av kontraktspåföljder som tilldelningskriterium, vilket innebär att ju högre påföljd 
anbudsgivaren är villig att betala för ett sent genomförande av kontraktet, desto mer poäng tillde-
las denne). Om sådana påföljder planeras får de endast fnnas med i kontraktsvillkoren. 

8. Användning av kontraktets löptid som ett tilldelningskriterium. Kontraktets löptid ska fastställas i 
upphandlingsdokumenten och ska vara densamma för alla potentiella entreprenörer. 

9. Användning av ”extraerbjudanden” som ett tilldelningskriterium, till exempel genom att ge extra 
poäng till anbudsgivare som erbjuder kostnadsfria poster utöver dem som eferfrågas. 

10. Användning av graden av underentreprenad som ett tilldelningskriterium för att begränsa anl-
itandet av underleverantörer genom att till exempel ge högre poäng till anbudsgivare som inte 
tänker anlita underleverantörer jämfört med dem som tänker göra det. 
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I tabellen nedan fastställs några exempel på god 
praxis vid utformning av kriterier. 

Exempel på rätt och fel vid fastställande av tilldelningskriterier 

Följande exempel på tilldelningskriterier belyser vissa viktiga detaljer som bör beaktas när tilldel-
ningskriterierna utformas. 

Dessa detaljer kan betyda skillnaden mellan ett användbart och ett inefektivt kriterium. 

Fel Rätt 

Anbudsgivarens minimiöppettider är 8.00– Minimiöppettiderna är 8.00–16.00. Längre 
16.00. Långa öppettider kommer att ges en öppettider upp till dygnet runt alla dagar i 
positiv bedömning. veckan kommer att ges en positiv bedömning 

och viktning.
→ ”Långa öppettider” defnieras inte av den 
upphandlande myndigheten. → Anbudsgivarna konkurrerar om öppettider från 

8.00–16.00 till dygnet runt alla dagar i veckan. 

Antal leveransdagar från beställning. Högst 12 leveransdagar från beställning. Ett 
Kort leveranstid kommer att ges en erbjudande om 4 dagar kommer att ges en 
positiv bedömning. positiv bedömning och viktning. 

→ À ”Kort leveranstid” defnieras inte av den → Anbudsgivarna konkurrerar om mellan 12 
upphandlande myndigheten, såsom högsta och 4 dagar. Inga extra poäng kommer att 

antal dagar och dagar i erbjudandet som 
kommer att ges en positiv viktning 

tilldelas för en leveranstid som är snabbare än 
4 dagar. 

Poängsättningsmodellen kan förtecknas och 
ofentliggöras enligt följande: 

≤ 4 dagar: 5 poäng 
5–6 dagar: 4 poäng 
7-8 dagar: 3 poäng 
9-10 dagar: 2 poäng 
≤ 11 dagar: 1 poäng 
> 12 dagar: 0 poäng 

Extrakostnad för brådskande beställningar. Extrakostnad för brådskande beställningar. Det 
uppskattade antalet brådskande beställningar

→ Den upphandlande myndigheten bör ange per år är 500.
ett uppskattat antal brådskande beställningar 
per år för att anbudsgivarna ska kunna → Anbudsgivarna kan göra en beräkning 
beräkna de förknippade kostnaderna. av totalkostnaden per år för brådskande 

beställningar som är realistisk och tydlig. 

Produktgaranti på minst 2 år från 
tillverkningsdatumet. 

→ Den upphandlande myndigheten har inte 
defnierat någon föredragen giltighetstid för 
garantin. 

Produktgaranti på minst 2 år från tillverknings-
datumet. En garanti på 5 år kommer att ges en 
positiv bedömning och viktning. 

→ Anbudsgivarna konkurrerar om en 
giltighetstid för garantin på mellan 2 och 5 år. 
Inga extra poäng kommer att tilldelas för en 
garanti på mer än 5 år. 
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Formel för att rangordna anbud 
När tilldelningskriterierna har utvärderats och po-
ängsatts bör en särskild formel användas för att 
rangordna anbuden och för att fastställa vilket an-
bud som bör vinna upphandlingen. Detta gäller inte 
om kriteriet om enbart pris har använts efersom 
man då enkelt kan rangordna anbuden genom att 
jämföra de fnansiella anbuden. 

För att beräkna vilket anbud som erbjuder det bästa 
förhållandet mellan pris och kvalitet bör upphand-
lande myndigheter beakta kvalitetspoängen och pri-
set, vilka båda uttrycks i form av index. Den metod 
som används ska anges i upphandlingsdokumenten 
och ska förbli densamma under hela förfarandet. 

Det fnns fera sätt att defniera det bästa förhållan-
det mellan pris och kvalitet men följande två formler 
används ofa: 

a) En grundläggande metod utan någon särskild viktning mellan pris och kvalitet: 

lägsta pris 
Poäng för anbud X=  × total kvalitetspoäng (av 100) för anbud X 

(pris på anbud X) 

b) En metod för viktning av kvalitet och pris uttryckt i procent (t.ex. 60 %/40 %): 

lägsta pris 
Poäng för anbud X=  × 100×prisviktning (i %)+total kvalitetspoäng (av 100) 

(pris på anbud X)
 för anbud X×viktning av kvalitetskriterier (i %) 

Viktningen avgör hur mycket extra pengar den upp-
handlande myndigheten är redo att lägga ut för att 
tilldela kontraktet till en ekonomisk aktör vars anbud 
har ett högre tekniskt värde. 

Båda formlerna resulterar i en slutpoäng på x av 
100 poäng. Kontraktet ska tilldelas den anbudsgiva-
re vars anbud har fest poäng. 

Exemplen nedan belyser skillnaderna i resulta-
träkning för och rangordning av tre giltiga anbud 
(A, B och C) genom de två ovannämnda metoderna. 

Med viktningsformel b betonas tydligt vikten av kva-
litet jämfört med formel a. 

Tabell 11. Exempel på beräkningar för att rangordna anbud 

Anbud Pris Kvali 
tets-
poäng 

a) Ingen viktningsformel b) Viktningsformel 

40 % för pris, 60 % för kvalitet 

Beräkning Rang 
ordning 

Beräkning Rang 
ordning 

A 100 62 100 x 62 = 62 poäng100 1:a 100 x 100 x 0.4 + 62 x 0.6100
= 77.20 poäng 

2:a 

B 140 84 100 x 84 = 60 poäng140 2:a 100 x 100 x 0.4 + 84 x 0.6140
= 78.97 poäng 

1:a 

C 180 90 100 x 90 = 50 poäng180 3:a 100 x 100 x 0.4 + 90 x 0.6180
= 76.22 poäng 

3:a 
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2.4. Fastställ tidsfristerna 

I detta skede i processen ska den upphandlande 
myndigheten fastställa tidsfristen mellan ofentlig-
görandet av upphandlingsförfarandet och det sista 
datumet för ekonomiska aktörer att lämna in anbud 
eller anbudsansökningar. 

Upphandlande myndigheter kan välja att ge ekono-
miska aktörer mer eller mindre tid på sig att utarbe-
ta sina förslag, med hänsyn till kontraktets storlek 
och komplexitet. 

I praktiken står upphandlande myndigheter vanligen 
inför avsevärd tidspress och snäva interna tidsfrister. 
De tenderar därför att tillämpa de kortaste tidsfrister 
som tillåts i lagstifningen. I undantagsfall kan upp-
handlande myndigheter även använda påskyndade 
förfaranden för att snabba på upphandlingsprocessen. 

2.4.1. Minimitidsfrister 

Som förklaras ovan (se avsnitt 1.5 Välja förfarande) 
bör valet av förfarande göras och motiveras på pla-
neringsstadiet. För varje typ av förfarande måste de 
upphandlande myndigheterna följa de minimitids-
frister som fastställts i direktiv 2014/24/EU. 

I nedanstående tabell sammanfattas de erfordrade 
minimitidsfrister som måste hållas för förfaranden 
över EU:s tröskelvärden. 

Observera att ofentliggörandet av ett förhands-
meddelande kombinerat med ekonomiska aktörers 
möjlighet att lämna in sina anbud elektroniskt leder 
till betydligt kortare minimitidsfrister. 

Tabell 12. Minimitidsfrister över EU:s tröskelvärden 
Mottagande av 
anbudsansökningar 

Mottagande av anbud 

Förfarande Standard-
inlämning 

Elektronisk 
inlämning 

Standard-inlämning Elektronisk inlämning 

Öppet – – 35 dagar utan 
förhands-meddelande 

15 dagar med förhands-
meddelande 

30 dagar utan 
förhands-meddelande 

15 dagar med 
förhands-meddelande 

Selektivt 30 dagar 30 dagar 30 dagar utan förhands-
meddelande 

10 dagar med förhands-
meddelande 

25 dagar utan 
förhands-meddelande 

10 dagar med 
förhands-meddelande 

Förhandlat 
förfarande 
under 
konkurrens 

30 dagar 30 dagar 30 dagar utan förhands-
meddelande 

10 dagar med förhands-
meddelande 

25 dagar utan 
förhands-meddelande 

10 dagar med 
förhands-meddelande 

Konkurrenspräg-
lad dialog 

30 dagar 30 dagar Ingen minimitidsfrist Ingen minimitidsfrist 

Innovations-
partnerskap 

30 dagar 30 dagar Ingen minimitidsfrist Ingen minimitidsfrist 

Förhandlat 
förfarande utan 
föregående 
meddelande om 
upphandling 

– – Ingen minimitidsfrist Ingen minimitidsfrist 

Projekttävling – – Ingen minimitidsfrist Ingen minimitidsfrist 

Källa: artiklarna 27–31 i direktiv 2014/24/EU, i antal dagar från den dag då meddelandet om upphandling 
avsändes till EUT. 
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Nedan ges ytterligare förklaringar för de vanligaste 
upphandlingsförfarandena: det öppna respektive det 
selektiva förfarandet. 

Öppet förfarande 
I direktiv 2014/24/EU fastställs en tidsfrist på 
minst 35 dagar från den dag då meddelandet om 
upphandling ofentliggörs i EUT till mottagandet av 
anbud. 

Denna period kan förkortas med fem dagar om med-
delandet om upphandling överförs elektroniskt och 
den upphandlande myndigheten tillåter fullständig 
elektronisk åtkomst till upphandlingsdokumenten. 

Perioden kan förkortas med 15 dagar från ofent-
liggörandet av meddelandet om upphandling om 
ett förhandsmeddelande har ofentliggjorts mellan 
35 dagar och 12 månader före ofentliggörandet av 
meddelandet om upphandling. Förhandsmeddelan-
det ska innehålla alla uppgifer som krävs för med-
delandet om upphandling enligt direktiv 2014/24/EU 
(bilaga V, del B, avsnitt I), förutsatt att dessa upp-
gifer fanns tillgängliga när förhandsmeddelandet 
ofentliggjordes. 

Alla svar på frågor från anbudsgivare ska vara ano-
nymiserade och ska skickas till alla berörda parter 
minst sex dagar innan tidsfristen för att lämna in 
anbud löper ut. 

Klargöranden till anbudsgivare bör inte leda till nå-
gon ändring av viktiga aspekter av de ursprungliga 
specifkationerna (inklusive de ursprungliga urvals-
och tilldelningskriterierna). För att säkerställa full-
ständig öppenhet bör alla klargöranden ofentliggö-
ras innan sista datum för inlämning av anbud på den 
upphandlande myndighetens webbplats, så att de 
fnns tillgängliga för alla potentiella anbudsgivare. 

Ett meddelande om tilldelning av kontrakt ska of-
fentliggöras inom 30 dagar efer ingåendet av kon-
traktet (då det har undertecknats av alla parter). 

Selektivt förfarande 
I direktiv 2014/24/EU fastställs en tidsfrist på 
minst 30 dagar från den dag då meddelandet om 
upphandling ofentliggörs i EUT till mottagandet av 
anbudsansökningar. 

Den upphandlande myndigheten kan begränsa an-
talet anbudsgivare i detta förfarande om den så vill, 
till fem anbudsgivare som minst. Den upphandlande 
myndigheten behöver dock inte ange en gräns för 
antalet anbudsgivare om den inte har för avsikt att 
tillämpa någon sådan. 

Utifrån anbudsansökningarna väljer den upphand-
lande myndigheten sedan ut minst fem anbudssö-
kande som kommer att ombes att lämna anbud. 

Skrifliga inbjudningar att lämna anbud ska sedan 
skickas till de som har valts ut, med en tidsfrist på 
minst 30 dagar från avsändningen av inbjudningar-
na till mottagandet av anbud. Denna period kan för-
kortas med fem dagar om den upphandlande myn-
digheten godtar att anbud lämnas in elektroniskt. 

Om ett förhandsmeddelande ofentliggjordes elek-
troniskt mellan 35 dagar och 12 månader före of-
fentliggörandet av meddelandet om upphandling 
kan tidsfristen för inlämning av anbud förkortas till 
tio dagar. Liksom i det öppna förfarandet ska för-
handsmeddelandet innehålla alla uppgifer som 
krävs för meddelandet om upphandling enligt direk-
tiv 2014/24/EU (bilaga V, del B, avsnitt I), förutsatt 
att dessa uppgifer fanns tillgängliga när förhands-
meddelandet ofentliggjordes. 

Alla svar på frågor från anbudsgivare ska vara ano-
nymiserade och ska skickas till alla berörda parter 
minst sex dagar innan tidsfristen för att lämna in 
anbud löper ut. 

Ett meddelande om tilldelning av kontrakt ska of-
fentliggöras inom 30 dagar efer ingåendet av kon-
traktet (då det har undertecknats av alla parter). 
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Bristande eferlevnad av minimitidsfristerna leder till fnansiella korrigeringar 

Upphandlande myndigheter måste beakta tidsfristerna i artiklarna 27–31 i direktiv 2014/24/EU 
innan meddelandet ofentliggörs och fastställa realistiska tidsplaner redan på planeringsstadiet (se 
tabell 12 Minimitidsfrister över EU:s tröskelvärden). 

Om tidsfristerna för mottagande av anbud (eller mottagande av anbudsansökningar) är kortare än 
tidsfristerna i direktiv 2014/24/EU innebär det att den upphandlande myndigheten inte ger de 
ekonomiska aktörerna tillräckligt med tid för att delta. 

Om tidsfristerna förkortas till följd av att ett förhandsmeddelande ofentliggörs ska de upphand-
lande myndigheterna se till att förhandsmeddelandet innehåller alla de uppgifer som behövs för 
meddelandet om upphandling. 

2.4.2. Förlängning av de ursprungliga 
tidsfristerna 

Tidsfristerna kan förlängas så att de ekonomiska 
aktörerna får kännedom om all relevant information 
som rör upphandlingsdokumenten om 

āā upphandlingsdokumenten har ändrats väsentligt, 

āā svar på begäran om klargörande har getts till 
potentiella anbudsgivare mindre än sex dagar 

före sista datum för inlämning av anbud eller 
mindre än fyra dagar i ett påskyndat förfarande 
(se avsnitt 2.4.3 Förkortade tidsfrister: det på-
skyndade förfarandet), 

āā de ekonomiska aktörerna behöver få tillgång till 
information på plats för att utarbeta sina an-
bud, till exempel information som endast kan 
kommas åt vid besök på plats, uppgifer som 
inte fnns i maskinläsbar form eller särskilt om-
fattande dokument. 

Underlåtenhet att ofentliggöra förlängda tidsfrister i EUT för mottagande av 
anbud eller anbudsansökningar 

Detaljer som rör förlängningar av tidsfristerna för mottagande av anbud (eller mottagande av anbud-
sansökningar) ska ofentliggöras i enlighet med de relevanta reglerna. 

Alla förlängningar av tidsfrister måste ofentliggöras i EUT när det gäller kontrakt för vilka det 
krävts ett meddelande om upphandling i EUT i enlighet med artiklarna 18, 47 och 27–31 i direktiv 
2014/24/EU. 
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2.4.3. Förkortade tidsfrister: 
det påskyndade förfarandet 

Bestämmelserna för påskyndade förfaranden i di-
rektiv 2014/24/EU innebär att upphandlande myn-
digheter kan påskynda ett särskilt brådskande of-
fentligt upphandlingsförfarande där de normala 
tidsfristerna skulle ha varit orealistiska. Trots att 
detta inte är ett separat upphandlingsförfarande (se 
avsnitt 1.5 Välja förfarande) kallas metoden för ett 
påskyndat förfarande. 

Tidsfristerna kan förkortas på följande villkor: 

āā Förfarandets brådskande art gör att standard-
tidsfristerna är orealistiska. 

Tabell 13. Påskyndade tidsfrister 

āā Användningen av ett påskyndat förfarande ska 
motiveras på lämpligt sätt i meddelandet om 
upphandling i form av en tydlig och objektiv för-
klaring. 

āā Dessa bestämmelser för påskyndade förfaran-
den gäller endast tre typer av förfaranden: det 
öppna förfarandet, det selektiva förfarandet och 
det förhandlade förfarandet under konkurrens. 

I tabellen nedan sammanfattas den förkortning av 
tidsfrister som är möjlig genom det påskyndade 
förfarandet. 

Förfarande Standardtidsfrist 
för mottagande av 
anbudsansökningar 

Påskyndad 
tidsfrist 

Standardtids 
frist för mot 
tagande av 
anbud 

Påskyndad 
tidsfrist 

Öppet – – 35 dagar 15 dagar 

Selektivt 30 dagar 15 dagar 30 dagar 10 dagar 

Källa: artiklarna 27 och 28 i direktiv 2014/24/EU, i antal dagar från den dag då meddelandet om upphandling avsändes till EUT. 

Det påskyndade förfarandet används ofa felaktigt varför det har använts genom att lägga fram tydliga 
och upphandlande myndigheter ska kunna motivera och objektiva fakta. 

Det påskyndade förfarandet är inte ett förfarande som sådant 

Möjligheten som ges i direktiv 2014/24/EU att påskynda ett öppet eller ett selektivt upphandlings-
förfarande utgör inte ytterligare en typ av förfarande. 

Denna process bör inte förväxlas med ett förhandlat förfarande utan föregående meddelande om 
upphandling som baseras på synnerligen brådskande situationer till följd av oförutsebara omstän-
digheter, vilket gör att ett meddelande om upphandling inte behöver ofentliggöras (se avsnitt 1.5.7 
Förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling). 
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2.5. Ofentliggör kontraktet 

Att ofentliggöra kontraktet innebär att man gör 
upphandlingsförfarandet ofentligt så att alla intres-
serade ekonomiska aktörer har möjlighet att delta 
och lämna in ett förslag (antingen i form av en an-
budsansökan eller ett anbud). 

Ofentliggörandet är en av de viktigaste delarna av 
ofentlig upphandling för att säkerställa öppenhet, 
likabehandling och konkurrens mellan ekonomiska 
aktörer på den inre marknaden. 

På så vis hjälper man till att förbättra öppenheten 
och bekämpa korruption efersom man ser till att 
ekonomiska aktörer och det civila samhället, inklu-
sive medierna, samt allmänheten känner till till-
gängliga ofentliga upphandlingar och även kontrakt 
som tilldelats tidigare. I och med ofentliggörandet 
får upphandlande myndigheter även möjlighet att 
informera så många potentiella ekonomiska aktö-
rer som möjligt om afärsmöjligheter inom ofentlig 
sektor. Detta gör att dessa aktörer kan vara med och 
konkurrera om kontraktet, vilket i sin tur leder till att 
de upphandlande myndigheterna får bästa möjliga 
förhållande mellan kvalitet och pris35. 

2.5.1. Över tröskelvärdena är det 
obligatoriskt med ofentliggörande i EUT 

Om ett kontrakts värde överstiger EU:s tröskelvärden 
(se avsnitt Nya defnitioner, nya tröskelvärden och en 
ny kategori av upphandlande myndigheter) ska direk-
tiv 2014/24/EU följas, vilket innebär att kontraktet 
ska ofentliggöras i Tillägg till Europeiska unionens of-
fciella tidning (EUT). Meddelanden ofentliggörs kost-
nadsfritt av Europeiska unionens publikationsbyrå. 

Ofentliga kontrakt för vilka ofentliggörande i EUT 
krävs kan även ofentliggöras i andra internationel-
la, nationella eller lokala ofciella tidningar. Upp-
handlande myndigheter ska ha i åtanke att detta 
ytterligare ofentliggörande inte får ske innan med-
delandet om upphandling har ofentliggjorts i EUT 
och det får inte innehålla någon information som 
inte fnns med i meddelandet om upphandling i EUT. 

Kontrakt vars värde understiger EU:s tröskelvärden 
men som kan ha ett potentiellt gränsöverskridande 
intresse bör också ofentliggöras i EUT. Som en allmän 
regel är ofentliggörande i EUT öppet för alla typer av 
upphandling under EU:s tröskelvärden, även de som 
inte har något särskilt gränsöverskridande intresse. 

Ofentliggör upphandlingen i till Europeiska unionens ofciella tidning 
(EUT) om tvivel uppstår 

Underlåtenhet att ofentliggöra en upphandling på lämpligt sätt är ett av de allvarligaste felen. 

Om kontrakt som ligger under EU:s tröskelvärden har ett potentiellt gränsöverskridande intresse är 
det säkraste sättet att undvika risk för felaktigheter och eventuella fnansiella korrigeringar att ofen-
tliggöra upphandlingen i EUT och på en nationell webbplats för ofentlig upphandling eller på en 
välkänd webbplats för ofentlig upphandling. 

Om tvivel uppstår till exempel vad gäller tröskelvärden eller huruvida det kan fnnas ett gränsöver-
skridande intresse för ett kontrakt rekommenderas ofentliggörande i EUT som ett sätt att säkerställa 
EU-omfattande konkurrens. 

Många medlemsstaters elektroniska upphandlingsplattformar är nu kopplade till det elektroniska 
tillägget till EUT (TED) och ofentliggörandet i EUT kan göras parallellt med ett nationellt ofen-
tliggörande. För att undvika fel bör de upphandlande myndigheterna dock alltid göra en snabb dub-
belkontroll på TED-plattformen för att se till att meddelandet har publicerats som det ska. 

35 OECD/Sigma, dokument 6 om ofentlig upphandling, Advertising (Ofentliggörande), september 2016. 
Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-6-200117.pdf. 
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2.5.2. Meddelanden som ska Alla meddelanden som lämnas in till EUT ska använ-
ofentliggöras 

En grundläggande princip för EU:s lagstifning om 
ofentlig upphandling är att alla kontrakt som ligger 
över EU:s tröskelvärden ska ofentliggöras i form av 
meddelanden som följer ett standardiserat format 
på EU-nivå i EUT, så att ekonomiska aktörer i alla 
medlemsstater kan lämna in anbud för kontrakt 
vars krav de anser sig uppfylla. 

Upphandlande myndigheter kan utarbeta med-
delandena antingen via sin vanliga plattform för 
e-upphandling, om den kan användas för att skapa 
meddelanden som överensstämmer med EU:s stan-
dardformulär, eller via eNotices som är en elektro-
nisk applikation för att utfärda och publicera med-
delanden om ofentlig upphandling36. 

da standardiserad terminologi. Den gemensamma 
terminologin vid ofentlig upphandling (CPV) 
är ett åttasifrigt (med en nionde sifra för kontroll) 
klassifceringssystem som syfar till att standardise-
ra de hänvisningar som används av upphandlande 
myndigheter för att beskriva syfet med upphand-
lingskontrakten. CPV-koderna kan hämtas på inter-
net, via Simaps webbplats37. 

Personer som arbetar med ofentlig upphandling 
kan även ta hjälp av den särskilda vägledning som 
tagits fram av Europeiska kommissionen för att fyl-
la i de standardformulär som ska användas över 
EU:s tröskelvärden38. 

De grundläggande dokument som ska ofentliggöras 
i EUT över EU:s tröskelvärden är de tre meddelanden 
som beskrivs nedan. 

Tabell 14. Huvudsakliga meddelanden som måste ofentliggöras för kontrakt över 
EU:s tröskelvärden 

Meddelande-
förkortning 

Standard-
formulär39 

Syfe Obliga 
toriskt? 

Tidsram 

Förhands-
meddelande 

Förhands-
meddelande 

Underrätta marknaden 
om kommande kontrakt 

Nej Mellan 35 dagar och 
12 månader innan 
ofentliggörande av ett 
meddelande om upp-
handling eller en inbju-
dan till anbudssökande 

Meddelande 
om upp-
handling 

Meddelande om 
upphandling 

Inleda ett upphand-
lingsförfarande 

Ja – 

Meddelande 
om till-
delning av 
kontrakt 

Meddelande om 
upphandling 

Underrätta marknaden 
om resultatet av ett 
upphandlingsförfarande 

Ja Inom 30 dagar efer 
ingående av kontrakt 

36 Europeiska kommissionen, Simap, eNotices. Finns på: http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=sv. 

37 Europeiska kommissionen, Simap, gemensam terminologi vid ofentlig upphandling. 
Finns på: http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv. 

38 Europeiska kommissionen, GD GROW, Public procurement standard forms guidance (Vägledning för standardformulär 
vid ofentlig upphandling), version 1.05, 2015-09-19. 
Finns på: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14683/attachments/1/translations/en/renditions/pdf. 

39 Europeiska kommissionen, Simap, Standardformulär för ofentlig upphandling. 
Finns på: http://simap.ted.europa.eu/sv/web/simap/standard-forms-for-public-procurement. 
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Förhandsmeddelande 
Förhandsmeddelandet är inte obligatoriskt. 

Genom att ofentliggöra ett förhandsmeddelande i 
början av året kan man dock dra nytta av förkorta-
de tidsfrister för inlämning av anbud (se avsnitt 2.4 
Fastställ tidsfristerna). 

Förhandsmeddelanden infördes för att upphandlan-
de myndigheter skulle kunna informera marknaden 
om alla sina kommande kontrakt under till exempel 
det närmaste halvåret eller året. Förhandsmedde-
landet kan även användas för att tillkännage kom-
mande preliminära marknadsundersökningar, även 
om dessa undersökningar också kan inledas utan 
att något förhandsmeddelande ofentliggörs. Detta 
görs parallellt med en regelbunden prognos för upp-
handlingsförfaranden (ofast årligen) som upphand-
lande myndigheter bör ta fram för att uppmuntra till 
en allmänt hög kvalitet vid ofentlig upphandling40. 

På senare tid har upphandlande myndigheter an-
vänt förhandsmeddelanden för specifka upphand-
lingar. Förhandsmeddelandet ska ofentliggöras 
mellan 35 dagar och 12 månader före ofentliggö-
randet av det specifka kontraktet via meddelandet 
om upphandling. 

Meddelande om upphandling 
Om upphandlingen överstiger EU:s tröskelvärde (och 
därmed omfattas av direktiv 2014/24/EU) är det 
obligatoriskt att ofentliggöra ett meddelande 
om upphandling. 

Meddelandet om upphandling innehåller information 
om den upphandlande myndigheten, kontraktets syfe 
(inklusive CPV-koder), kontraktets värde, villkoren för 
deltagande (rättslig, ekonomisk, fnansiell och teknisk 
information), typ av kontrakt, vilket förfarande som 
används, tidsfristen och anvisningar för inlämning av 
anbud samt de relevanta granskningsorganen. 

När meddelandet har ofentliggjorts kan inga väsent-
liga ändringar av det huvudsakliga innehållet i upp-
handlingsdokumenten (som till exempel de tekniska 
kraven, volymen, tidsschemat, urvals- och tilldel-
ningskriterierna samt kontraktsvillkoren) göras såvida 
inte en förlängning av tidsfristerna utlyses (se avsnitt 
2.4.2 Förlängning av de ursprungliga tidsfristerna). 

Om mindre ändringar görs i upphandlingsdoku-
menten före sista datum för inlämning av anbud 
ska de upphandlande myndigheterna ofentliggöra 
ändringarna i EUT. Det rekommenderas alltid att de 
upphandlande myndigheterna förlänger tidsfristen 
för inlämning av anbud i detta fall. 

Underlåtenhet att ofentliggöra ett meddelande om upphandling 
kan leda till allvarliga fnansiella korrigeringar 

Förutom i mycket specifka fall kommer underlåtenhet att ofentliggöra ett meddelande om upphandling 
för ett kontrakt med ett värde över EU:s tröskelvärden att betraktas som ett brott mot EU:s upphandling-
sregler och kan leda till fnansiella korrigeringar på mellan 25 % och 100 % av de berörda utgiferna41. 

Kraven på ofentliggörande enligt direktiv 2014/24/EU uppfylls när meddelandet om upphandling 
ofentliggörs och all information som krävs i standardformuläret lämnas på ett tydligt och exakt sätt. 

40 Europeiska kommissionen, GD REGIO, Inventering av administrativ kapacitet samt administrativa system och metoder i hela 
EU för att säkerställa överensstämmelse hos och kvalitet på ofentlig upphandling som rör de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna [ESI-fonderna]), januari 2016. 
Finns på: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/. 

41 Europeiska kommissionen, kommissionens beslut av den 19 december 2013 om fastställande och godkännande av riktlinjer för 
fastställande av fnansiella korrigeringar som kommissionen ska tillämpa på utgifer som fnansieras av unionen genom delad 
förvaltning, i de fall som bestämmelserna om ofentlig upphandling inte har följts, COCOF(2013)9527 fnal. 
Finns på: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docofc/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sv.pdf. 
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Meddelande om tilldelning av kontrakt 
I meddelandet om tilldelning av kontrakt anges be-
slutet om resultatet av upphandlingsförfarandet (se 
avsnitt 4.6 Tilldela kontraktet). Förutom informatio-
nen om tilldelningen, däribland den anbudsgivare 
som tilldelats kontraktet och det slutliga kontrakt-
svärdet, kan det mesta av innehållet rörande upp-
handlingsförfarandet fyllas i automatiskt tack vare 
informationen i meddelandet om upphandling. Den 
upphandlande myndigheten måste dock fatta ett 
medvetet beslut att ofentliggöra meddelandet om 
tilldelning av kontrakt inom den tidsram som krävs. 

Om ett kontrakt inte tilldelas rekommenderas det 
att den upphandlande myndigheten ofentliggör ett 
meddelande om tilldelning av kontrakt, där den ang-
er skälet till varför kontraktet inte tilldelades (detta 
är dock inte obligatoriskt). Detta beror ofast på att 
inga anbud eller anbudsansökningar togs emot eller 
på att samtliga anbud eller anbudsansökningar för-
kastades. Andra skäl som leder till att förfarandet 
annulleras måste anges42. 

När kontraktet tilldelas innehåller meddelandet om 
tilldelning av kontrakt information om de anbud som 
tagits emot (antal anbud och anbudsgivarnas hu-
vudsakliga egenskaper), namnet på och uppgifer om 
den anbudsgivare som tilldelats kontraktet (dvs. en-
treprenören) och det totala slutliga kontraktsvärdet. 

Kompletterande meddelanden 
Upphandlande myndigheter ska alltid informera 
marknaden (dvs. potentiella anbudsgivare) om det 
görs några ändringar i upphandlingsdokumenten 
och meddelandena (t.ex. datum för mottagande av 
anbud) genom att ofentliggöra ett kompletterande 
meddelande och dessutom genom att informera 
alla som har uttryckt intresse för kontraktet. 

Det är möjligt att skicka en rättelse av den ofent-
liggjorda informationen genom att använda formu-
läret F14 Corrigendum – Notice for changes or addi-
tional information (F14 Rättelse – meddelande om 
ändringar eller kompletterande information) som 
har skapats av EU:s publikationsbyrå. Ytterligare an-
visningar om hur man använder en rättelse fnns på 
Simaps webbplats43. 

2.5.3. Tillgång till anbudshandlingar 

Upphandlande myndigheter ska ge fri, direkt, full-
ständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdo-
kumenten från den dag då meddelandet om upp-
handling ofentliggörs. Meddelandet om upphandling 
ska därför innehålla uppgif om den webbplats där 
upphandlingsdokumenten fnns tillgängliga så att 
intresserade parter kan ta del av dem. 

Om fullständig, fri och direkt tillgång till upphand-
lingsdokumenten inte kan erbjudas ska de upp-
handlande myndigheterna ange i meddelandet om 
upphandling eller i inbjudan att bekräfa intresse att 
upphandlingsdokumenten i fråga kommer att till-
handahållas på annat sätt. De potentiella anbudsgi-
varna eller anbudssökandena kan då få tillgång till 
upphandlingsdokumenten och lämna in sina förslag 
via en elektronisk plattform eller via e-post. 

På samma sätt ska upphandlande myndigheter ge 
alla intresserade anbudsgivare ytterligare informa-
tion kopplad till meddelandet om upphandling och 
upphandlingsdokumenten. Upphandlande myndig-
heter ska därför noga hålla koll på alla ekonomiska 
aktörer som har laddat ner upphandlingsdokumen-
ten eller som har uttryckt intresse för eller bett om 
klargörande av upphandlingsförfarandet. 

42 OECD/SIGMA, Utbildningshandbok för ofentlig upphandling, uppdaterad 2015, modul E, Genomförande av 
upphandlingsprocessen, 2.11.1 Ofentliggörande av tilldelningen av kontraktet. 
Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/public-procurement-training-manual.htm. 

43 Europeiska kommissionen, SIMAP, F14 Rättelse – meddelande om ändringar eller kompletterande information. 
Finns på: http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99173/EN_F14.pdf. 
Europeiska kommissionen, SIMAP, Anvisningar för användningen av standardformuläret 14 Rättelse). 
Finns på: http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14 
_EN.pdf/909e4b38-1871-49a1-a206-7a5976a2d262. 
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3. Inlämning av anbud och urval 
av anbudsgivare 

Syfet med inlämnings- och urvalsfaserna är att se till att anbud som uppfyller kraven tas emot 
och väljs ut i enlighet med de regler och kriterier som har fastställts i upphandlingsdokumenten 
(se avsnitt 2.1 Utforma upphandlingsdokument). 

Säkerställ öppenhet innan anbuden lämnas in 

Innan anbuden lämnas in kan potentiella anbudsgivare få kontakta den upphandlande myndigheten 
för att be om vissa klargöranden, förutsatt att detta planerats i anbudshandlingarna, att kommuni-
kationskanalerna fnns tillgängliga för alla potentiella anbudsgivare och att tydliga tidsramar och 
brytdatum har fastställts. 

I sådana fall rekommenderas att kommunikationen endast sker i skriflig form, och all ytterligare 
information från den upphandlande myndigheten ska ofentliggöras för alla potentiella anbudsgivare 
och inte bara för den anbudsgivare som bad om klargöranden. 

Kommunikationen med anbudsgivarna efer det att tidsfristen för att lämna in anbud har löpt ut ska 
begränsas till enbart klargöranden av anbudet i öppna och selektiva förfaranden. Att föra dialog om 
innehållet i ett anbud är inte godtagbart och skulle tolkas som förhandling. 

3.1. Se till att anbuden levereras 
enligt anvisningarna 

Upphandlande myndigheter bör ge tydliga tekniska 
och administrativa anvisningar i upphandlingsdoku-
menten som kan fungera som stöd för ekonomiska 
aktörer när de utarbetar och lämnar in sina anbud 
eller anbudsansökningar. 

Det rekommenderas också att en formell check-
lista för överensstämmelse inkluderas för att 
hjälpa anbudsgivare att utarbeta de handlingar som 
krävs och även för att underlätta den upphandlande 
myndighetens kontroll av handlingarna (se avsnitt 
2.1 Utforma upphandlingsdokument). 

Om det krävs att förslaget lämnas in i pappersform är 
det viktigt att ge en exakt förklaring av leveransanvis-
ningarna, inklusive vart anbudet ska skickas (namn, 
adress, nummer på rum eller kontor), det antal ko-
pior som krävs och eventuella anvisningar för hur det 
ska förpackas. Upphandlande myndigheter kan även 
ange att anbuden måste lämnas in i ett kuvert som 

inte kan kopplas till företaget, till exempel genom 
företagets stämpel eller logotyp. Vid elektronisk up-
phandling, särskilt vid elektronisk inlämning, ska rele-
vanta webbplatser och plattformar för e-upphandling 
göras tillgängliga för alla potentiella anbudsgivare. 

Tidsfristen för mottagande av anbud eller anbud-
sansökningar ska anges i meddelandet om upphan-
dling. Anbudsgivaren ansvarar för att se till att an-
budet levereras i tid. 

Om beslut fattas om att förlänga tidsfristen för in-
lämning av anbud (2.4.2 Förlängning av de ursprung-
liga tidsfristerna) ska alla anbudsgivare informeras 
omedelbart i skriflig form och ett meddelande ska 
skickas till EUT eller någon annan plattform för e-
upphandling som används. Syfet med detta är att 
göra alla potentiella anbudsgivare medvetna om den 
nya tidsfristen ifall de kan tänkas vara intresserade 
av att lämna in ett anbud i och med den förlängda 
tidsramen. Detta omfattar alla anbudsgivare som re-
dan har lämnat in sina anbud och som då kan ersätta 
dessa med nya anbud inom den nya tidsfristen. 
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Var tydlig med datum och tidpunkt för leverans 

Det är oerhört viktigt att ange en tydlig tidsfrist i meddelandet om upphandling och upphandlings-
dokumenten för att undvika att en potentiell anbudsgivare missar att lämna in sitt anbud i tid och 
därmed utesluts från processen. 

För att undvika eventuella missförstånd bör upphandlande myndigheter ange 

āā det fullständiga datumet (dag, månad, år), och 

āā den exakta tiden (timmar, minuter). 

Om papperskopior krävs av anbudsgivarna och kan skickas per post bör det anges om datumet för 
poststämpeln anses giltigt eller om papperskopian måste levereras till den upphandlande myndighe-
tens lokaler innan tidsfristen löpt ut. 

3.2. Ta emot och öppna anbud 

Oavsett om anbud lämnas in i pappersform eller 
på elektronisk väg uppmanas upphandlande myn-
digheter att upprätta en förteckning över inkom-
mande anbud, med anbudsgivarens namn samt 
datum och tidpunkt för mottagandet. 

Anbudsgivare bör dessutom få en ofciell skriflig 
bekräfelse på mottagandet med datum och tid-
punkt för när leveransen registrerades, oavsett om 
deras anbud lämnades in per post, via bud, person-
ligen eller elektroniskt. 

Vid elektronisk inlämning av anbud bör portalerna för 
e-upphandling ha en tillförlitlig leveransstruktur för 
inlämningen samt kunna skapa en automatisk bekräf-
telse till anbudsgivaren om att anbudet tagits emot. 

Inlämningen av anbud ska vara konfdentiell och an-
buden ska förvaras på ett säkert sätt. 

Den upphandlande myndighetens nästa uppgif 
är att kontrollera att alla anbud formellt överens-
stämmer med anvisningarna för anbudsgivare (t.ex. 
antal kopior, förpackning, anbudets struktur). Om de 

inte gör det och det inte fnns någon möjlighet att 
be om klargöranden (antingen på grund av att den 
bristande överensstämmelsen går utöver vad som 
tillåts i reglerna om klargöranden eller på grund av 
att själva klargörandena helt enkelt inte är tillåtna 
enligt den nationella lagstifningen) ska de omedel-
bart förkastas för att de inte har uppfyllt kraven. 
Anbudsgivaren ska även få en förklaring till varför 
anbudet har förkastats. Förkastandet och skälet el-
ler skälen till detta ska dokumenteras. 

Det betraktas som god praxis att upphandlande myn-
digheter anordnar en formell öppningsceremoni för 
de anbud som uppfyller de formella kraven. Minst två 
personer från utvärderingskommittén bör vara när-
varande för att dokumentera uppgiferna i anbudet 
(4.1 Inrätta utvärderingskommittén). Plats, datum 
och tidpunkt för öppningsceremonin kan anges i med-
delandet om upphandling så att alla anbudsgivare el-
ler andra berörda intressenter kan närvara. 

Observera att denna praxis skiljer sig bland europei-
ska länder och att upphandlande myndigheter bör 
samråda med sina nationella upphandlingsmyn-
digheter om tvivel uppstår angående anordnandet 
av ett sådant evenemang. 
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3.3. Bedöm och välj ut anbud 

Urvalet av anbud består av att bedöma anbuden uti-
från skälen för uteslutning och urvalskriterierna i up-
phandlingsdokumenten (se avsnitt 2.3 Defniera krit-
erierna). Utvärderingen av anbud kommer att göras 
efer denna fas på grundval av tilldelningskriterierna 
(se kapitel 4 Utvärdering av anbud och tilldelning). 

Bedömningen av skälen för uteslutning och urvals-
kriterierna kan göras genom en matris där de krit-
erier som anges i upphandlingsdokumenten och de 

olika anbuden sammanställs (se tabell 15 Matris 
för bedömning av skäl för uteslutning och urvals-
kriterier). Skälen för uteslutning och urvalskriteri-
erna får inte ändras under bedömningen. 

Även om skälen för uteslutning och urvalskriterierna 
är öppna och objektiva, rekommenderas att minst 
två personer från den upphandlande myndigheten 
och/eller utvärderingskommittén (4.1 Inrätta utvär-
deringskommittén) genomför denna bedömning, där 
den ena analyserar varje kriterium och den andra 
granskar bedömningen. 

Tabell 15. Matris för bedömning av skäl för uteslutning och urvalskriterier 

Bedömning Bedömarens namn: Datum för bedömningen: 

Granskning Granskarens namn: Datum för granskningen: 

Anbud Anbud A Anbud B Anbud … 

Uteslutningsskäl 1 Kraven uppfylls: ja/nej 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

Kraven uppfylls: ja/nej 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

… 

Uteslutningsskäl 2 Kraven uppfylls: ja/nej 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

Kraven uppfylls: ja/nej 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

… 

Uteslutningsskäl 3 Kraven uppfylls: ja/nej 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

Kraven uppfylls: ja/nej 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

… 

Uteslutningsskäl … … … … 

Kraven för att väljas 
ut som anbudsgivare 
har uppfyllts 

 Ja 

 Nej, anbudsgivaren ute 
sluts från upphandlings 
processen 

 Ja 

 Nej, anbudsgivaren ute 
sluts från upphandlings 
processen 

… 

Urvalskriterium 1 Kraven uppfylls: ja/nej 

eller 

Poäng: … 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

Kommentar: 

Kraven uppfylls: ja/nej 

eller 

Poäng: … 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

Kommentar: 

… 
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Anbud Anbud A Anbud B Anbud … 

Urvalskriterium 2 Kraven uppfylls: ja/nej 

eller 

Poäng: … 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

Kommentar: 

Kraven uppfylls: ja/nej 

eller 

Poäng: … 

Källa: … (det europeiska 
enhetliga upphandlingsdoku-
mentet, annan) 

Kommentar: 

… 

Selection criteria … … … … 

Utvald anbudsgivare: 
anbudet kan utvär 
deras 

 Ja 

 Nej, anbudet utesluts 
från upphandlingspro 
cessen 

 Ja 

 Nej, anbudet utesluts 
från upphandlingspro 
cessen 

… 

Först kommer den upphandlande myndigheten att 
fastställa huruvida det fnns några skäl att utes-
luta ekonomiska aktörer från deltagande och om 
något undantag har införts (se avsnitt 2.3.1 Skäl 
för uteslutning). Den upphandlande myndigheten 
kommer sedan att beakta huruvida de ekonomiska 
aktörer som inte har uteslutits uppfyller de rele-
vanta kraven för att väljas ut som anbudsgivare. 
De ekonomiska aktörer som har valts ut kommer 

därefer att ombes att lämna in anbud, förhandla 
eller delta i en dialog. Om det rör sig om ett öp-
pet förfarande kommer de anbud som de redan har 
lämnat in att utvärderas44. 

Om det föreligger något skäl för uteslutning för en 
anbudsgivare eller om anbudsgivaren inte uppfyller 
alla urvalskriterier ska anbudet betraktas som ej god-
tagbart och resten av anbudet ska inte utvärderas. 

Gemensam anbudsgivning för att uppfylla urvalskriterierna 

Det är allmän praxis att fera ekonomiska aktörer beslutar att samarbeta och förena sina krafer för att styr-
ka att de, som en grupp eller ett konsortium, uppfyller kraven på ekonomisk och fnansiell ställning samt 
teknisk och yrkesmässig kapacitet i urvalskriterierna. Det räcker till exempel att kraven på ekonomisk och 
fnansiell ställning uppfylls av gruppen som helhet och inte av varje enskild medlem. 

En ekonomisk aktör får dessutom, vid behov och för ett visst kontrakt, utnyttja andra enheters kapacitet, 
oberoende av den rättsliga arten av förbindelserna mellan den ekonomiska aktören och dessa enheter. 
I detta fall måste aktören bevisa att denne kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna, till exempel 
genom att lägga fram ett åtagande från enheterna. 

Denna möjlighet bidrar till att främja små och medelstora företags deltagande i upphandlingsförfaranden. 

44 OECD/Sigma, dokument 7 om ofentlig upphandling, Urval av ekonomiska aktörer, september 2016. 
Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-7-200117.pdf. 
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Godtagande av anbudsgivare som borde ha uteslutits 

Det har konstaterats fall där anbudsgivare som borde ha uteslutits på grund av att de inte har uppfyllt 
ett visst urvalskriterium ändå godtas för utvärdering av utvärderingskommittén. I vissa fall har dessa 
anbudsgivare gått vidare till att vinna kontraktet. Detta är ett tydligt fall av ojämlik behandling och är 
något som ska undvikas. 

Upphandlande myndigheter uppmanas att se till att principen om att två personer ska vara inblandade i 
bedömningen genomförs inom utvärderingskommittén. Detta är viktigt för att säkerställa att det görs en 
granskning, åtminstone av den anbudsgivare som tilldelas kontraktet, för att se till att de anbudsgivare som 
är kvalifcerade för utvärdering har uppfyllt alla urvalskriterier. 

3.3.1. Användning av poäng 

När en poängsättningsmekanism planeras för att 
bedöma om urvalskriterierna uppfylls bör upphan-
dlande myndigheter se till att den poängsättnings-
metod som tillämpas är den mest objektiva och 
konsekventa metoden av en utvärderingskommitté 
(se avsnitt 4.1 Inrätta utvärderingskommittén). 

Först av allt måste man enas om poängsättnings-
metoden med utvärderingskommittén innan några 
ledamöter börjar sätta poäng. Poängsättningsme-
kanismen ska ha angetts i meddelandet om up-
phandling och i upphandlingsdokumenten och ska 
ha förklarats på ett tydligt sätt för varje ledamot i 
utvärderingskommittén. 

Det bör även beslutas om huruvida poängen 
ska sättas enskilt eller i grupp och hur poängen 
kommer att tilldelas. Om enskild poängsättning 
tillämpas måste varje ledamot upprätta en egen 

bedömningsmatris för att varje enskild kommit-
téledamots poäng ska visas samt den totala poän-
gen. Om utvärderingskommittén så föredrar kan 
den besluta om en gemensam poängsättning som 
grupp i stället för att använda ett genomsnitt av 
enskilda poäng. I så fall kan den använda en enda 
bedömningsmatris. 

Under bedömningen ska varje anbudsgivare behan-
dlas lika och metoden för poängsättning ska vara 
konsekvent, icke-diskriminerande och rättvis. 

Poängen ska endast sättas utifrån uppgiferna i an-
buden. Utvärderingskommittén får inte ta hänsyn 
till eventuella andra uppgifer som tagits emot på 
något annat sätt, inklusive personlig kännedom om 
eller erfarenhet av anbudsgivaren. 

Innehållet i utvärderingskommitténs poängsättning 
– enskilt eller sammantaget – bör inte röjas för 
någon person utanför kommittén. 

Dubbelkontrollera den nationella upphandlingslagstifningen innan begäran om 
klargörande görs 

I vissa länder kan det hända att det inom den nationella upphandlingslagstifningen inte tillåts 
att upphandlande myndigheter begär att anbudsgivare klargör uppgifer i detta skede eller att det 
endast tillåts på vissa villkor. 

Det rekommenderas att upphandlande myndigheter kontrollerar de motsvarande nationella 
bestämmelserna om ofentlig upphandling eller tar kontakt med det behöriga nationella organet 
för ofentlig upphandling. 
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3.3.2. Begäran om klargörande 

Om ett skäl för uteslutning föreligger för en an-
budsgivare eller om en anbudsgivare inte uppfyller 
urvalskriterierna ska anbudet förkastas. 

I detta skede kan den upphandlande myndigheten be 
anbudsgivaren att bekräfa eller förtydliga uppgifer, 
om till exempel vissa uppgifer är otydligt formul-
erade eller uppenbart felaktiga. Upphandlande myn-
digheter kan även uppmana anbudsgivare att kom-
plettera eller förtydliga de handlingar som lämnats 
in. Begäran om klargörande och motsvarande svar 
ska vara skrifliga. 

Med klargöranden menas inte förhandlingar. Saknade 
intyg eller styrkande handlingar, oavsiktliga beräkn-
ingsfel, räknefel, stavfel eller skrivfel kommer att god-
tas som kompletteringar eller klargöranden. Det är 
inte tillåtet att göra väsentliga ändringar av anbudet. 

Den upphandlande myndigheten kan till exempel be 
om en viss handling (t.ex. ett befntligt intyg) som 
anbudsgivaren har missat att bifoga till de övriga 
handlingarna. När den upphandlande myndigheten 
gör detta är den dock skyldig att behandla alla an-
budsgivare lika och måste alltså be om komplet-
terande handlingar från alla anbudsgivare med han-
dlingar som behöver kompletteras. 

Ojämlik behandling av anbudsgivare 

Under urvalsprocessen måste upphandlande myndigheter se till att varje begäran om klargörande eller 
kompletterande handlingar som gäller urvalskriterierna görs till alla berörda anbudsgivare på lika villkor. 
Utvärderingskommittén måste be om klargöranden från samtliga anbudsgivare när samma aspekter har 
utelämnats i deras anbud. 

Det betraktas till exempel som ojämlik behandling om en anbudsgivare uppmanas att lämna in ett intyg 
om uppfyllelse av skattskyldighet som uppenbart utelämnats i anbudsgivarens inlämnade anbud, samtidigt 
som en annan anbudsgivare som har begått samma misstag inte uppmanas att göra detta. 

För att säkerställa största möjliga konkurrens kan 
upphandlande myndigheter även begära komplet-
terande uppgifer, förutsatt att detta inte förändrar 
anbudets innehåll. 

Efer bedömningen av de kompletterande uppgifer 
som begärts är det dags för utvärderingskommittén 
att utvärdera alla utvalda anbud. 

3.3.3. Lista över sökande som är kvar 
i slutomgången 

Inom ramen för vissa upphandlingsförfaranden, 
såsom det selektiva förfarandet (se avsnitt 1.5 Väl-
ja förfarande), kan upphandlande myndigheter välja 
att endast ta upp ett begränsat antal kvalifcerade 
anbudsgivare på listan över sökande som är kvar 
i slutomgången. För att detta ska vara möjligt måste 
det dock ha angetts i meddelandet om upphandling 

tillsammans med det antal eller urval av sökande 
som kommer att tas upp på listan. 

Listan över anbudsgivare som uppfyller mini-
mikraven för urval ska upprättas med hjälp av icke-
diskriminerande och transparenta regler och kriteri-
er som meddelas sökandena. 

För att se till att konkurrensen är tillräcklig krävs 
dock att minst fem anbudsgivare ombes att läm-
na in anbud, förutsatt att det fnns minst fem an-
budsgivare som uppfyller urvalskriterierna. Vid ett 
förhandlat förfarande under konkurrens, en konkur-
renspräglad dialog eller ett innovationspartnerskap 
krävs minst tre anbudsgivare. 

Observera att det inte är tillåtet att upprätta en lista 
över sökande som är kvar i slutomgången i öppna 
förfaranden. 
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4. Utvärdering av anbud och tilldelning 

Syfet med att utvärdera anbud är att identifera vilket av dem, efer det att det klarlagts att det 
inte föreligger något skäl för uteslutning och de uppfyller urvalskriterierna, som är det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet baserat på de tilldelningskriterier som ofentligg jorts. 

Anbuden bör utvärderas av en utvärderingskommit-
té (som ibland kallas för en utvärderingspanel) vars 
mål är att utfärda en rekommendation om kontrakts-
tilldelningen till den upphandlande myndigheten. 

Utvärderingen ska göras på ett rättvist och öppet 
sätt utifrån de tilldelningskriterier som ofentlig-
gjorts i upphandlingsdokumenten. 

4.1. Inrätta 
utvärderingskommittén 

Bästa praxis är att inrätta en utvärderingskommitté 
så snart beslutet har fattats om att fortsätta med 
förfarandet för att se till att alla deltagare med 
de kvalifkationer och den sakkunskap som behövs 
medverkar i processen från början (se avsnitt 1.2 
Engagera intressenter). 

Ordföranden i utvärderingskommittén är ofa den 
kontraktsförvaltare som ansvarar för upphandlings-
förfarandet vid den upphandlande myndigheten. 

Ordföranden kan biträdas av en sekreterare med en 
fnansiell och/eller juridisk bakgrund inom ofentlig 
upphandling. I mindre upphandlingsförfaranden kan 
samma person (t.ex. kontraktsförvaltaren) inneha 
både rollen som ordförande och sekreterare. 

Utvärderarna är teknisk personal från den upphand-
lande myndigheten eller externa experter som är 
specialiserade inom kontraktsföremålet. Tekniska 
rådgivare eller externa intressenter som är koppla-
de till kontraktets resultat kan även involveras som 
ledamöter utan rösträtt. 

I tabellen nedan presenteras ett exempel på en 
lämplig utvärderingskommitté som kan tillämpas 
för de festa upphandlingsförfaranden. 

Tabell 16. Exempel på utvärderingskommitténs struktur 

Ordförande Sekreterare Utvärderare 

Leder, samordnar, ger 
vägledning för och kontrollerar 
utvärderingen av anbud. 

Ser till att utvärderingen 
genomförs i enlighet med 
upphandlingslagstifningen och 
principerna i fördraget. 

Undertecknar en försäkran 
om sekretess och att ingen 
intresse-konfikt föreligger. 

Bistår ordföranden och utför 
administrativa uppgifer 
kopplade till utvärderingen. 

Utarbetar och dokumenterar 
protokoll från sammanträden 
samt utvärderingsrapporter. 

Har inte nödvändigtvis rösträtt. 

Undertecknar en försäkran 
om sekretess och att ingen 
intresse-konfikt föreligger. 

Bedömer anbuden (enskilt 
eller gemensamt) utifrån 
tilldelningskriterierna enligt den 
utvärderingsmetod som anges i 
upphandlingsdokumenten. 

Undertecknar en försäkran 
om sekretess och att ingen 
intressekonfikt föreligger. 
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Upphandlande myndigheter bör kräva att alla le- Separata faggnings- eller datautvinningstekniker 
damöter i utvärderingskommittén undertecknar en bör dessutom användas för att identifera och un-
försäkran om sekretess och att ingen intressekon- dersöka eventuella oredovisade kopplingar mellan 
fikt föreligger (se avsnitt 6.5 Mall för försäkran om ledamöter i utvärderingskommittén och anbudsgi-
sekretess och att ingen intressekonfikt föreligger). varna (se avsnitt 1.2.3 Integritet och intressekonfikt). 

Undvik oredovisade intressekonfikter 

Upphandlande myndigheter bör ha riktlinjer eller protokoll för hur intressekonfikter ska hanteras, särskilt 
när det gäller ledamöter i utvärderingskommittéer. 

Om till exempel maken till en ledamot i utvärderingskommittén är anställd med en högre befattning hos 
en av anbudsgivarna måste ledamoten underrätta den upphandlande myndigheten och dra sig tillbaka från 
kommittén och hela upphandlingsförfarandet. 

4.2. Tillämpa āā Enbart pris. 

tilldelningskriterierna 
āā Enbart kostnad genom en analys av kostnads-

Under utarbetandet av upphandlingsdokumenten efektiviteten, exempelvis en analys av livscykel-
kommer den upphandlande myndigheten att ha fat- kostnader. 
tat ett beslut om vilken utvärderingsmetod som ska 
följas. Denna metod måste tydligt anges i upphand- āā Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 
lingsdokumenten (2.3 Defniera kriterierna) enligt 
följande typer av tilldelningskriterier: 

Det är förbjudet att ändra ett anbud under utvärderingen 

Upphandlande myndigheter får inte tillåta att anbudsgivare ändrar sina anbud under utvärderingsproces-
sen, till exempel genom att de lämnar in kompletteringar av väsentliga uppgifer. 

Ordföranden för utvärderingskommittén och/eller den som har det huvudsakliga ansvaret för upphan-
dlingen ska se till att endast de uppgifer som lämnas in före sista datum för inlämning utvärderas. 

På samma sätt får inte upphandlande myndigheter ändra ett anbud under några omständigheter då detta 
kan betraktas som favorisering eller korruption. 
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Under utvärderingen i ett öppet eller selektivt förfarande får inga förhandlingar pågå 

I ett öppet eller selektivt förfarande får upphandlande myndigheter inte förhandla med anbudsgivarna 
under utvärderingsfasen. Detta skulle leda till att de ursprungliga villkoren i meddelandet om upphan-
dling och upphandlingsdokumenten ändrades (t.ex. en väsentlig ändring av projektets omfattning eller 
kontraktets pris). 

Eventuella klargöranden eller kommunikation med anbudsgivarna efer det att anbuden har lämnats in bör 
hanteras skrifligen. Om den upphandlande myndigheten anser att upphandlingsdokumenten behöver 
förtydligas bör den överväga att göra om förfarandet med reviderade specifkationer. 

4.2.1. Enbart pris 

Om kriteriet om lägsta pris väljs är utvärderings-
metoden relativt enkel och öppen efersom den en-
dast omfattar en jämförelse av de olika fnansiel-
la anbuden, förutsatt att det tekniska anbudet, om 
det fnns ett sådant, uppfyller kraven i de tekniska 
specifkationerna. 

Vissa viktiga aspekter måste dock beaktas när an-
budsprisen bedöms. 

Finansiella anbud ska innehålla alla prisuppgifer i 
enlighet med kraven i upphandlingsdokumenten, en-
ligt följande: 

āā Eventuella räknefel ska rättas och registreras. 

āā Eventuella rabatter ska dras av. 

āā Anbud som framstår som onormalt låga ska un-
dersökas noggrant. 

Kriteriet om lägsta pris eller enbart pris är endast 
lämpligt på villkor att de tekniska specifkationerna 
och de lägsta kvalitetskraven omedelbart defnieras 
av den upphandlande myndigheten, och ska därför 
vara desamma i alla anbud. 

Ändra aldrig kontraktets omfattning 

Om kontraktets omfattning ändras under upphandlingsförfarandet kommer det att särskilt påverka utvär-
deringen av fnansiella anbud. 

De fnansiella anbud som läggs fram av anbudsgivarna kommer inte att stå i proportion till den nya omfatt-
ningen (vare sig den har minskats eller utökats), vilket gör att utvärderingen av anbuden blir irrelevant. 

En sådan ändring bör medföra att förfarandet annulleras efersom anbudsgivarna eventuellt skulle ha erb-
judit andra priser och ytterligare ekonomiska aktörer eventuellt skulle ha uttryckt intresse om de hade känt 
till kontraktets verkliga värde. 
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4.2.2. Livscykelkostnader 

Om en analys av kostnadsefektiviteten används 
måste utvärderingskommittén tillämpa den metod 
som ofentliggjordes i upphandlingsdokumenten för 
att beräkna kostnaderna under livscykeln för pro-
dukterna, tjänsterna eller byggentreprenaderna. När 
en gemensam metod för att beräkna livscykelkost-
naderna har gjorts obligatorisk i medlemsstaternas 
lagstifning ska den metoden tillämpas. 

Livscykelkostnaderna kan omfatta kostnader som 
bärs av den upphandlande myndigheten eller andra 
användare samt kostnader i samband med externa 
miljöefekter som är kopplade till varor, tjänster el-
ler byggentreprenader under deras livscykel, under 
förutsättning att deras penningvärde kan fastställas 
och kontrolleras46. 

Utvärderingskommittén bör se till att 

āā anbuden innehåller de uppgifer som angetts 
inom ramen för den metod för livscykelkostnader 
som ofentliggjorts i upphandlingsdokumenten, 

āā den ofentliggjorda metoden för att fastställa 
livscykelkostnaderna inte har ändrats under ut-
värderingsprocessen, 

āā samma metod används för alla anbud. 

När de fnansiella anbuden utvärderas och po-
ängsätts bör utvärderarna följa samma logik som 
för kriteriet om enbart pris och se till att alla kost-
nader har inkluderats, räknefel har rättats, rabatter 
har dragits av och att alla anbud som framstår som 
onormalt låga undersöks. 

4.2.3. Bästa förhållandet mellan 
pris och kvalitet 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån det 
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet har blivit en 
utvärderingsmetod som används ofa bland upp-
handlande myndigheter, även om det i vissa länder 
fortsatt är kriteriet om enbart pris som är huvudpraxis. 

Upphandlande myndigheter måste därför ha kapaci-
tet att göra en utvärdering som baseras på pris och 
kvalitet, tekniska fördelar och funktionella egenska-
per. På samma sätt måste anbudsgivarna förstå hur 
man utarbetar ett anbud på denna grund. 

I vissa fall kan upphandlande myndigheter ta hjälp 
av externa experter som är oberoende gentemot 
anbudsgivarna (se avsnitt 1.2.2 Viktiga externa 
intressenter). 

Om metoden bästa förhållande mellan pris och kva-
litet används måste utvärderingskommittén tilläm-
pa de ofentliggjorda specifka kriterierna och deras 
inbördes viktning. Om en mer detaljerad utvärde-
ringsmetod angavs i anbudshandlingarna ska den 
metoden följas. 

En utvärderingsmatris kan användas för att ut-
värdera anbuden. En sådan matris kan fungera som 
både ett praktiskt instrument och ett dokumenta-
tionsverktyg som inkluderas i utvärderingsrapporten 
(se avsnitt 4.5.2 Utvärderingsrapport). 

När anbuden poängsätts i förhållande till tilldelnings-
kriterierna måste den logiska grunden för poängsätt-
ningen ha fastställts innan utvärderingskommitténs 
ledamöter påbörjar utvärderingen. Ett förslag är att 
använda en graderad metod enligt tabellen nedan. 

Den nedanstående matrisen avser kriteriet om det 
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet men kan 
anpassas till andra tilldelningskriterier. Kriterierna 
och deras motsvarande viktningar är endast vägle-
dande och bör endast ses som exempel. 

46 OECD/Sigma, dokument 9 om ofentlig upphandling, Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt, september 2016. 
Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-9-200117.pdf 
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Tabell 17. Matris för utvärdering av anbud utifrån det bästa förhållandet 
mellan pris och kvalitet 

Anbudets A, B, … 
benämning 

Utvärde 
ring 

Utvärderarens namn: Datum: 

Det ekono 
miskt mest 
fördelakti 
ga anbudet 

Viktning Po 
äng 

Kategori Viktning Po 
äng 

Undergrupp Viktning Po 
äng 

Pris 30 … Kostnad 30 … Kostnad 30 … 

Kvalitet 70 

… Teknik 25 … Relevans 

Mervärde 

Förvaltning 

12 

5 

8 

… 

… 

… 

Leverans 10 … Mottaglighet 
och fexibilitet 

Kommunikation 

Riskhantering 

4 

4 

2 

… 

… 

… 

Resurser 15 … Relevans 

Personal-
förvaltning 

10 

5 

… 

… 

Miljö 10 … Åtagande/ 

åtgärder 

Mål 

7 

3 

… 

… 

Socialt 
ansvar 

10 … Åtagande/ 

åtgärder 

Mål 

7 

3 

TOTALT 100 … 

Under utvärderingen bör utvärderingskommittén 
särskilt uppmärksamma följande: 

āā De tilldelningskriterier som ofentliggjorts bör all-
tid innehålla ett kriterium som rör priset. 

āā Tilldelningskriterierna och deras viktningar, inklu-
sive underkriterier och utvärderingsmetod, kan 
inte ändras under utvärderingsprocessen. 

Ledamöterna i utvärderingskommittén måste kom-
ma överens om ett konsekvent tillvägagångssätt 
när de poängsätter anbuden för att se till att utvär-
deringen är meningsfull och håller hög kvalitet. 

När de fnansiella anbuden utvärderas och po-
ängsätts bör utvärderarna följa samma logik som 
för kriteriet om enbart pris och se till att alla kost-
nader har inkluderats, räknefel har rättats, rabatter 
har dragits av och att alla anbud som framstår som 
onormalt låga undersöks. 
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Ändring av tilldelningskriterier eller utvärderingsmetod efer sista datum för 
inlämning av anbud 

Vissa utvärderare kan ibland felaktigt ändra vissa kriterier eller utforma ytterligare kriterier eller under-
kriterier under utvärderingsprocessen, även när dessa ändringar eller ytterligare aspekter inte fnns med i 
upphandlingsdokumenten. Dessa metoder är otillåtna och ska undvikas. 

Om tilldelningskriterierna ändras under utvärderingsprocessen kommer tilldelningen att göras utifrån kri-
terier som inte ofentliggjorts, vilket medför att anbuden utvärderas på ett felaktigt sätt. 

Om tilldelningskriterierna måste ändras efer det att meddelandet om upphandling ofentliggjorts måste 
den upphandlande myndigheten antingen i) annullera upphandlingsförfarandet och inleda ett nytt förfar-
ande eller ii) ofentliggöra en rättelse och eventuellt en förlängning av tidsfristen för inlämning av anbud. 

4.3. Hantera onormalt låga anbud 

Det kan vara svårt för upphandlande myndigheter 
att utvärdera onormalt låga anbud efersom det inte 
fnns någon enkel metod för att identifera dem. Med 
onormalt låga anbud avses de fall då det pris som 
erbjuds av en ekonomisk aktör väcker tvivel om hu-
ruvida anbudet är ekonomiskt hållbart och kan ge-
nomföras på ett korrekt sätt47. 

Om ett fnansiellt anbud framstår som onormalt 
lågt bör utvärderingskommittén kräva att anbudsgi-
varen skrifligen klargör att anbudet är ekonomiskt 
hållbart och kan genomföras på ett korrekt sätt. Det 
kan vara så att anbudsgivaren har missförstått spe-
cifkationerna, har underskattat arbetsbördan eller 
riskerna eller att de tekniska kraven är oklara. 

Anbudsgivaren bör förklara varför dennes fnansiella 
anbud är särskilt lågt och huruvida det fnns några 
omständigheter som rimligtvis skulle kunna motive-
ra varför anbudet är så lågt, som till exempel 

āā innovativa tekniska lösningar, 

āā anbudsgivarens möjlighet att få statligt stöd, 

āā särskilda omständigheter som gör att anbudsgi-
varen kan få tag på varor eller lägga ut uppgifer 
på entreprenad på förmånliga villkor. 

Utvärderingskommittén bör analysera anbudsgiva-
rens motivering och avgöra om anbudet bör förkas-
tas eller godtas. 

Om ett onormalt lågt anbud förkastas måste detta 
motiveras i utvärderingsrapporten. 

47 OECD/SIGMA, dokument 35 om ofentlig upphandling, Onormalt låga anbud, september 2016. 
Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-35-200117.pdf. 
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Förkastande av onormalt låga anbud utan motivering 

Upphandlande myndigheter måste alltid ge anbudsgivare som lämnar in låga anbud möjlighet att moti-
vera detta och de får inte uteslutas automatiskt. Det är obligatoriskt att be om en skriflig motivering från 
anbudsgivaren med en förklaring av skälen till det låga anbudspriset. 

Om ett anbud förkastas ska beslutet tydligt motiveras i utvärderingsrapporten med hänvisning till 
anbudsgivarens svar. 

Vissa upphandlande myndigheter använder dessutom ett riktmärke för lägsta anbudspris som ofa beräk-
nas genom en matematisk formel. 

Anbud som ligger under detta riktmärke utesluts automatiskt innan anbudsgivarna får möjlighet att moti-
vera sina låga anbud. Denna metod är otillåten och ska undvikas. 

4.4. Begär klargöranden 

I öppna och selektiva förfaranden kan utvärderings-
kommittén begära klargöranden från anbudsgivar-
na angående deras anbud. Observera att klargö-
randen kan begäras även i andra förfaranden, där 
man även förväntas förhandla med anbudsgivarna. 

Begäran om klargöranden kan endast avse mindre 
klargöranden av uppgifer som redan lämnats in av 
anbudsgivaren, till exempel avseende 

āā inkonsekventa 
i anbudet, 

eller motsägelsefulla uppgifer 

āā en oklar beskrivning av en produkt eller tjänst 
som erbjuds, 

āā mindre misstag eller utelämnanden, 

āā aspekter som inte uppfyller de icke grundläggan-
de och/eller formella krav som fastställts i upp-
handlingsdokumenten. 

Det rekommenderas att upphandlande myndigheter 
alltid ber en anbudsgivare att klargöra eller kom-
plettera inlämnade handlingar om texten i anbudet 

är för vag eller oklar och om vissa omständighet-
er, som den upphandlande myndigheten känner till, 
tyder på att denna tvetydighet kan förklaras eller 
undanröjas på ett enkelt sätt. I sådana fall bör den 
upphandlande myndigheten inte utesluta anbuds-
givaren utan att först begära klargörande eller att 
ytterligare handlingar lämnas in. 

I enlighet med principen om likabehandling kan inga 
väsentliga ändringar av ett anbud göras eller god-
tas genom en begäran om klargörande. En begäran 
om klargörande innebär inte heller att förhandlingar 
kommer att påbörjas. 

En begäran om klargörande ska dessutom alltid skick-
as skrifligen, helst från utvärderingskommitténs ord-
förande (och inte från enskilda utvärderare). Skrif-
växlingen gällande klargöranden ska sammanfattas i 
detalj i utvärderingsrapporten, där det tydligt ska ang-
es huruvida utvärderarna fann att de svar som togs 
emot var tillfredsställande. Om de inte skulle vara till-
fredsställande ska skälen till detta anges i rapporten. 

Eventuella klargöranden från en anbudsgivare gäl-
lande dennes anbud som inte kommer in som ett 
svar på en begäran från utvärderingskommittén får 
inte beaktas vid utvärderingen. 
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Klargöranden kan inte leda till ändringar av inlämnade anbud 

Klargöranden får inte medföra någon ändring av anbud som redan lämnats in när det gäller väsent-
liga uppgifer såsom aspekter som rör pris, kvalitet och tjänster. 

Därmed kan det inom ramen för en begäran om klargörande inte tillåtas att exempelvis 

āā ett anbud som inte uppfyller kraven ändras så att det uppfyller de grundläggande specifkationer 
som har fastställts, 

āā anbudspriset ändras (förutom när det gäller ändringar av räknefel som upptäcks under utvärder-
ingen av anbudet, i förekommande fall). 

4.5. Slutför utvärderingen 
och fatta beslut 

Utvärderingen av anbud slutar ofast med ett ut-
värderingsmöte där varje anbud kan analyseras och 
diskuteras gemensamt och utvärderingskommitténs 
ledamöter kan fatta ett gemensamt beslut. 

Kommitténs beslut meddelas sedan den upphand-
lande myndigheten som en rekommendation om att 
tilldela kontraktet till en viss anbudsgivare i form av 
en utförlig utvärderingsrapport. 

4.5.1. Utvärderingsmöte 

Det betraktas som god praxis att hålla ett utvärde-
ringsmöte där alla ledamöter i utvärderingskommit-
tén samlas. Ordföranden bör planera mötet i förväg 
så att kommitténs ledamöter har tillräckligt med tid 
att slutföra sin enskilda utvärdering om denna me-
tod har använts. 

Varje ledamot bör ha färdigställt en utvärderings-
matris för varje anbud (se exemplet i tabell 17 
Matris för utvärdering av anbud utifrån det bästa 
förhållandet mellan pris och kvalitet) för att dela 
med sig av resultatet och diskutera de olika anbu-
den med de andra ledamöterna. Ett annat alternativ 
är att fylla i en enda utvärderingsmatris per anbud 
under utvärderingsmötet. 

Under mötet diskuterar kommittén de tilldelade po-
ängen och kommentarer från varje ledamot i syfe 
att rangordna de utvärderade anbuden och enas om 
den rekommendation för tilldelningen som ska ingå 
i utvärderingsrapporten. 

Om det föreligger stora skillnader i åsikter och po-
äng inom kommittén bör särskilda åtgärder för att 
hantera denna fråga ha överenskommits i förväg. 
Dessa åtgärder kan innefatta begäran om klargö-
rande från anbudsgivare eller samråd med experter. 
I detta fall måste mer än ett möte för att diskutera 
och lösa sådana meningsskiljaktigheter hållas. Om 
ledamöterna är oeniga bör ordföranden fatta det 
slutgiltiga beslutet och se till att oenigheten avspeg-
las i utvärderingsrapporten. 

Det vinnande anbudet bör väljas ut under mötet och 
beslutet bör meddelas den upphandlande myndig-
heten i utvärderingsrapporten. 

4.5.2. Utvärderingsrapport 

Rekommendationen om tilldelningen av kontraktet 
fnns i utvärderingsrapporten som vanligtvis utar-
betas av utvärderingskommitténs ordförande eller 
sekreterare med stöd från utvärderarna (se avsnitt 
4.2 Tillämpa tilldelningskriterierna). 

Utvärderingsrapporten bör vara tydlig och tillräckligt 
detaljerad för att visa hur beslutet om kontraktstill-
delningen fattades. 
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Den bör innehålla en beskrivning av hur de olika kri- Det arbete som utförs under utvärderingsmötet bör 
terierna har tillämpats samt resultatet av utvärde- dessutom dokumenteras och en närvarolista bör 
ringen. Rekommendationen för tilldelningen av kon- ingå i utvärderingsrapporten. 
traktet måste motiveras tydligt och underbyggas av 
poängsättningsmekanismen, förtydliganden i tillämp- Nedan anges en vägledande struktur för utvärde-
liga fall och utvärderingskommitténs beslutsprocess. ringsrapportens innehåll. 

Tabell 18. Exempel på utvärderingsrapportens struktur 

Anbudets benämning A, B, … 

Utvärderingskommittén Ledamöternas namn: Datum för 
rapporten: 

1. Inledning 

a. Den upphandlande myndighetens namn och adress 

b. Utvärderingskommitténs sammansättning 

c. Tidsplan för upphandlingsförfarandet 

2. Bakgrund och sammanhang 

a. Beskrivning av kontraktet (syfe och värde) 

b. Val av förfarande och motivering om det rör sig om ett förhandlat förfarande under konkurrens, 
en konkurrenspräglad dialog eller ett förhandlat förfarande utan föregående meddelande om 
upphandling 

c. Utnämning av utvärderingskommitténs ledamöter 

d. Ofentliggjorda kriterier 

e. Förteckning över anbudsgivare 

3. Utvärdering 

a. Bedömning av skäl för uteslutning 

b. Bedömning av urvalskriterier 

c. Utvärdering av anbud 

d. Klargöranden (i tillämpliga fall) 

4. Rekommendation för tilldelningen av kontraktet 

a. Slutlig poäng och rangordning 

b. Föreslagen/föreslagna anbudssökande eller anbudsgivare (inklusive underleverantörer och deras 
motsvarande andelar om det fnns några) och motivering 

c. Anbudssökande eller anbudsgivare som inte har tilldelats kontrakt samt motivering 

d. Förkastande av onormalt låga anbud samt motivering 

e. Skäl till varför den upphandlande myndigheten beslutat att inte tilldela något kontrakt, i 
tillämpliga fall 

f. Skäl till varför andra kommunikationsmedel än elektroniska medel har använts för inlämning av 
anbud, i tillämpliga fall 

g. Upptäckta intressekonfikter och vidtagna åtgärder, i tillämpliga fall 

5. Bilagor 

a. Utvärderingsmatris(er) 

b. Närvarolista/närvarolistor för utvärderingsmötet/utvärderingsmötena 

c. Undertecknad försäkran om sekretess och att ingen intressekonfikt föreligger 

d. Andra relevanta handlingar (t.ex. klargöranden, arbetspapper) 
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Inom ramen för nationell rapportering om ofentlig 
upphandling kan Europeiska kommissionen be alla 
europeiska upphandlande myndigheter om en in-
dividuell rapport om de förfaranden som använts 
för tilldelningen av ett visst kontrakt. Upphandlan-
de myndigheter bör därför se till att de uppfyller 
minimikraven i artikel 84 i direktiv 2014/24/EU. En 

väldokumenterad och utförlig utvärderingsrapport 
bör bidra till att hålla koll på och dokumentera all 
nödvändig information. De upphandlande myndig-
heterna kan dock även välja att uppfylla kraven ge-
nom olika informationskällor (dvs. en utvärderings-
rapport, ett beslut om upphandling etc.) enligt sina 
egna interna processer. 

Bristande öppenhet och likabehandling under utvärderingen 

Om de poäng som varje anbud får är oklara, omotiverade, har bristande öppenhet eller inte har 
dokumenterats fullständigt kommer den upphandlande myndigheten inte att vara i stånd att visa hur 
utvärderingskommittén har underbyggt beslutet om tilldelningen. 

Upphandlande myndigheter måste noga utarbeta en utvärderingsrapport och få med tillräckligt med 
information om varje kontrakt för att motivera de beslut som fattats om urvalet av anbudsgivare och 
tilldelningen av kontrakt. 

Utvärderingskommitténs ordförande bör se till att det fnns skrifliga motiveringar för alla poäng 
som tilldelas när anbuden utvärderas. 

Poängen för och kommentarerna om varje anbudsgivare ska dessutom skickas skrifligen i form av ett 
brev till anbudsgivaren och ingå i utvärderingsrapporten. 

4.6. Tilldela kontraktet 

Utifrån utvärderingskommitténs rekommendation 
bör den upphandlande myndigheten inleda det in-
terna förfarande som krävs för att fatta ett ofciellt 
beslut om tilldelningen. 

Myndigheten måste sedan underrätta anbudsgivar-
na och ofentliggöra tilldelningen. 

4.6.1. Meddela anbudsgivare och 
frysningsperiod 

När tilldelningen har godkänts ska de upphandlan-
de myndigheterna så snart som möjligt skrifligen 
meddela den anbudsgivare som tilldelats kontrak-
tet att dennes anbud har godtagits för kontraktets 
tilldelning. 

De anbudsgivare som inte har tilldelats kontrakt 
måste också underrättas om beslutet om tilldelning 
och motiveringen för detta. Ett sådant meddelan-

de ska innehålla en sammanfattning av skälen till 
beslutet och särskilt namnet på den anbudsgivare 
som tilldelats kontraktet samt utformningen av och 
de relativa fördelarna med det valda anbudet. Van-
ligtvis ingår en sammanfattande tabell över de olika 
anbudens poäng och slutliga rangordning. 

Upphandlande myndigheter ska på en anbudsgiva-
res begäran och inom 15 dagar från mottagandet 
av den skrifliga begäran ge ytterligare information 
till en anbudsgivare som inte tilldelats kontrakt om 
skälen till att anbudet förkastades. 

Det slutliga kontraktet kan ingås först efer en peri-
od på minst 10 dagar, som kallas för frysningsperi-
od. Frysningsperiodens exakta varaktighet ska även 
anges i meddelandet till anbudsgivarna så att de är 
medvetna om hur lång tid de har på sig att ifråga-
sätta beslutet om tilldelning om de så vill. 

Kontraktet kan tilldelas efer det att frysningspe-
rioden har löpt ut, förutsatt att inga klagomål har 
framförts. 
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Den upphandlande myndigheten kan även besluta nulleras kan vara att alla anbud överskridit den till-
att inte tilldela kontraktet, vilket får ske om inga gängliga budgeten, att kontraktets omständigheter 
anbud eller anbudsansökningar togs emot eller om ändrats avsevärt eller att vissa oegentligheter upp-
alla förkastades. Andra skäl till att förfarandet an- stått under utvärderingen av anbud48. 

Förhandla inte om kontraktet med den utvalda anbudsgivaren 

När den anbudsgivare som tilldelats kontraktet har utsetts och underrättats kan den upphandlande myn-
digheten inte förhandla om några av kontraktets väsentliga delar innan kontraktet har undertecknats. 

Däri ingår, men är inte begränsat till, pris, byggentreprenadernas/varornas/ 

tjänsternas art, period för slutförande, villkor för betalning eller material som ska användas. 

Den här typen av förhandling är förbjuden efersom den leder till att det ofentliggjorda kontraktets 
art förändras och innebär att andra anbudsgivare inte har fått möjlighet att lägga anbud på det ändrade 
kontraktet. 

Om en upphandlande myndighet innan kontraktet har undertecknats upptäcker att kontraktets 
omfattning har ändrats ska hela upphandlingsförfarandet annulleras. Den upphandlande myndigheten 
måste då inleda ett nytt förfarande så att alla ekonomiska aktörer får en chans att konkurrera om det 
ändrade kontraktet. 

Detta gäller både för en väsentlig ökning och en väsentlig minskning av kontraktets omfattning eller pris. 

4.6.2. Meddelande om tilldelning 
av kontrakt 

När den upphandlande myndigheten har beslutat 
om vem som kommer att tilldelas kontraktet och 
när frysningsperioden är över (förutsatt att inga kla-
gomål har framförts) kan den utvalda anbudsgiva-
ren och den upphandlande myndigheten underteck-
na kontraktet. 

I princip bör anbudsgivaren känna till kontraktets 
innehåll efersom det rekommenderas att ett utkast 
till kontrakt ingår i upphandlingsdokumenten (se av-
snitt 2.1.2 Utkast till kontrakt). 

Inom 30 dagar efer det att båda parter underteck-
nat kontraktet ska den upphandlande myndigheten 
skicka ett meddelande om tilldelning av kontrakt till 
EUT för ofentliggörande så att alla berörda intres-

48 Utbildningshandbok för ofentlig upphandling, uppdaterad 2015, modul E, Genomförande av upphandlingsprocessen, 
2.6 Utvärderingsrapport). Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/public-procurement-training-manual.htm. 
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senter och allmänheten underrättas om upphand-
lingsförfarandets resultat. 

Det är viktigt att tänka på att meddelandet om till-
delning av kontrakt syfar till att lägga fram det 
beslut som följer av upphandlingsförfarandet. Det-
ta innebär att upphandlande myndigheter kan of-
fentliggöra ett meddelande om tilldelning av kon-
trakt oavsett om kontraktet tilldelades i slutändan 

eller inte. Om kontraktet inte tilldelats är det inte 
obligatoriskt att ofentliggöra ett meddelande om 
tilldelning av kontrakt, men det anses vara god 
praxis att göra det efersom man då klargör skälen 
till beslutet. 

Innehållet i meddelandet om tilldelning av kontrakt 
presenteras ovan i avsnitt 2.5.2 Meddelanden som 
ska ofentliggöras. 

Se till att ofentliggöra meddelandet om tilldelning av kontrakt 

Underlåtenhet att ofentliggöra ett meddelande om tilldelning av kontrakt är ett ganska vanligt fel 
som går att undvika med hjälp av checklistor och kontroller i viktiga skeden. 

Om upphandlande myndigheter upptäcker att ett meddelande om tilldelning av kontrakt inte har 
ofentliggjorts, även efer en 30 dagar lång försening, bör de trots det vidta omedelbara åtgärder för 
att se till att det ofentliggörs. 
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5. Genomförande av kontrakt 

Efer det att kontraktet har tilldelats blir den utvalda anbudsgivaren den entreprenör 
som ansvarar för genomförandet av kontraktet genom att leverera byggentreprenaderna, 
varorna eller tjänsterna till den upphandlande myndigheten. 

Målet i detta skede av upphandlingsförfarandet 
är att se till att kontraktet genomförs på ett till-
fredsställande sätt och att både entreprenören 
och den upphandlande myndigheten fullgör sina 
skyldigheter. 

Ofentliga kontrakt involverar ofast olika intresse-
rade parter, genomförs under långa tidsperioder 
och kräver stora resurser. Därmed kan komplicerade 
situationer, oförutsebara omständigheter och förs-
eningar uppstå. Det är därför mycket viktigt att up-
phandlande myndigheter ägnar tid och resurser åt 
att ordentligt förvalta och övervaka sina kontrakt. 

Kontraktets genomförande omfattar många de-
lar som de upphandlande myndigheterna måste 
överväga noggrant, däribland 

āā kommunikation och hantering av förbindelserna 
med entreprenören, 

āā kontraktsförvaltning (dvs. leverans, tidsram, risk-
er, dokumentering), 

āā ändringar av kontraktet och möjligheten att säga 
upp kontraktet innan det löpt ut, 

āā mekanismer för klagomål och rättsmedel, 

āā slutförande av kontraktet. 

5.1. Hantera förbindelserna 
med entreprenören 

Det gynnar alla parter att skapa och upprätthålla 
öppna och konstruktiva förbindelser mellan entre-
prenören och den upphandlande myndigheten under 

kontraktets genomförande. Regelbunden och smidig 
kommunikation kommer att göra det möjligt att dela 
kunskaper, få en gemensam förståelse och förbättra 
förmågan att förutse eventuella problem eller risker. 

Det ligger i den upphandlande myndighetens eget 
intresse att få förbindelserna att fungera efersom 
ett tidigt avslutande, konsekvenserna av ett dåligt 
utförande eller ett oplanerat byte av ekonomisk ak-
tör är oerhört skadligt49. 

För att upprätta och bibehålla goda förbindelser bör 
upphandlande myndigheter se till att regelbundna 
möten anordnas, särskilt i början av kontraktets 
genomförande. 

Ett upptaktsmöte bör alltid äga rum i början av kon-
traktet. Det bör vara ett personligt möte med de 
centrala personer som är involverade i kontraktet 
både från entreprenörens och den upphandlande 
myndighetens sida. 

Detta möte har följande två mål: 

āā Att lära känna varandra och tydligt defniera vik-
tiga roller och ansvarsområden. 

āā Att enas om en gemensam förståelse av kon-
traktets sammanhang och mål, de medel som 
föreslås för att uppnå dem samt slutligen att till-
godose den upphandlande myndighetens behov. 

Under genomförandet måste regelbunden kommu-
nikation, inklusive återkopplingskanaler och gran-
skningsmöten, äga rum för att utveckla ett ömsesi-
digt förtroende och en ömsesidig förståelse samt se 
till att det fnns ett integrerat tillvägagångssätt för 
att uppfylla kontraktets mål. 

49 OECD/Sigma, dokument 22 om ofentlig upphandling, Kontraktsförvaltning, september 2011: 
http://www.sigmaweb.org/publications/Contract_Managment_Public_Procurement_2011.pdf 
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5.2. Förvalta kontraktet 

5.2.1. Verktyg och tekniker för 
kontraktsförvaltning 

Det fnns fera olika verktyg och tekniker för projektled-
ning som kan användas för att hjälpa till att förvalta 
och övervaka genomförandet av ofentliga kontrakt. 

Dessa verktyg behöver inte innebära en oproportion-
erlig extra börda för de som arbetar med upphan-
dling och kan införas på ett enkelt sätt. Dessutom 
kommer den lilla extra ansträngning de kräver i bör-
jan helt klart att spara tid och göra att svårigheter 
undviks under loppet av genomförandet. 

I följande tabell presenteras vanliga och lättanvän-
da verktyg för kontraktsförvaltning. 

Tabell 19. Vanliga verktyg och tekniker för kontraktsförvaltning 

Verktyg/teknik Beskrivning Tillämplig 
på 

Inledande Ett fysiskt möte mellan de huvudsakliga intresserade parterna Alla 
upptaktsmöte från den upphandlande myndigheten och entreprenören, vilket 

bidrar till att 

āā bygga upp ett förtroende mellan parterna, 

āā skapa en gemensam förståelse av kontraktets föremål och 
omfattning, 

āā hjälpa entreprenören att förstå vad som förväntas av denne 
samt vilka de underliggande målen är, 

āā fastställa arbetsplanen, 

āā upprätta en plan för hur ofa kommunikation, lägesrapporte-
ring och granskningsmöten ska äga rum. 

kontrakt 

Lägesrapporter Rapportering i rätt tid på hög och/eller sammanfattande nivå 
om framsteg och resultat i förhållande till arbetsplanen. 

Alla 
kontrakt 

Interimsöversyn āā Översyn som utförs av den upphandlande myndigheten av de Alla 

(t.ex. via regel-
bundna gransk-

uppgifer som slutförts och/eller interimsresultat. Interimsö-
versynen bidrar till att 

kontrakt 

ningsmöten) āā anpassa tidsramen vid behov, 

āā validera mindre justeringar av genomförandet, 

āā utforma rekommendationer, 

āā genomföra mellanliggande betalningar. 

Självbedömning Självbedömningen av förfarandet görs av den upphandlande 
myndigheten med hjälp av en checklista för kontroll som 
omfattar alla steg i ofentlig upphandling (se avsnitt 6.4 Check-
lista för kontroll av ofentlig upphandling). 

Alla 
kontrakt 
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Verktyg/teknik Beskrivning Tillämplig 
på 

Problemloggar Mekanism för att anmäla och hantera problem som uppstår 
under kontraktets genomförande. I problemloggarna registreras 
problem alltefersom de uppstår tillsammans med de åtgärder 
som vidtagits för att lösa dem. 

Komplexa 
kontrakt 

Servicenivåavtal Prestanda för utrustning eller anläggningar där kraven kan ut-
tryckas som exempelvis bearbetningskapacitet, tillgänglighet, ge-
nomsnittlig tid mellan tekniska problem eller energiförbrukning. 

Dessa krav är införlivade i kontraktet (ofa i scheman) och ska 
övervakas noggrant. 

Komplexa 
kontrakt 

Prövning av be-
slutspunkter 

En mekanism för att se över upphandlingsförfaranden vid vikti-
ga milstolpar i deras utveckling, innan viktiga beslut fattas. 

Det är en kontrollprocess som upphandlande myndigheter kan 
använda för att se till att verksamheten har slutförts på ett 
tillfredsställande sätt i varje steg av genomförandet innan 
godkännande ges för att gå vidare till nästa steg (se avsnitt 
5.2.2 Riskhantering). 

Komplexa 
kontrakt 

Riskhantering Identifering, analys och övervakning av alla former av risker 
under hela genomförandet av kontraktet. 

Upphandlande myndigheter bör oberoende av kontraktets 
storlek göra en riskbedömning i upphandlingsförfarandets 
planeringsfas för att identifera potentiella risker och defniera 
riskreducerande åtgärder. 

De bör dessutom begära att även potentiella anbudsgivare, el-
ler i slutändan entreprenören, identiferar möjliga risker baserat 
på deras anbud och kunskap om sammanhanget. 

En uppföljning av riskerna bör sedan göras i viktiga skeden av 
kontraktets genomförande (se avsnitt 5.2.2 Riskhantering). 

Alla 
kontrakt 

5.2.2. Riskhantering 

Komplexa upphandlingsförfaranden kräver mycket 
tid och insatser och kan innefatta ett stort antal 
anställda vid den upphandlande myndigheten samt 
externa intresserade parter. I detta sammanhang 
leder kombinationen av många olika faktorer och 
efekter till ett antal risker som måste identiferas, 
bedömas, reduceras och övervakas på ett korrekt 
sätt under genomförandet. 

Inga större fel görs på grund av dåligt utförda ris-
kanalyser. De vanligaste misstagen uppstår när inga 
riskanalyser görs överhuvudtaget. 

Personer som arbetar med upphandling behöver in-
gen särskild kompetens för att utföra riskanalyser 
och beredskapsplaneringar. God kunskap om up-
phandlingsförfarandets sammanhang och en stand-
ardmetod bör vara tillräckligt. 
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Förutse möjliga risker, även för små och enkla kontrakt 

Även om komplexa kontrakt är mer utsatta för risker än enkla kontrakt bör riskhantering vara en del 
av alla processer för förvaltning av kontrakt. 

Upphandlande myndigheter bör göra riskbedömningar så tidigt som möjligt under planeringen av 
upphandlingsförfarandet. 

För små och enkla kontrakt kan följande två enkla metoder användas för att identifera risker och 
motsvarande riskreducerande åtgärder: 

1. Gör en kritisk analys av upphandlingsdokumenten, i synnerhet de tekniska specifkationerna, och 
försök svara på frågan ”Vad kan gå fel?”. Detta kan göras av en person som inte är direkt involverad 
i förberedelserna av projektet. 

2. Samla in synpunkter och lärdomar från genomförandet av tidigare liknande kontrakt och kontakta 
så småningom andra upphandlande myndigheter. 

Upphandlande myndigheter som genomför kom-
plexa upphandlingsförfaranden bör se till att ett 
riskregister och en tillhörande beredskapsplan tas 
fram i början av förfarandets livscykel och att de 
uppdateras regelbundet i viktiga skeden under 
kontraktets hela genomförande. God riskhantering 
bidrar till att uppnå de förväntade målen och min-
skar sannolikheten för avbrutna processer, behovet 
av ändringar av kontraktet under genomförandet 
och risken för fnansiella korrigeringar inom EU-f-
nansierade projekt. 

Vid genomförandet av en inledande riskbedömning 
under förberedelse- och planeringsfasen av ett för-
farande bör upphandlande myndigheter 

āā identifera och kvantifera de huvudsakliga risk-
erna i samband med upphandlingsprocessen, 

āā identifera var riskerna kommer ifrån, 

āā fördela ansvaret för riskbedömningen och dess 
regelbundna översyn och övervakning. 

För att göra detta kan upphandlande myndigheter 
använda riskregisterverktyget (eller riskmatrisen) 
som hjälp för att förteckna riskerna, bedöma san-
nolikheten att de inträfar och hur allvarliga de är 
samt fastställa lämpliga riskreducerande åtgärder 
och utse ansvariga personer. 

I nedanstående exempel ges en översikt av 
vad upphandlande myndigheter kan utarbeta 
och några exempel på potentiella risker vid ett 
upphandlingsförfarande. 
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Tabell 20. Exempel på ett riskregister för ett upphandlingsförfarande 

Risker Källa Potentiella 
konsekvenser 

Påverkan Sannolikhet Riskredu 
cerande 
åtgärder 

Ansvarig 
person 

(…)  Intern (…)  Liten  Liten (…) (…) 

 Extern  Medel  Medel 

 Stor  Stor 

(…)  Intern (…)  Liten  Liten (…) (…) 

 Extern  Medel  Medel 

 Stor  Stor 

För att fylla i och använda riskregisterverktyget bör 
upphandlande myndigheter följa nedanstående steg: 

āā Identifera potentiella risker genom att notera 
problem och hinder för ett korrekt genom-
förande av kontraktet. Det kan röra sig om allt 
från förändringar i personalstyrkan (antingen vid 
den upphandlande myndigheten eller hos entre-
prenören) till resultat av låg kvalitet eller ovän-
tade intressekonfikter. 

āā Många risker handlar om att entreprenören inte 
kan leverera, eller inte levererar, den förväntade 
kvaliteten. Detta kan röra sig om 

ą bristande kapacitet, 

ą att nyckelpersonal har omplacerats på andra håll, 

ą att entreprenörens verksamhetsfokus fyttas 
till andra områden efer kontraktstilldelningen, 
vilket minskar mervärdet för den upphandlande 
myndigheten i arrangemanget, 

ą att entreprenörens fnansiella ställning 
försämras efer kontraktstilldelningen, vilket i 
slutändan hotar dennes förmåga att upprät-
thålla avtalade servicenivåer, eller 

ą problem i entreprenörens egen leveranskedja. 

āā Identifera riskens källa, som kan vara antingen in-
tern (kopplad till den upphandlande myndigheten) 
eller extern. Externa risker kan uppstå hos entre-

prenören men även i samband med andra faktorer 
utanför parternas kontroll (t.ex. stora socioekono-
miska förändringar och naturkatastrofer). 

āā Bedöma konsekvenserna för och påverkan på 
den upphandlande myndigheten om de identif-
erade riskerna skulle förverkligas samt klassif-
cera dem (stor/medel/liten). 

āā Bedöma sannolikheten för att riskerna uppstår 
och klassifcera dem (stor/medel/liten). 

āā Defniera riskreducerande åtgärder för att min-
ska risken med beaktande av kostnad/nytta. 

āā Identifera vem som är mest lämpad att minska, 
kontrollera och hantera risken. 

Under kontraktets löptid ska kontraktsförvaltaren 
övervaka riskerna regelbundet och snabbt lyfa 
fram eventuella problem som kan uppstå. 

En lösning som också kan hjälpa till att identifera 
och övervaka risker är att upprätta beslutspunkter 
under hela upphandlingsprocessen. Beslutspunkter 
är en mekanism för att se över upphandlingsför-
faranden i fera viktiga skeden i deras utveck-
ling, innan viktiga beslut fattas. Användningen av 
beslutspunkter vid ofentlig upphandling är en följd 
av olika lärdomar (som föranletts av frågan ”hur 
gick det här till?”) från ofentliga kontrakt som gått 
snett av olika skäl, vilket lett till stora kostnader, 
överskridna tidsramar eller underlåtenhet att lev-
erera förväntade resultat. 
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Beslutspunkterna syfar till att säkerställa att upphan- Ett förenklat förslag till beslutpunktsformat an-
dlingen är välgrundad och välplanerad samt att alla ges nedan till stöd för upphandlande myndigheter 
relevanta intresserade parter medverkar så att målen när de utför regelbundna brytpunkter av typen 
uppnås. De bör endast tillämpas på komplexa eller ”stanna eller gå vidare” i genomförandet av ett 
strategiskt viktiga kontrakt eller kontrakt med hög risk. upphandlingsförfarande. 

Tabell 21. Möjliga beslutspunkter vid upphandling 

Beslutspunkter Vägledande information 

Beslutspunkt 0 – 
Färdigställande av 
planeringen 

Denna prövning bör göras i ett mycket tidigt skede för att kontrollera 
att realistiska, samstämmiga och uppnåeliga milstolpar har fastställts 
för upphandlingsförfarandet och kontraktets genomförande. 

Beslutspunkt 1 – Kontraktets 
omfattning 

Denna prövning bör göras utifrån utkastet till 
upphandlingsdokumenten innan någon information ofentliggörs. 

Beslutspunkt 2 – Upprättande 
av en lista över sökande som 
är kvar i slutomgången 

Denna prövning görs efer utvärderingen av urvalskriterierna (det 
europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet). 

Beslutspunkt 3 – Utvärdering 
av anbud 

Denna prövning görs när den föredragna anbudsgivaren har 
valts ut men före tilldelningen av kontraktet eller innan man går 
vidare till den slutliga anbudsgivningen om det rör sig om ett 
tvåstegsförfarande. 

Beslutspunkt 4 – Kontrakt Denna prövning görs innan kontraktet undertecknas. 

Beslutspunkt 5 – Delleverans 
och slutleverans 

Dessa prövningar görs regelbundet under kontraktets 
genomförande i varje steg av leveransen. 

5.2.3. Dokumentation och redovisning 

Att dokumentera hela upphandlingsförfarandet och 
motivera alla viktiga beslut är ett avgörande krav 
för att det i eferhand ska gå att göra kontroller eller 
revisioner av hela processen. 

Information kan registreras manuellt eller elektroni-
skt eller både och. Utvecklingen går dock mot full-
ständigt elektronisk behandling och lagring. 

Upphandlande myndigheter ska förvara och arkivera 
de dokument som omfattar alla steg i förfarandet, 
däribland 

āā planering, 

āā utarbetande av upphandlingsdokument, 

āā ofentliggörande, 

āā urval och utvärdering, 

āā tilldelning, 

āā genomförande, och 

āā slutförande. 

I tillämpliga fall innefattas även all kommunika-
tion med ekonomiska aktörer såsom marknad-
sundersökningar, begäran om klargörande till an-
budsgivare och dialog eller förhandling. 

Dokumentationen ska sparas i minst tre år från 
den dag då kontraktet tilldelades. 
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Inom ramen för de ESI-fonderna är det viktigt att I förteckningen nedan anges vilka dokument som 
bevara en fullständig veriferingskedja för att visa registeransvariga eller revisorer kan komma att 
att utgiferna är stödberättigande och att lagra kontrollera i samband med upphandlingsförfar-
dem i enlighet med de tidsfrister som anges anden som medfnansieras av ESI-fonderna50. 
i de fondspecifka bestämmelserna. 

Tabell 22. Viktiga dokument som ska kontrolleras under ESI-fondernas 
kontroller eller revisioner 

Bevis för en konkurrensprocess 

Meddelande om upphandling och förhandsmeddelande, i relevanta fall (EUT) 

Upphandlingsdokument inklusive tekniska specifkationer 

Förteckning över mottagna anbud 

Bevis för öppnande av anbud 

Bevis för urval av anbud inklusive poängsättning utifrån fastställda kriterier 

Bevis för utvärdering av anbud inklusive poängsättning utifrån fastställda kriterier 

Utvärderingsrapport 

Meddelande till utvalda anbudsgivare och anbudsgivare som inte tilldelats kontrakt 

Formellt kontrakt 

Meddelande om tilldelning av kontrakt (EUT) 

Bevis för ett tillfredsställande genomförande 

Bevis för/godkännande av leveransen 

Bevis för att leveransen motsvarar kostnaden i anbudet 

Bevis för att leveransen motsvarar de tekniska specifkationerna 

Fakturor 

Justifcation of contract modifcations in specifc circumstances, if relevant. 

Checklistan för kontroll av ofentlig upphandling (se avsnitt 6.4 Checklista för kontroll av ofentlig 
kan även bidra med användbar information om upphandling). 
den dokumentation som ska tas fram vid revision 

50 Europeiska kommissionen, GD REGIO, Utbildning i förvaltningskontroller i strukturfonder 2014–2020 – Ofentlig upphandling, 
september 2014 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/expert_training/management_verifcations.pdf 
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5.3. Hantera ändringar 
av kontrakt 

Med god planering, heltäckande och robusta specif-
kationer och ett väl utformat kontrakt som har utar-
betats av en omdömesgill upphandlande myndighet 
bör behovet av eventuella ändringar av kontraktet 
eller kontrakt för kompletterande byggentreprenader, 
varor eller tjänster under genomförandet minimeras. 

Om en upphandlande myndighet vill köpa in ytter-
ligare byggentreprenader, varor eller tjänster un-
der genomförandet av ett kontrakt bör dessa kom-
pletterande uppgifer i regel upphandlas i enlighet 
med EU:s upphandlingslagstifning och nationell 
upphandlingslagstifning. 

I vissa mycket specifka fall tillåts dock att kontrakt 
ändras under deras löptid som ett undantag från den 
allmänna regeln på grund av särskilda omständigheter 
eller på grund av att de endast utgör en liten del av det 
övergripande kontraktsvärdet (se tabell 23 Ändringar 
av kontrakt utan ett nytt upphandlingsförfarande). 

Detta undantag bör därför endast användas under 
exceptionella omständigheter och måste motiveras. 
Det är upp till den upphandlande myndigheten att 
bevisa att omständigheterna är sådana att det är 
tillåtet att använda sig av detta undantag. 

Det är upp till varje upphandlande myndighet att 
noga undersöka klausulerna i det berörda kontrak-
tet och de relevanta omständigheter som gör att 

Ändringar av kontrakt granskas mycket noggrant vid revisioner 

Många upphandlande myndigheter förutsätter felaktigt att ändringar som behöver göras under 
genomförandet helt enkelt kan införlivas antingen genom en ändring av det befntliga kontraktet 
eller genom ett nytt kontrakt för kompletterande byggentreprenader, varor eller tjänster med den 
entreprenör som genomför kontraktet, förutsatt att dessa ändringar inte leder till att kontraktets 
värde ökar med mer än 50 %. 

Ändringar av kontrakt och/eller användning av ett förhandlat förfarande för kompletterande uppgifer 
med en befntlig entreprenör utan upphandling av dessa kompletterande byggentreprenader, varor eller 
tjänster är ett av de vanligaste och allvarligaste felen i ett ofentligt upphandlingsförfarande. 

I de festa fall behöver man göra en ny upphandling om det krävs större kompletterande byggentre-
prenader, varor eller tjänster. 

kontraktet behöver ändras. I praktiken är det dock 
svårt för upphandlande myndigheter att avgöra om 
de kan använda bestämmelserna för ändringar av 
kontrakt under dess löptid. 

Det bästa alternativet är att planera för alla möjliga 
ändringar och tydligt ange dem i upphandlingsdoku-
menten. Detta är inte alltid möjligt för alla ändrin-
gar, men man bör vara noga med att försöka iden-
tifera alla fall i förberedelsefasen. För oförutsebara 
situationer fnns andra regler. 

Upphandlande myndigheter bör först och främst kon-
trollera värdet efer ändringen jämfört med det ur-
sprungliga kontraktsvärdet. Anledningen till detta är 
att en ändring kan göras om den motsvarar mindre 
än 10 % av tjänsterna och varorna, 15 % av byggen-
treprenaderna och ligger under EU:s tröskelvärden 
(se tabell 2 EU:s tröskelvärden för ofentliga kontrakt 
från den 1 januari 2016 till den 31 december 2017). 
Man måste dock vara särskilt noga med att denna typ 
av ändringar som avser låga värden inte leder till att 
kontraktets övergripande art förändras. 
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Gör inga väsentliga ändringar av kontraktets omfattning eller 
värde under genomförandet 

Under kontraktets genomförande kan den upphandlande myndigheten tillsammans med entre-
prenören inte besluta att avsevärt minska omfattningen av byggentreprenaderna, varorna eller tjän-
sterna, med en motsvarande sänkning av kontraktspriset. 

Efersom detta skulle innebära en väsentlig ändring av kontraktet är det sannolikt att andra mindre 
företag skulle ha varit intresserade av att lämna anbud på det mindre omfattande kontraktet. 

Om en upphandlande myndighet väsentligt vill minska ett kontrakts omfattning och värde måste den 
annullera det ursprungliga upphandlingsförfarandet och inleda ett nytt förfarande för det mindre 
omfattande kontraktet så att marknaden får en chans att lämna in anbud för det reviderade kontraktet. 

Detta bör undvikas på planeringsstadiet genom att alla intresserade parter involveras för att se över 
omfattningen och riskerna, inklusive tillgång till tillräckliga medel. 

Alternativen och de relevanta frågor som upphand- tar att ändra ett kontrakt anges i tabell 23. 
lande myndigheter måste ställa sig innan de beslu-
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5.4. Hantera klagomål och 5.5. Säga upp ett kontrakt under 
rättsmedel dess löptid 

Ekonomiska aktörer kan vidta rättsliga åtgärder för 
att begära att få utöva sina rättigheter enligt eu-
ropeiska och nationella regler om ofentlig upphan-
dling i fall där upphandlande myndigheter, antingen 
avsiktligt eller oavsiktligt, underlåter att följa den 
rättsliga ramen för ofentlig upphandling51. 

Rättsmedlen regleras av fera EU-direktiv52 och gör 
att ett beslut som fattats av en upphandlande myn-
dighet kan upphävas, så att rättsstridiga beslut 
ogiltigförklaras, inklusive själva kontraktet, och entre-
prenörer beviljas skadestånd. 

Underlåtelse att följa direktiven om rättsmedel 
skulle dessutom kunna äventyra framtida EU-bidrag 
till den upphandlande myndigheten eller leda till att 
redan beviljade bidrag återkrävs. 

Även bristande respekt för reglerna om ofentlig up-
phandling kan leda till ekonomiska följder för den 
upphandlande myndigheten, men även för dess 
anställda som kan ha ett personligt ansvar i vissa 
jurisdiktioner. 

Vid behov kan upphandlande myndigheter söka 
juridisk rådgivning om hanteringen av ett klago-
mål via sina nationella myndigheter för ofentlig 
upphandling. 

Upphandlande myndigheter kan behöva säga upp 
ett kontrakt under dess löptid om de upptäcker att 
kontraktet bryter mot EU:s lagstifning eller na-
tionell lagstifning. 

Enligt den europeiska rättsliga ramen för upphan-
dling får upphandlande myndigheter säga upp ett 
kontrakt under dess genomförande på någon av föl-
jande grunder: 

Kontraktet har ändrats väsentligt, vilket innebär att 
ett nytt upphandlingsförfarande borde ha inletts. 

Entreprenören borde ha uteslutits från upphan-
dlingsförfarandet efersom det föreligger skäl för 
uteslutning enligt vad som fastställts i upphan-
dlingsdokumenten och/eller i nationell lagstifning. 

Kontraktet borde inte ha tilldelats entreprenören på 
grund av att denne allvarligt åsidosatt sådana sky-
ldigheter enligt fördragen och direktiv 2014/24/EU 
enligt vad som fastställts av Europeiska unionens 
domstol i ett förfarande i enlighet med artikel 258 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Liksom i alla avtalsförhållanden kan kontrakt även 
avslutas på grund av att entreprenören bevisligen 
underlåtit att fullgöra sina skyldigheter. 

I alla händelser ska bestämmelserna om uppsägn-
ing av kontrakt fastställas i förväg i det ofentliga 
kontraktet genom särskilda bestämmelser. 

51 OECD/Sigma, dokument 12 om ofentlig upphandling, Remedies (Rättsmedel), september 2016: 
http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-12-200117.pdf. 

52 Direktiv 89/665/EEG om samordning av lagar och andra författningar för prövning av ofentlig upphandling av varor och bygg- 
och anläggningsarbeten, 21 december 1989, i dess ändrade lydelse. Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/ELI/? 
eliuri=eli:dir:1989:665:oj. 

Direktiv 92/13/EEG om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden 
tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, 25 februari 1992, i dess 
ändrade lydelse. Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:1992:13:oj. 

Direktiv 2007/66/EG om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller efektivare förfaranden för prövning 
av ofentlig upphandling, 11 december 2007, i dess ändrade lydelse. Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/ 
ELI/?eliuri=eli:dir:2007:66:oj. 
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 5.6. Slutför kontraktet 

När den upphandlande myndigheten formellt har 
godtagit slutleveranserna och har betalat fakturor-
na för dessa kan det ofentliga kontraktet slutföras. 

I och med att kontraktet slutförs kan vissa ekono-
miska aktörer be den upphandlande myndigheten 
att utfärda ett intyg om att kontraktet utförts på ett 
tillfredsställande sätt och att fylla i en tillfredsstäl-
lelseenkät för att få in synpunkter och rekommenda-
tioner om hur väl de har lyckats med genomförandet. 

Det är även viktigt att den upphandlande myn-
digheten drar vissa slutsatser och identiferar de 
viktigaste lärdomarna från det arbete som 
har utförts som kan dokumenteras bland upphan-
dlingsdokumenten. Kontraktsförvaltaren kan till ex-
empel kortfattat besvara följande frågor: 

āā Fick vi det vi begärde? 

āā Fick vi det vi faktiskt behövde? 

āā Kan vi se någon skillnad mellan dessa två frågor? 
Om så är fallet: kan vi förklara skillnaden mellan 
dem? 

āā Kan vi dra några lärdomar (positiva eller nega-
tiva) inför kommande kontrakt/projekt? 

För större kontrakt kan kontraktsförvaltaren anor-
dna ett möte för slutförande med de viktigaste 
berörda parterna för att bedöma hur väl kontraktet 
har utförts utifrån de ursprungliga förväntningarna. 
Detta möte bör vara ett tillfälle att 

āā informera alla berörda parter om resultaten av 
genomförandet, 

āā erkänna resultatet från de som har bidragit till 
projektets framgångar genom att uttrycka tack-
samhet och ge erkännande till personer som har 
bidragit på ett positivt sätt, efersom det kan 
bidra till att mobilisera dem i framtiden, 

āā lära av fel, externa problem eller risker som upp-
stått och analysera hur dessa problem skulle 
kunna ha lösts eller minimerats, 

āā dra viktiga lärdomar och ge rekommendationer 
inför framtida kontrakt. 
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6. Verktygslåda 

6.1. Vanligaste felen vid 
ofentlig upphandling 

Fel vid ofentlig upphandling tolkas som överträdel-
ser av reglerna om ofentlig upphandling, oavsett i 
vilket skede av förfarandet de uppstår och hur de 
inverkar på det ofentliga kontraktets slutresultat. 

Fel upptäcks ofast under 

āā interna ekonomiska kontroller och revisioner, 

āā prövningsförfaranden som inleds till följd av eko-
nomiska aktörers överklaganden av beslut från 
upphandlande myndigheter, eller 

āā revisioner och kontroller som utförs av externa 
organ53. 

I nedanstående tabell anges de vanligaste fel som 
kommissionen upptäckt under tidigare år, särskilt vid 
revisioner av ESI-fonderna. För varje typ av fel ges 
vägledning och råd i ett av avsnitten i detta dokument. 

Vanligaste felen Det mest relevanta avsnittet 
i vägledningen 

Val av förfarande Kapitel 1 

Avsaknad av upphandling eller ett olämpligt förfarande 1.5 Välja förfarande 

Fall som inte motiverar användning av ett förhandlat 
förfarande utan föregående meddelande om upphandling 

Otillåten uppdelning av kontrakt 1.4.2 Ett enda kontrakt eller fera delar 

1.4.4 Kontraktets värde 

Underskattat kontraktsvärde 1.4.4 Kontraktets värde 

Ofentliggörande Kapitel 2 

Kraven för ofentliggörande uppfylls inte 2.1 Utforma upphandlings-dokument 

2.5 Ofentliggör kontraktet 

Bristande eferlevnad av tidsfrister och/eller 
förlängda tidsfrister för mottagande av anbud eller 
anbudsansökningar 

2.4 Fastställ tidsfristerna 

Otillräcklig tid för potentiella anbudsgivare/anbudssökande 
att erhålla anbudshandlingarna 

Underlåtenhet att ofentliggöra urvals- och/eller 
tilldelningskriterier i meddelandet om upphandling eller i 
specifkationerna 

2.3 Defniera kriterierna 

53 OECD/Sigma, dokument 29 om ofentlig upphandling, Upptäck och korrigera vanliga fel vid ofentlig upphandling, juli 2013. 
Finns på: http://www.sigmaweb.org/bytopic/publicprocurement/Common_Errors_Public_Procurement_2013.pdf. 
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Vanligaste felen Det mest relevanta avsnittet 
i vägledningen 

Tekniska specifkationer och kriterier Kapitel 2 

Otillräcklig defnition av kontraktets syfe 2.2 Defniera speci-fkationer och 
standarder 

Inskränkande tekniska specifkationer som bryter mot 
kraven om likabehandling, icke-diskriminering och 
öppenhet 

Otillåtna, oproportionerliga och/eller diskriminerande 
urvals- och/eller tilldelningskriterier 

2.3 Defniera kriterierna 

Sammanblandning av urvals- och tilldelningskriterier 

Urval, utvärdering och tilldelning Kapitel 3 och 4 

Bristande öppenhet och/eller likabehandling under 
utvärderingen 

3.3 Bedöm och välj ut anbud 

4 Utvärdering av anbud och tilldelning 

Ändring av urvalskriterier/tilldelningskriterier efer det att 
anbuden öppnats, vilket leder till felaktigt godkännande av 
anbudsgivare 

3.3 Bedöm och välj ut anbud 

4.2 Tillämpa tilldelnings-kriterierna 

Ändring av ett anbud under utvärderingen 

Förhandling under tilldelningsförfarandet 

Räknefel när poäng sammanställs och anbud rangordnas 

Användning av genomsnittspriser 

Otillräckligt förkastande av onormalt låga anbud 4.3 Hantera onormalt låga anbud 

Intressekonfikt 1.2.3 Integritet och intressekonfikt 

4.1 Inrätta utvärderings-kommittén 

Olämpliga kontraktsvillkor 2.1.2 Utkast till kontrakt 

Genomförande av kontrakt Kapitel 5 

Tilldelning av kompletterande kontrakt för 
byggentreprenader/tjänster/varor utan konkurrens och 
utan att några av de exceptionella omständigheter som 
anges i direktiv 2014/24/EU har påvisats

 5 Genomförande av kontrakt 

Ändring av kontraktets omfattning och/eller värde 5.3. Hantera ändringar av kontrakt 
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6.2. Resurser och referenser 

6.2.1. Rättslig ram 

Europeiska kommissionen, GD GROW, Ofentlig 
upphandling – Rättsliga regler och genomförande. 
Finns på: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ 
public-procurement/rules-implementation_sv 

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, 2012/C 326/01. Finns på: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri= 
celex:12012E/TXT 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU 
av den 26 februari 2014 om ofentlig upphandling 
och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. Finns på: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/ 
ELI/?eliuri=eli:dir:2014:24:oj 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/ 
EU av den 26 februari 2014 om upphandling av 
enheter som är verksamma på områdena vat-
ten, energi, transporter och posttjänster och om 
upphävande av direktiv 2004/17/EG. Finns på: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/ 
ELI/?eliuri=eli:dir:2014:25:2016-01-01 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/ 
EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av 
koncessioner. Finns på: http://eur-lex.europa. 
eu/legal-content/SV/TXT/ELI/?el iuri=eli%3A-
dir%3A2014%3A23%3A2016-01-01 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 
av den 5 januari 2016 om fastställande av standard-
formuläret för det europeiska enhetliga upphand-
lingsdokumentet. Finns på: http://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_003_R_0004 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1303/2013 av den 17 december 2013 om faststäl-
lande av gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fskerifonden, om fastställande av allmänna bestäm-

melser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fskerifonden samt om upp-
hävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. 
Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ 
TXT/ELI/?eliuri=eli%3Areg%3A2013%3A1303%3Aoj 

Direktiv 89/665/EEG om samordning av lagar och 
andra författningar för prövning av ofentlig upp-
handling av varor och bygg- och anläggningsar-
beten, 21 december 1989, i dess ändrade lydelse. 
Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ 
TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:1989:665:oj 

Direktiv 92/13/EEG om samordning av lagar och andra 
författningar om gemenskapsregler om upphandlings-
förfaranden tillämpade av företag och verk inom vat-
ten-, energi-, transport- och telekommunikationssekto-
rerna, 25 februari 1992. Finns på: http://eur-lex.europa. 
eu/legal-content/SV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:1992:13:oj 

Direktiv 2007/66/EG om ändring av rådets direktiv 
89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller efektivare 
förfaranden för prövning av ofentlig upphandling, 11 
december 2007. Finns på: http://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/SV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2007:66:oj 

Världshandelsorganisationen, Avtal om ofentlig 
upphandling – reviderad version, 2012. Finns på: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/ 
gpa_1994_e.htm 

6.2.2. Allmän vägledning och verktyg 

Europeiska kommissionen, GD GROW, webbplats för 
ofentlig upphandling. Finns på: https://ec.europa.eu/ 
growth/single-market/public-procurement_sv 

Europeiska kommissionen, GD GROW, uppdaterade 
tröskelvärden för upphandling från EU. Finns på: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-
procurement/rules-implementation/thresholds_sv 

Europeiska kommissionen, GD GROW, det europeis-
ka enhetliga upphandlingsdokumentet – tjänst för 
att fylla i och återanvända upphandlingsdokumentet. 
Finns på: https://ec.europa.eu/tools/espd/flter?lang=sv 
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Europeiska kommissionen, GD GROW, e-Cer-
tis, online-databas för administrativa styrkande 
handlingar. Finns på: https://ec.europa.eu/growth/ 
tools-databases/ecertis/ 

Europeiska kommissionen, Simap, eNotices. Finns på: 
http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage. 
do?language=sv 

Europeiska kommissionen, Simap, gemensam ter-
minologi vid ofentlig upphandling. Finns på: http:// 
simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv 

Europeiska kommissionen, Simap, Standardformulär 
för ofentlig upphandling. Finns på: http://simap.ted. 
europa.eu/sv/web/simap/standard-forms-for-public-
procurement 

Europeiska kommissionen, GD GROW, förklarande 
anmärkning till ramavtal). Finns på: https://ec.eu-
ropa.eu/growth/single-market/public-procurement/ 
rules-implementation_sv 

Europeiska kommissionen, GD REGIO, Inventering av 
administrativ kapacitet samt administrativa system 
och metoder i hela EU för att säkerställa överens-
stämmelse hos och kvalitet på ofentlig upphandling 
som rör de europeiska struktur- och investerings-
fonderna [ESI-fonderna], januari 2016. Finns på: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/ 
improving-investment/public-procurement/study/ 

Sigma, stödprogram för förvaltningen och ledningen i central- 
och östeuropeiska länder 

Sigma är ett gemensamt initiativ från OECD och Europeiska unionen. Dess huvudsakliga mål är att 
stärka grunden för förbättrad ofentlig styrning genom att bygga upp kapaciteten inom ofentlig sek-
tor, förbättra samarbetet mellan samtliga av de olika styrningslinjerna samt förbättra utformningen 
och genomförandet av reformer av ofentlig förvaltning. 

Inom ramen för Sigma har ett omfattande material om ofentlig upphandling tagits fram som 
kan vara användbart för alla slags upphandlande myndigheter. I materialet ingår jämförande 
undersökningar mellan olika länder, utbildningshandböcker om upphandling, riktade rapporter 
och informationsdokument. 

Genom Sigmas utbildningshandbok för ofentlig upphandling och Sigmas dokument om ofent-
lig upphandling får upphandlande myndigheter vägledning, råd och rekommendationer om samt 
praktiska exempel på hur man följer EU:s lagstifning om ofentlig upphandling och får ut mesta 
möjliga av ändamålsenliga upphandlingsförfaranden. Utbildningshandboken och dokumenten om 
upphandling bidrar till att förbättra yrkeskompetensen hos upphandlingsansvariga och förvaltare 
inom både ofentlig sektor (upphandlande myndigheter) och privat sektor (ekonomiska aktörer). 

Finns på: http://www.sigmaweb.org/publications/key-public-procurement-publications.htm 
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OECD:s verktygslåda för ofentlig upphandling 

Denna onlineresurs bidrar med en samling policyinstrument och specifka exempel från olika länder. Här 
fnns praktiska verktyg för samt rapporter och indikatorer om en rad aspekter av ofentlig upphandling. 

Finns på: http://www.oecd.org/governance/procurement/toolbox/ 

Simap – information om europeisk ofentlig upphandling 

Simap är det informationssystem för ofentlig upphandling som utvecklats av Europeiska kommis-
sionen. Genom Simap-portalen får man tillgång till den viktigaste informationen om ofentlig upp-
handling i Europa: 

āā TED (Tenders Electronic Daily) är onlineversionen av Tillägg till Europeiska unionens of-
ciella tidning, som är avsedd för europeisk ofentlig upphandling. Det är den enda ofciella källan 
för ofentliga kontrakt i Europa. 

āā e-Notices är ett webbaserat verktyg som förenklar och påskyndar utarbetandet och ofentlig-
görandet av meddelanden i EUT. 

āā e-Senders är en tjänst som gör att kvalifcerade organisationer kan lämna in meddelanden direkt 
som XML-fler. 

āā e-Tendering är en plattform för e-upphandling som är avsedd för EU:s institutioner. 

Simap innehåller dessutom många användbara resurser, inklusive koder och nomenklatur, mallar 
för publikationer och viktiga upphandlingsdokument. 

Finns på: http://simap.ted.europa.eu 

6.2.3. Fel vid ofentlig upphandling 

Europeiska revisionsrätten, Särskild rapport nr 
17/2016: EU-institutionerna kan göra mer för att 
underlätta tillträdet till sina ofentliga upphandling-
ar, 2016. Finns på: https://www.eca.europa.eu/sv/Pa-
ges/DocItem.aspx?did=37137 

Europeiska revisionsrätten, Särskild rapport nr 
10/2015: Mer behöver göras för att åtgärda proble-
men vid ofentlig upphandling inom EU:s samman-
hållningsutgifer, 2015. Finns på: https://www.eca. 
europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=32488 

Europeiska revisionsrätten, Bristande eferlevnad 
av reglerna om ofentlig upphandling – typer av 
oegentligheter och grund för kvantifering, 2015. 
Finns på: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADo-
cuments/Guideline_procurement/Quantification_ 
of_public_procurement_errors.pdf 

OECD/Sigma, dokument 29 om ofentlig upphand-
ling, Upptäck och korrigera vanliga fel vid ofentlig 
upphandling, juli 2013. Finns på: http://www.sig-
maweb.org/bytopic/publicprocurement/Common_Er-
rors_Public_Procurement_2013.pdf 
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Europeiska kommissionen, GD Regional- och stads-
politik, kommissionens beslut C(2013) 9527, Riktlin-
jer för fastställande av fnansiella korrigeringar som 
ska tillämpas på utgifer som fnansieras av unionen 
genom delad förvaltning, i de fall som bestämmel-
serna om ofentlig upphandling inte har följts, 2013. 
Finns på: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/ 
rep/3/2013/SV/3-2013-9527-SV-F1-1-ANNEX-1.Pdf 

6.2.4. Integritet och intressekonfikt 

OECD, Förebyggande av korruption vid ofentlig upp-
handling, 2016. Finns på: http://www.oecd.org/gov/ 
ethics/Corruption-in-Public-Procurement-Brochure.pdf 

Europeiska kommissionen, Olaf, Identifering av intresse-
konfikter i ofentliga upphandlingsförfaranden för struk-
turåtgärder, november 2013. Finns på: https://ec.europa. 
eu/sfc/sites/sfc2014/fles/sfc-fles/2013_11_12-Final-
guide-on-confict-of-interests-EN.pdf 

OECD, Principer för integritet vid ofentlig upp-
handling, 2009. Finns på: http://www.oecd.org/gov/ 
ethics/48994520.pdf 

6.2.5. Förvaltning och kontroll av ESI-
fonderna 

GD REGIO, Vägledning om de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna 2014–2020. Finns på: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/information/ 
legislation/guidance/ 

GD REGIO, Handlingsplan för ofentlig upp-
handling. Finns på: http://ec.europa.eu/regio-
nal_policy/sv/policy/how/improving-investment/ 
public-procurement 

GD REGIO, Utbildning i sammanhållningspolitik 
2014–2020 för EU-medlemsstaternas experter. Finns 
på: http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/information/ 
legislation/guidance/training/ 

Förordningar för europeiska struktur- och investe-
ringsfonderna för perioden 2014-2020. Finns på: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/information/ 
legislation/regulations/ 

6.2.6. Strategisk användning av 
ofentlig upphandling 

Europeiska kommissionen, GD GROW, Undersökning 
om den strategiska användningen av ofentlig upp-
handling för att främja miljö-, social- och innovations-
politik – slutrapport, 2016. Finns på: http://ec.europa. 
eu/DocsRoom/documents/17261 

Miljöanpassad ofentlig upphandling 
Europeiska kommissionen, GD ENV, EU:s kriterier 
för miljöanpassad ofentlig upphandling (alla EU-
språk). Finns på: http://ec.europa.eu/environment/ 
gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

Europeiska kommissionen, GD ENV, God praxis vid 
miljöanpassad ofentlig upphandling. Finns på: http:// 
ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm 

Europeiska kommissionen, GD ENV, Förteckning 
över befntliga miljömärken i EU och internationellt. 
Finns på: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/ 
ecolabels.pdf 

Europeiska kommissionen, GD ENV, Att köpa grönt! 
En handbok om miljöanpassad ofentlig upphand-
ling, 2016. Finns på: http://ec.europa.eu/environment/ 
gpp/buying_handbook_en.htm 

Europeiska kommissionen, GD ENV, Användning av 
miljöanpassad ofentlig upphandling i EU27, 2012. 
Finns på: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/ 
CEPS-CoE-GPP%20MAIN%20REPORT.pdf 

Europeiska kommissionen, meddelande (KOM(2008) 
400), Ofentlig upphandling för en bättre miljö. 
Finns på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ 
TXT/?uri=CELEX:52008DC0400 

Socialt ansvarsfull upphandling 
The LANDMARK Project, God praxis vid socialt an-
svarsfull ofentlig upphandling – metoder för kon-
troller från hela Europa, 2012. Finns på: http:// 
www.landmark-project.eu/fileadmin/files/en/la-
test-achievements/LANDMARK-good_practices_FI-
NAL.pdf 
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Europeiska kommissionen, GD EMPL, So-
cialt ansvarsfull upphandling: En handled-
ning till sociala hänsyn i ofentlig upphandling, 
2011. Finns på: http://ec.europa.eu/social/main. 
jsp?langId=sv&catId=89&newsId=978 

Ofentlig upphandling av innovativa 
lösningar 
Europeiska kommissionen, Innovationsupphandling 
på webbplatsen för digital ekonomi: https://ec.europa. 
eu/digital-single-market/en/innovation-procurement 

Europeiskt stöd för innovationsupphandling, verk-
tygslåda för innovationsupphandling, 2017 års upp-
laga. Finns på: http://eafp.eu/toolkit/ 

OECD, Ofentlig upphandling av innovation – bra 
metoder och strategier, 2017. Finns på: http:// 
www.oecd.org/gov/public-procurement-for-innova-
tion-9789264265820-en.htm 

Europeiska kommissionen, GD GROW, Ofent-
lig upphandling som en drivkraf för innovation i 
små och medelstora företag och ofentliga verk 
och inrättningar, 2015. Finns på: https://publica-
tions.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/ 
f5fd4d90-a7ac-11e5-b528-01aa75ed71a1 

Plattform för nätverksbyggande och erfarenhetsut-
byte för dem som arbetar med ofentlig upphand-
ling på området innovation – 1:a upplagan, 2014 
Finns på: http://www.innovation-procurement.org/ 
about-ppi/guidance/ 

Europeiska kommissionen, meddelande (KOM(2007) 
799 slutlig) och tillhörande arbetsdokument 
(SEK(2007) 1668): Förkommersiell upphand-
ling: Att driva på innovation för att få ofentliga 
tjänster av hög kvalitet i Europa. Finns på: htt-
ps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ 
eu-policy-initiatives-pcp-and-ppi 
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6.3. Checklista för upprättande 
av specifkationer 

Specifkationerna är det viktigaste upphandlings-
dokumentet där det fastställs vilka behov som ska 
tillgodoses genom kontraktet. De utgör grunden för 
valet av den anbudsgivare som ska tilldelas kon-
trakt och kommer att införlivas i kontraktet som en 
beskrivning av vad entreprenören måste leverera. 

Syfet med specifkationerna är att ge ekonomiska 
aktörer en tydlig, korrekt och heltäckande beskrivning 
av den upphandlande myndighetens behov så att de 
kan föreslå en lösning för att tillgodose dessa behov. 

Att specifkationerna slutgranskas och godkänns är 
därmed en avgörande beslutspunkt i upphandlingsför-
farandet och det är viktigt att de som gör detta har de 
kunskaper, befogenheter och erfarenheter som krävs. 

Innan specifkationerna upprättas 

Sammanhang och syfe 

Otydliga, inkonsekventa och vilseledande specifka-
tioner kommer att ha en negativ påverkan på hela 
förfarandet och kommer säkerligen att förhindra att 
kontraktets främsta mål uppnås. 

För att undvika fel och för att upprätta så bra spe-
cifkationer som möjligt är det viktigt att upphand-
lande myndigheter gör en noggrann prövning och 
självbedömning av sitt eget arbete, till exempel med 
hjälp av nedanstående checklista. 

Om specifkationerna är tydliga, omfattande och 
överensstämmer med kraven bör alla svar vara ja 
eller ej tillämpligt i relevanta fall. Om något av sva-
ren är nej ska en kommentar och/eller en motivering 
anges och specifkationerna bör förbättras. 

Frågor Ja, nej, ej 
tillämpligt 

Kommentarer 

1. Har den upphandlande myndigheten undersökt marknaden och/eller 
rådfrågat interna eller externa intressenter? 

2. Har den upphandlande myndigheten beaktat alternativa 
leveransmetoder som till exempel samarbete med andra upphandlare? 

3. Har den upphandlande myndigheten identiferat användbara 
informationskällor och samlat in relevanta dokument, såsom exempel på 
tidigare specifkationer för liknande inköp? 

4. Har den upphandlande myndigheten gjort en riskbedömning och fördelat 
riskerna på lämpligt sätt? 

5. Har den upphandlande myndigheten övervägt att dela upp kontraktet 
i delar? 

6. Har den upphandlande myndigheten sett till att medel fnns tillgängliga? 

7. Innehåller specifkationerna bakgrundsmaterial för att hjälpa 
anbudsgivare att förstå kraven i sammanhanget? 

8. Om det fnns en stor mängd bakgrundsmaterial: är de styrkande 
handlingarna enkla att få tag på för alla intresserade anbudsgivare? (Har 
anbudsgivarna exempelvis tillgång till ett datarum? Skickas dokumenten 
elektroniskt på begäran?) 

9. Har den upphandlande myndighetens behov och krav identiferats på ett 
korrekt sätt i specifkationerna? 
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Frågor Ja, nej, ej 
tillämpligt 

Kommentarer 

10. Avspeglas den upphandlande myndighetens prioriteringar 
i kontraktets syfe? 

11. Överensstämmer specifkationerna med nyttokalkylen? 

12. Undviks poster i specifkationerna som skulle kunna täckas bättre 
på annat sätt genom ett annat kontrakt? 

13. Är specifkationerna förenliga med den standardmall för 
specifkationer som används vid den upphandlande myndigheten 
om en sådan mall fnns? 

Leverans 

14. Har den upphandlande myndigheten på ett exakt sätt fastställt 
omfattningen och det urval av varor/tjänster/byggentreprenader 
som behövs? 

15. Defnieras de eferfrågade efekterna och/eller resultaten på ett korrekt 
sätt i specifkationerna? 

16. Anges ett realistiskt tidsschema för upphandlingsförfarandet och 
genomförandet av kontraktet i specifkationerna? 

17. Innehåller specifkationerna en tydlig angivelse av kontraktsperioden 
och eventuella förlängningar? 

Kriterier (antingen i specifkationerna eller i andra upphandlingsdokument) 

18. Innehåller specifkationerna skäl för uteslutning, urvalskriterier och 
tilldelningskriterier samt deras respektive viktning, poängsättning och 
utvärderingsmetod? 

19. Är tilldelningskriterierna kopplade till kontraktets syfe? 

20. Är tilldelningskriterierna baserade på det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet (dvs. antingen på kriteriet om enbart pris, kostnadsefektivitet 
eller det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet)? 

21. Har den upphandlande myndigheten sett till att urvals- och 
tilldelningskriterierna är tydliga för alla? 

22. Har den upphandlande myndigheten genomfört testrundor för att 
testa urvals- och tilldelningskriterierna? 

Prövning 

23. Är specifkationerna tydliga, fullständiga och tillförlitliga och har de 
korrekturlästs? 

24. Har specifkationerna införlivats i kontraktet? 

25. Undviks frågor om irrelevanta uppgifer i specifkationerna? 

26. Numreras specifkationerna i enlighet med vilken version det rör sig 
om (t.ex. version 1, version 2, slutversion)? 

27. Har specifkationerna godkänts och undertecknats av en person/ett 
organ med den befogenhet som krävs inom organisationen? 
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6.4. Checklista för kontroll av 
ofentlig upphandling 

Upphandlingsförfaranden kontrolleras ofa i eferhand, 
i synnerhet när det gäller kontroller och revisioner av 
ESI-fonderna. En rad fel skulle dock kunna undvikas 
om upphandlande myndigheter gjorde självbedöm-
ningar av sitt pågående arbete under förberedelserna 
och genomförandet av upphandlingsförfaranden. 

Checklistan bör inte bara användas av registerans-
variga och revisorer utan även av anställda när de 
utför sina uppgifer. På så vis kan de kontrollera om 

Defnition av behovet 

Upphandlingsgruppen 

Val av förfarande 

de är på rätt spår och att de inte förbiser någon vik-
tig aspekt av processen. 

För att undvika fel är det bra om upphandlande myn-
digheter går igenom den här checklistan som en del 
av sin självbedömning när de planerar ett upphand-
lingsförfarande samt under varje steg i förfarandet. 

Om upphandlingsförfarandet har genomförts på 
rätt sätt bör alla svar vara ja eller ej tillämpligt om 
frågan är irrelevant. Om något av svaren är nej ska 
en kommentar och/eller en motivering anges och 
processen bör förbättras. 

Frågor Ja, nej, ej 
tillämpligt 

Kommentarer 

1. Identiferade den upphandlande myndigheten tydligt de behov som upp-
handlingsförfarandet syfade till att tillgodose? 

2. Beaktade den upphandlande myndigheten alla rimliga alternativ? 

3. Var antalet/omfattningen nödvändig(t) eller skulle det inte ha varit till-
räckligt med ett lägre antal/en minskad omfattning? 

4. Var de tekniska kraven nödvändiga eller skulle det ha räckt med en 
lägre nivå? 

5. Inrättades en upphandlingsgrupp under planeringsstadiet av upphand-
lingsförfarandet? 

6. Godkände upphandlingsgruppen de viktigaste stegen i förfarandet eller 
gjordes detta av ledningen vid den upphandlande myndigheten? 

7. Om den upphandlande myndigheten bjöd in externa intressenter att bi-
dra i upphandlingsförfarandet, var de fria från påverkan av ekonomiska 
aktörers särskilda intressen? 

8. Undertecknade alla som medverkade i upphandlingsförfarandet, och i 
synnerhet externa intressenter, en försäkran om sekretess och att ingen 
intressekonfikt förelåg? 

9. Förklarades och dokumenterades valet av upphandlingsförfarande i 
enlighet med principerna om konkurrens, öppenhet, icke-diskriminering/ 
likabehandling och ekonomisk proportionalitet? 

10. Var det valda upphandlingsförfarandet lämpligt för de särskilda om-
ständigheterna och var det tillåtet? 
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Frågor Ja, nej, ej 
tillämpligt 

Kommentarer 

11. Om exceptionella förhandlade förfaranden användes, gav den upphand-
lande myndigheten tillräckliga och rimliga skäl till varför detta alternativ 
valdes (gav myndigheten en utförlig förklaring till varför ett öppet eller 
selektivt förfarande inte var möjligt)? 

12. För upphandlingar under tröskelvärdet, kan det bekräfas att det inte 
fnns några bevis för att nationell lagstifning om ofentlig upphandling 
har överträtts? 

13. Om den upphandlande myndigheten har valt ett påskyndat förfarande, 
var detta motiverat? 

Kontraktets värde 

14. Har den upphandlande myndigheten identiferat det fullständiga kontrakt-
svärdet och tagit med optioner och bestämmelser om förlängningar? 

15. Baserades det uppskattade kontraktsvärdet på realistiska och aktuella 
priser? 

16. Stämde det uppskattade kontraktsvärdet överens med slutkostnaden för 
det tilldelade kontraktet? 

17. Kan det bekräfas att kontraktet inte har delats upp artifciellt för att und-
vika kravet på ofentliggörande av ett meddelande om upphandling i EUT? 

Ofentliggörande 

18. Ofentliggjordes kontraktet i EUT och i relevanta nationella tidningar vid 
behov? 

19. Följdes minimitidsfristerna (beroende på om ett förhandsmeddelande 
ofentliggjordes)? 

20. Från och med den 18 oktober 2018, kontrollerade den upphandlande 
myndigheten tillgängligheten till elektronisk inlämning och såg till att 
det fungerade? 

21. Kunde alla anbudsgivare komma åt upphandlingsdokumenten på sam-
ma sätt (dvs. vissa dokument var inte enklare att skafa fram för inhem-
ska anbudsgivare)? 

22. Såg den upphandlande myndigheten till att det europeiska enhetliga 
upphandlingsdokumentet kunde användas över EU:s tröskelvärden? 

23. Angavs det i meddelandet om upphandling att EU-medel skulle använ-
das för att fnansiera kontraktet? (Detta är inte obligatoriskt men det är 
god praxis för projekt som stöds genom EU-medel.) 

24. Angavs det tydligt i meddelandet om upphandling eller tillhörande do-
kument vilka kriterier som skulle användas för att välja ut kvalifcerade 
anbudsgivare och utvärdera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet? 

25. Angavs viktningarna för tilldelningskriterierna i meddelandet om upp-
handling eller i tillhörande upphandlingsdokument? 
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Frågor Ja, nej, ej 
tillämpligt 

Kommentarer 

26. Gör de tekniska specifkationerna det möjligt för alla anbudsgivare att 
delta på lika villkor utan omotiverade hinder för konkurrensen, till exem-
pel genom att nationella standarder inte anges utan att erkänna möjlig-
heten till likvärdiga standarder? 

27. Besvarades anbudsgivares förfrågningar om information inom tidsfrister-
na och på ett sätt som säkerställde likabehandling för alla anbudsgivare? 

Upphandlingsdokument 

28. Kunde anbudsgivarna få tillgång till all relevant information direkt från 
upphandlingsdokumenten? 

29. Gjorde den upphandlande myndigheten informationskällor utöver upphand-
lingsdokumenten tillgängliga på lika villkor för alla ekonomiska aktörer? 

30. Hade anbudsgivarna full förståelse, utan tvetydigheter, för vilka dokument 
och förklaringar som skulle lämnas in tillsammans med anbudet? 

31. Var de tekniska specifkationerna tydliga, entydiga och omfattande 
med en exakt defnition av karaktären hos de byggentreprenader/varor/ 
tjänster som skulle tillhandahållas så att alla ekonomiska aktörer kunde 
förstå dem på samma sätt? 

32. Fanns det en specifk begäran om att ekonomiska aktörer skulle fullgöra so-
cial- och arbetsrättsliga skyldigheter inklusive internationella konventioner? 

33. När den upphandlande myndigheten fastställde de sociala eller miljömäs-
siga villkoren för genomförandet av kontraktet, var dessa förenliga med 
EU:s lagstifning och fck anbudsgivarna lämplig information om detta? 

34. Uteslöts eventuella omotiverade hänvisningar till ett särskilt fabrikat 
eller en särskild källa, ett särskilt framställningsförfarande, till varumär-
ke, patent eller typ, särskilt ursprung eller särskild tillverkning från de 
tekniska specifkationerna så att inte vissa företag eller varor gynnades 
eller att andra inte kunde komma i fråga? 

35. Fanns det inga inkonsekvenser mellan de olika upphandlingsdokumenten? 

Kriterier 

36. Innehöll upphandlingsdokumenten krav för urval av anbudsgivare i fråga 
om deras personliga ställning, miniminivå för kapaciteten vad gäller ekono-
misk och fnansiell ställning samt teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet? 

37. Om den upphandlande myndigheten viktade urvalskriterierna, ofentliggjor-
des viktningarna i upphandlingsdokumenten, dvs. innan anbuden togs emot? 

38. Gav den upphandlande myndigheten tydliga defnitioner av tilldelnings-
kriterierna? 

39. Om tilldelningskriterierna inriktades på det bästa förhållandet mellan 
pris och kvalitet, skilde de sig från kriterierna för urval av anbudsgivare? 

40. Om tilldelningskriterierna inriktades på det bästa förhållandet mellan 
pris och kvalitet, var de kopplade till kontraktets syfe? 
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Frågor Ja, nej, ej 
tillämpligt 

Kommentarer 

41. Var systemen för viktning/poängsättning samstämmiga, övertygande och 
kortfattade, så att det fanns litet utrymme för en godtycklig utvärdering? 

42. Var tilldelningskriterierna lämpliga för att välja ut anbudet med det bäs-
ta förhållandet mellan kvalitet och pris? 

Alternativa anbud 

43. Om alternativa anbud var tillåtna, var tilldelningskriterierna inriktade på 
att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet? 

44. Angavs det i meddelandet om upphandling om alternativa anbud var 
tillåtna? 

45. Angav den upphandlande myndigheten de minimikrav som skulle uppfyl-
las genom de alternativa anbuden i upphandlingsdokumenten? 

Urval 

46. Bedömde den upphandlande myndigheten enbart anbud som lämnades 
in inom tidsfristen och som uppfyllde de formella kraven? 

47. Valdes anbudsgivarna ut på ett oberoende sätt? 

48. Stämde skälen till urvalet och förkastandet av anbudsgivare överens 
med de ofentliggjorda kriterierna och dokumenterades de ordentligt? 

Utvärdering och tilldelning 

49. Hade utvärderingskommitténs ledamöter lämplig kunskap utifrån kon-
traktsföremålet? 

50. Undertecknade alla ledamöter i utvärderingskommittén en försäkran om 
sekretess och att ingen intressekonfikt förelåg? 

51. Var de tilldelningskriterier som användes för att utvärdera anbuden och 
åtföljande viktningar exakt och enbart de som angavs i upphandlingsdo-
kumenten? 

52. Om ett selektivt eller förhandlat förfarande eller en konkurrenspräglad 
dialog användes, såg den upphandlande myndigheten till att inte återan-
vända kriterier som använts vid förhandsurvalet för utvärderingen? 

53. Genomförde utvärderingskommittén ett icke-diskriminerande utvärde-
ringsförfarande enligt den metod som beskrevs i upphandlingsdokumen-
ten för att tilldela kontraktet? 

54. Om något anbud framstod som onormalt lågt, begärde den upphandlan-
de myndigheten in skrifliga skäl till det onormalt låga anbudspriset? 

55. Finns det en fullständig utvärderingsrapport som undertecknats av alla 
ledamöter i utvärderingskommittén? 

56. Tilldelades kontraktet verkligen den anbudsgivare som valts ut av utvär-
deringskommittén? 

57. Gavs alla anbudsgivare som inte tilldelats kontrakt korrekt information 
inom gällande tidsfrister och tillämpades en frysningsperiod innan kon-
traktet undertecknades? 
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Frågor Ja, nej, ej 
tillämpligt 

Kommentarer 

58. Ofentliggjordes meddelandet om tilldelning av kontrakt i EUT inom 30 
dagar efer dagen då kontraktet undertecknades? 

59. Om en anbudsgivare lämnade in ett klagomål eller överklagande till den 
upphandlande myndigheten eller något annat behörigt organ, behandla-
de den upphandlande myndigheten klagomålet rättvist och på ett öppet 
och dokumenterat sätt? 

Ändringar av kontrakt 

60. Om några kompletterande byggentreprenader/tjänster/varor tilldelades 
utan konkurrens, gällde alla relevanta exceptionella villkor? 

61. Förutsatt att en ändring av kontraktsvärdet inte förändrade kontraktets 
övergripande karaktär, låg ändringen under EU:s tröskelvärden? 

62. Förutsatt att en ändring av kontraktsvärdet inte förändrade kontraktets 
övergripande karaktär, var ändringen lägre än 10 % av det ursprungliga 
kontraktets värde för tjänster och varor och lägre än 15 % för byggen-
treprenader? 

63. Om kontraktets värde ändrades, genomfördes ändringen utan att för-
ändra den ekonomiska jämvikten till förmån för entreprenören? 

Dokumentation 

64. Upprättade den upphandlande myndigheten ett fysiskt eller elektroniskt 
register över följande nyckeldokument för upphandlingsförfarandet? 

āā Meddelande om upphandling (EUT) 

āā Upphandlingsdokument inklusive tekniska specifkationer 

āā Förteckning över mottagna anbud 

āā Bevis för öppnande av anbud 

āā Bevis för urval av anbud inklusive poängsättning utifrån fastställda 
kriterier 

āā Bevis för utvärdering av anbud inklusive poängsättning utifrån fast-
ställda kriterier 

āā Utvärderingsrapport 

āā Meddelande till utvalda anbudsgivare och anbudsgivare som inte till-
delats kontrakt 

āā Formellt kontrakt 

āā Meddelande om tilldelning av kontrakt (EUT) 

āā Bevis för eller godkännande av leveransen 

āā Bevis för att leveransen motsvarar kostnaden i anbudet 

āā Bevis för att leveransen motsvarar de tekniska specifkationerna 

āā Fakturor 

āā Motivering till ändringar av kontraktet under särskilda omständigheter, 
i relevanta fall 
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__________________________________________ 

__________________________________________ 

6.5. Mall för försäkran om sekretess och att ingen 
intressekonfikt föreligger 

Försäkran om sekretess och att ingen intressekonfikt föreligger 

Upphandlande myndighet [Fullständigt namn] 

Kontraktets benämning [Benämning och nummer i tillämpliga fall] 

Typ av kontrakt [Byggentreprenader/varor/tjänster] 

Förfarande [Öppet/selektivt/förhandlat/direkt tilldelning/konkurrenspräglad dialog/ 
förhandlat förfarande under konkurrens/innovationspartnerskap/annat] 

Kontraktets värde [Belopp och tillämplig valuta] 

Datum för avsändande 
av meddelande om 
upphandling 

[I tillämpliga fall] 

Undertecknad _______________________________ 
som har utsetts att delta i [projektgruppen/utvärde-
ringskommittén] för ovannämnda ofentliga kon-
trakt intygar härmed att 

āā jag känner till artikel 24 i direktiv 2014/24/EU om 
ofentlig upphandling, i vilken det anges att 
”Begreppet intressekonfikt ska minst omfatta 
situationer där sådan personal hos den up-
phandlande myndigheten eller en leverantör av 
upphandlingstjänster som agerar på den up-
phandlande myndighetens vägnar som deltar i 
genomförandet av upphandlingsförfarandet eller 
kan påverka resultatet av förfarandet direkt eller 
indirekt har ett fnansiellt, ekonomiskt eller annat 
personligt intresse som kan ses som komprom-
etterande för dess opartiskhet och oavhängighet 
under upphandlingsförfarandet”, 

āā jag efer bästa förmåga och övertygelse inte har 
någon intressekonfikt med de aktörer som har 
lämnat in anbud i samband med detta förfarande, 
inklusive personer eller medlemmar i ett konsorti-
um, eller med de underleverantörer som föreslås, 

āā det inte fnns några fakta eller omständigheter, tidi-
gare, nuvarande eller som skulle kunna uppstå inom 
överskådlig framtid, som skulle kunna leda till att 
mitt oberoende gentemot någon part ifrågasätts, 

āā jag kommer att underrätta den upphandlande 
myndigheten utan dröjsmål om jag under lop-

pet av [projektet/utvärderingen] upptäcker att en 
sådan konfikt föreligger eller skulle kunna uppstå, 

āā jag bör rapportera en situation där en intressekon-
fikt föreligger eller en risk för intressekonfikt samt 
någon typ av missförhållande eller bedrägeri (dvs. 
whistleblowing) och om jag gör detta bör jag inte 
behandlas orättvist eller utsättas för påtryckningar, 

āā jag är införstådd med att den upphandlande 
myndigheten förbehåller sig rätten att kontrol-
lera dessa uppgifer. 

Slutligen intygar jag även att jag behandlar alla 
ärenden under sekretess. Jag kommer inte att lämna 
ut någon konfdentiell information som uppdagats 
för mig eller som jag har upptäckt utanför [projekt-
gruppen/utvärderingskommittén]. Jag kommer inte 
att använda informationen på ett otillbörligt sätt. 

Ort och datum: 

Fullständigt namn: 

Underskrif: 
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Kontakta EU 

BESÖK 
Det fnns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor 
på http://europa.eu/contact 

TELEFON ELLER MEJL 
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något 
av följande sätt: 
- Ring det avgifsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan 

ta betalt för samtalet). 
- Ring telefonnumret +32 22999696. 
- Mejla via webbplatsen (http://europa.eu/contact). 

EU-information 

PÅ NÄTET 
På webbplatsen Europa fnns det information om EU på alla ofciella EU-språk 
(http://europa.eu). 

EU-PUBLIKATIONER 
Ladda ned eller beställ både gratis och avgifsbelagda EU-publikationer från EU Bookshop 
(http://bookshop.europa.eu). Om du behöver fera kopior av en gratispublikation kan 
du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor (http://europa.eu/contact). 

EU-LAGSTIFTNING OCH ANDRA RÄTTSLIGA HANDLINGAR 
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstifning sedan 1951, fnns på alla 
ofciella EU-språk på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu). 

ÖPPNA DATA FRÅN EU 
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv/data) fnns dataserier 
från EU. Dataserierna får laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål. 

http://data.europa.eu/euodp/sv/data
http://eur-lex.europa.eu
http://europa.eu/contact
http://bookshop.europa.eu
http://europa.eu
http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact


 

 

 

STAY CONNECTED 
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ec.europa.eu/regional_policy 
cohesiondata.ec.europa.eu 

@EU_Regional 
#CohesionPolicy  | #ESIFunds 

EUinmyRegion 

flickr.com/euregional 

RegioNetwork 

ec.europa.eu/commission/2014-2019/ 
cretu_en 
@CorinaCretuEU 

ISBN: 978-92-79-84051-7 
doi:10.2776/78035 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
https://cohesiondata.ec.europa.eu
https://twitter.com/EU_Regional?lang=en
https://twitter.com/search?q=%40EU_Regional%20%23CohesionPolicy&src=typd&lang=en
https://twitter.com/search?q=%40EU_Regional%20%23ESIFunds&src=typd&lang=en
https://www.facebook.com/EUinmyregion/?fref=ts
https://www.flickr.com/search/?text=euregional
https://www.youtube.com/results?search_query=RegioNetwork
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu_en
https://twitter.com/CorinaCretuEU?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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