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Hankkeen toteuttaja

Tapio Peltomiki Ky
Vaimolahdentie 17
17500 Padasjoki

Hankkeen yhteistyotahot

Hermetell Oy

Risto Nurminen Oy

Putki-Ké#ki Oy

Peltek Oy

Ssak ry.

MMM, eldinladkintdosasto ylitarkastaja Sebastian Hjelm
Evira, Oili Vaarala, Carmela Helsten
Terveydensuojelujohtaja Silja Mikela

Maatalouden tutkimuslaitos.

Syke, ylijohtaja Seppo Rekolainen ym.

Hankkeen yhteyshenkilo

Tapio Peltomaki
Vaimolahdentie 17
17500 Padasjoki
p.+358 44 7211408

s-posti t.peltomaki@gmail.com
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Toteutunut rahoitussuunnitelma

Kokonaiskustannus 128000, -

e EU- rahoitus (EKTR) 25,8% 33024 euroa

 valtion rahoitusosuus 34,2% 43776 euroa

* yksityinen rahoitusosuus 40,0% 51200 euroa
Siséllys

1. Hankkeen nimi, yhteistytahot, yhteyshenkil6t. Rahoitus.

2. Hankkeen ldht6kohta ja tarpeellisuuden arviointi.

3. Laitoksen rakentaminen ja suunnittelu.

4. Tarkastukset, neuvottelut ja suunnitelman muutokset.

5. Laitoksen koneiden asennukset ja testaukset.

6. Prosessien kuvaus, omavalvonta.

7. Mité tulikaan tehtyd ? Ongelmat ja onnistumiset.

8. Loppuarvio hankkeen onnistumisesta.
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Hankkeen taustatiedot

Hankkeen tarkoituksena oli rakentaa moduulirakenteinen
siirrettdvi kalasatama. Kalasatama mitoitettiin siten, ettd siini
voisi kisitelld saaliinsa 2-4 kalastajaa, riippuen kalastuksen
volyymisti. Enimmill44n esim. peratun muikun mééra on tuolloin
200000 kg / vuosi. Tdtd suuremille kalaméérille laitoksen tilat
eivit riitd.

Kalasataman edellytykseni oli, ettd se voidaan hyviksyad
laitostasoiseksi kalankésittelytilaksi.

Suomen sisévesialueella toimivista pddammattikalastajista n.70 %
on sijoittunut siten, ettd he harjoittavat ammattiaan yli 70 km
etdisyydelld 1dhimma&sti laitostason vaatimukset tiyttavésta
kalasatamasta.

Kalastuksen pienimuotoisuudesta johtuen saaliit ovat luokkaa 40-
300 kg / vuorokausi. Kalan kuljettaminen késiteltaviksi
laitostason vaatimusten mukaisessa paikassa aiheuttaa ndissa
tapauksissa yritystoiminnalle kohtuuttoman suuria kustannuksia.

Kustannuksiksi tulee laskea autolla ajetut kilometrit, matkaan
kéytetty ajoaika ja ylimadrdinen ty6 kalojen pakkaamisesta autoon
ja edelleen purkaminen. Yksinkertaistettuna 200 kg kuljettaminen
40 km péddhan kisiteltdvidksi maksaa n. 80,- euroa / jokainen
saaliserd. Saaliin siirtdminen purkulaiturista kasittelypaikalle
maksaa kiytdnnossi n. 0,50 euroa kiloa kohden. Jos titd kulua
suhteutetaan kalastuksen yleisiin kuluihin, jotka ovat keskim&érin



litkkevaihdosta, kuluja 70 % ja tuloa 30 % niin 200 kg.n er#std
saadusta nettotuloksesta tuo 80.- euroa on puolet bruttotuloksesta.
Téllainen toiminta ei ole taloudellisesti jarkevéa.

Toinen vaihtoehto olisi jirjestdd yhteinen kalan kerdily ja kuljetus
laitostason vaatimukset tiyttdvdin kalasatamaan. Asiaa on tutkittu
ja se toimii vain joissakin optimaalisissa olosuhteissa. Kalastajia
pitédd olla riittivén paljon suppealla alueella ja edelleen
markkinoinnin jérjestdiminen ja kalastustoiminnan samanaikaisuus
tuovat ongelmia, joiden ratkaiseminen on hankalaa.

Uuden elintarvikelain ja asetuksen vaatimukset ovat kiristyneet ja
niitd myds valvotaan tehokkaasti. Kalastus yritystoimintana
harjoitettuna on mahdotonta ilman laitostason kisittelypaikkaa.
Ilman laitostason kisittelypaikkaa markkinat ovat alueellisesti
rajoitettuja 1dhimarkkinoita. Saaliin mé&rd on my6s rajoitettu niin
pieneksi, ettd sen kalastaminen ei ole yritystaloudellisesti
kannattavaa.

Hankkeella selvitettiin mahdollisuuksia rakentaa edullisesti, mutta
kuitenkin laitostason vaatimukset tadyttdva kalasatama, joka olisi
my0s tarpeen mukaan helposti siirrettdvissd toiseen paikkaan.
Talloin kalasataman kayttdaste paranisi ja kalasatama olisi my6s
irtainta omaisuutta ja helpommin realisoitavissa, jos kalastus
lopetetaan tai yrityksessd tapahtuu esim. omistajan vaihdos.

* Avainsanat, siirrettiva kalasatama, moduuli-
rakenteinen kalasatama, kalalaitos, kalatalo 65.
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Laitoksesta laaditun alustavan pohjakuvan, koneiden asennus ja
sijoittelukuvan perusteella pyydettiin tarjous neljilta valmistajalta.
Kaksi valmistajaa antoi tarjouksen, joista valittiin halvin.

Hankkeen aikana jérjestettiin suunnittelutilaisuuksia valmistajan
kanssa kahden viikon vilein. Yhteensi 8 kertaa. Naissd
neuvotteluissa selvitettiin etukéteen kulloinkin meneillddn olevat
rakennusvaiheet ja mahdolliset ongelmat, seki etsittiin
kayttokelpoisimmat ratkaisut.

Eri viranomaisten kanssa neuvoteltiin viisi kertaa. Tdméin lisdksi
viranomaisiin pidettiin yhteyttd sddnnollisesti puhelimitse.

Elintarvikevalvontaviranomaisten tulkinnat hygienialaista olivat
osin ristiriitaisia ja tdimén kokoiseen laitokseen ylimitoitettuja.
Neuvottelemalla 16ydettiin yhteinen vaatimustaso jota laitoksen
rakentamisessa noudatettiin.

Varsinaisen laitoksen rakensi Hermetell Oy jonka kanssa tehtiin
toimitussopimus.

Laitos ei tarvinnut varsinaista perustusta. Tdm4 asia oli myds
alkuperiisessd suunnitelmassa esitetty.

Laitos rakennettiin n.30 cm sepelikerroksen péélle ilman
routaeristyksid. Sepelikerroksen alapuolelle tehtiin salaojasto 100
mm halkaisijalla olevasta putkesta.

Laitos koostuu kahdesta erillisestd moduulista, joista toiseen on



rakennettu sosiaalitilat, sitvousviline varasto,
pakkaustarvikevarasto, kylmi6 ja jddhilesiilo. Toiseen moduuliin
sijoitettiin varsinainen kalankisittelytila. Kummatkin moduulit
rakennettiin siten, ettd ne voivat hiukan liikkua toisiinsa nihden
mahdollisen maan routimisen vuoksi.

Laitokseen valettiin betonista purku ja lastauslaiturit. Laiturit
katettiin muovikatteella.

Vesijohto ja viemirdinti suunniteltiin siten, ettd laitos voitiin
tyhjentdd nopeasti vedestd ja ndin ollen sielld ei tarvitse pitda
lammitystd pakkasella, silloin kuin laitosta ei esim. kelirikon tai
muun syyn takia kayteta.

Laitoksen ulkopuolinen vesijohto ja viemdri varustettiin
lammityskaapeleilla, samoin kaikkien kostean tilan ovien karmit,
jotta voitiin varmistaa, ettd ovien tiivisteet eivit jaddy. Laitoksen
sisédlld on kosteutta joka helposti kondensoituu ovien karmeihin.
( kylmisilta, vertaa auton ovet pesun jidlkeen pakkasella) Ovien
karmit ovat ruostumatonta terésté, ovet ovat polttomaalattua
terdspeltid. Ovien karmeihin tulee ohut kylmdsilta, jolla ei
moduulin l&mmityksen kannalta ole merkitystd, mutta kaksi
kylmii metallia vastakkain ja kosteutta vilissd aiheuttaisi ovien
jadtymisen kiinni.

Kalan késittelytilan limmitysjérjestelma toteutettiin
ilmal&mpdpumpulla, jolla tila voidaan paitsi pitdd lampiméng,
myds jadhdyttad (+8 ), sekd my06s kuivattaa. Limpdpumppu hoitaa
myds osittain tuuletuksen. Tdmén lisdksi moduulissa on kaksi
sdhko11d toimivaa tuuletusventtiilid, joiden kéyttd on
ajastettavissa.

Muissa tiloissa on pattereilla toimiva lammitys. W¢ on
sdhko6toiminen, joka polttaa jatokset tuhkaksi. Kalankasittelytilaa
ja pukuhuonetta lukuun ottamatta muiden tilojen ilmanvaihto on



vapaakiertoinen ja toteutettu ilmastointiventtiileilld. Avattavia
ikkunoita tiloihin ei rakennettu hygieniaongelmien vuoksi. Esim.
kdrpéset, siitepoly ym.

Piha-alue sorastettiin 16 mm.n pestylla sepelilld pélydmisen
estdmiseksi. Sorastettu alue on ylettyy laitoksen ympéri ja myss
autojen purkupaikka seki tiealue n. 25 metrin matkalta kasiteltiin
sepelilld. Tarkoituksena on estdi auton renkaissa kulkevan
tiepdlyn tai muun vastaavan kulkeutuminen laitoksen piha-alueelle
ja siitéd edelleen laitokseen sisélle, joko ilman mukana tai ihmisten
jaloissa. Pesty sepelikerros on 15 cm.n vahvuinen.

Laitos sijoitettiin vanhan purkulaiturin ja siind olleen venetalaan
yhteyteen siten, ettd vanhaa venetalasta voidaan kayttad
pyydysvarastona.

Rakennepiirustukset laati Pertti Pylvandinen, joka on myds timén
loppuraportin laatija, sihkésuunnitelman teki Risto Nurminen Oy,
vesijarjestelmén suunnitteli Putki-Ké&ki Oy. Laitoksen
rakennelaskelmien ja koneiden sijoittelusta vastasi Peltek Oy,
hygienia ja logistiikkasuunnittelusta Larscon Oy.

Muina asiantuntijoina mm. Suomen sisdvesiammattikalastajat ry,
kalastaja Markus merisalo, kalastaja Jorma K#&p4, joilta kerattiin
kokemukseen perustuvaa tietoa kalan kisittelyttilojen
toimivuudesta.
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Laitokseen sijoitettiin lajittelukoneen, lajittelup6yts, perkauskone
(tarvittaessa tiloihin sopii kaksi perkauskonetta), kalan pesukone



ja pakkauskone vaakoineen.

Suunnittelu tehtiin vanhan hyvéksi todetun menetelmén
mukaisesti. Koneista leikattiin mittakaavassa olevat pahvimallit ja
ne sijoitettiin siten, ettd pakkaamattoman kalan kulureitti kulkee
likaisesta puhtaaseen pdin.

Erityisesti kiinnitettiin huomiota kontaminaatioriskiin ja siihen
miten ihmiset joutuisivat liikkumaan laitoksessa tydskentelyn
aikana. Mitd vihempi tarvitsee kulkea paikasta toiseen ja miti
vihemmin ihmiset koskettavat mihink##n laitoksessa oleviin
kohteisiin, sitd hygieenisempi laitos on.

Koneiden ja laitteiden sijoittelua rajoitti laitoksen koko ja muoto.
Yhden moduulin pituudeksi tiedettiin enintdénl12-13 m, ja
leveydeksi enintddn 3,60m. T4td suurempien komponenttien
kuljettaminen olisi kallista ja hankalaa.

Laitos ja koneet asennettiin paikoilleen syksylla ja laitoksen
toimivuutta testattiin kdytdnnossd. Ongelmia oli laitoksen sijainti
veden pinnasta, jolloin kala-astiat joudutaan vetdmiin
pumppukérrylld yldmékeen, ei mitenk&én mahdoton tehtdvi, mutta
turhaan ty6ti. Seuraavissa kalasatamissa kannattaa suunnitella
kuljetin joka kuljettaa kala-astiat laitokseen, tai rakentaa laituri
niin korkealle, etti laitokseen ei ole yliméaked. Jadlkimmaéinen
ratkaisu edellyttéisi laiturin padhén asennettavaa nosturia.

Laitos sijoitettiin ns. tulvarajan yldpuolelle siten, ettd korkeimman
mitatun vedenkorkeuden mukaan lattian alapintaan olisi vield 30
cm, jolloin lattiarakenteet eivét kastuisi tulvahuippujen aikana.
Toisaalta laitoksen nostaminen on hyvin yksinkertainen
toimenpide. Nosturiauto paikalle ja moduuli yl6s ja betonikiilat
alle. Moduuli painaa n. 5.500 kg, joten normi lavettinosturilla
voidaan suorittaa tillainen toimenpide kahdessa- kolmessa
tunnissa.
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Laitosta varten tehtiin omavalvontasuunnitelma, jonka siséllosti
pyydettiin lausunto my6s Evirasta. Omavalvontasuunnitelma on
aina laitoskohtainen, pd4osin niiden tulisi kuitenkin olla
samansisdlt6isid kaikissa laitoksissa.

Paikallinen viranomainen paitté4 laitoksen hyvéksymisesti ja
suorittaa tarvittavat tarkastukset. Pditos laitoksen hyviksymisesti
tuli postissa 24.04.2012 ( hakemus oli jitetty 28.04.2012 tehdyn
tarkastuksen yhteydessa ).

Laitosta oli pohdittu ja suunniteltu useiden vuosien ajan ja se oli
perusajatukseltaan hioutunut. Ideat ja kuvat piirrettiin paperille ja
sen jélkeen tartuttiin toimeen, kuten Himeessa on tapana.

Suunnitelmaan ei tarvinnut tehdi merkittivid muutoksia. Lahinni
kyse oli pienestd sddtdmisestd tai nippelitekniikan hiomisesta, jota
el etukiteen haluttukaan tarkasti suunnitella.

Alustavassa suunnitelmassa ei ldhdetty hakemaan kaikkeen
lopullisia ratkaisuja, ( pilottihanke ) pdilinjat olivat tiedossa ja
paperilla ja loppu selvitettiin rakennusvaiheessa pitdmalla
neuvotteluja riittdvan usein. Laitos toteutettiin alkuperdisen
suunnitelman mukaisesti.
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Hanke toteutui seuraavan arvion mukaisesti asteikolla 1-5, eli yksi



tarkoittaa huonosti, kolme oletusten ja suunnitelmien mukaisesti ja
viisi keskinkertaista yritettiin, mutta priimaa pukkaa.

Rakennus suunnittelu

kalastajien kiinnostus asiaan

tilojen koko

tilojen muoto

moduulien kisittely ja siirto
materiaalivalinnat

sahkdsuunnittelu

lvi- suunnittelu

laitesuunnittelu ja sijoitus

eri laitteiden valinta ja soveltuvuus
yhteistyd urakoitsijoiden kanssa
yhteistyd rakennusviranomaisten kanssa
yhteistyd rahoittajan kanssa

yhteisty6 ympéristoviranomaisten kanssa
yhteisty6 valvontaviranomaisten kanssa
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Korjausehdotukset

Sosiaalitilan moduuli pitéisi olla 2 metrid pidempi, metri lisdd
kylmi6on ja metri lisd4 pakkaustarvikevarastoon.

Sosiaalitilaan pitd4 tehdé ulkoa erillinen ovi, jotta kulku sinne ei
menisi tuotantotilan kautta. Tdma asia tuli esille viimeisessé
neuvottelussa terveydensuojelujohtaja Silja Mékeldn kanssa.



Laitokseen olisi asiallista laittaa myds elektroninen
lammonvalvontajirjestelma ja hilytysjarjestelma télle laitteistolle.
Nyt kirjaukset tapahtuvat késin.

Kisittelytilan runko voisi olla pohjan osalta paksumpi esim. 150
mm, télldin vieméardinti olisi helpompi sijoittaa lattiaeristeen
sisdén.

Moduuleille voisi myds suunnitella sdddettivét jalat, jolla niitd
voisi nostaa tai laskea ja korjata mahdolliset routimisesta
aitheutuneet kallistukset.

Automaattisiin vesihanoihin pitd4 laittaa limmitys jadtymisen
estimiseksi, mikili laitos esim. talven ajaksi suljetaan kokonaan ja
sielld ei pidetd peruslampo6d. Toisena vaihtoehtona on poistaa
kraanat kokonaan jos laitosta ei haluta pitdd lampiména talvella.

Laitoksen naamiointia esim. punaisella lautaverhouksella
kannattaa harkita paikoissa, joissa se on hyvin nékyvilla.
Moduulien ulkopuolinen virisdvy voisi olla hiukan enempi
harmaaseen taitettu. Sisilli ns. maalarinvalkea on hyva véri,
valoisa ja lika ndkyy helposti.
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Edelli esitetyin perustein hanke onnistui hyvin, muutostarpeet
seuraavan laitoksen suhteen tulee kuitenkin huomioida. Esitetyt
muutokset lisddvat kustannuksia véhén, mutta ovat kdyton
kannalta merkittdvid parannuksia.

Todellisuudessa kustannusarvio nousi n. 6000 euroa
suunnitellusta. Tdma kappale oli kuitenkin prototyyppi ja siind
suhteessa alkuperiistd kustannusarviota voidaan pitd4 oikeaan



osuncena.

Jos vastaava laitos rakennettaisi perinteisesti, kustannus olisi n. 20
% enemmain kuin tdmén prototyypin. (MRO/2) Jos téllaisia
laitoksia alettaisi tehda sarjatuotantona hinta laskisi huomattavasti,
noin 20 %.

Vaikka hintaero perinteisesti rakennettuna ja moduulilaitoksen
vililla ei ole kuin noin 30-40 %, tulee huomioida myds se seikka
ettd laitos on “irtainta omaisuutta”, joka voidaan siirtda
tarvittaessa toiseen paikkaan, tai mikili kalastus lopetetaan,
myyd4 jollekin toiselle kalastajalle. Tdima nostaa moduulilaitoksen
jalleenmyyntiarvoa ja kiyttdastetta huomattavasti verrattuna
kiinteddn rakennukseen. Joka saattaa olla vuosikausia tyhjini ja
taysin vailla kaytto, siirto tai realisointimahdollisuuksia.

Moduulilaitos on my6s helposti muunneltavissa erilaisiksi
versioiksi muuttamalla moduulien paikkaa tai jos tarvitaan
enemman tilaa, hankkimalla useampi moduuli. Esimerkking kalan
jatkojalostuksen mahdollisuus. ( savustusmoduuli, tai purkitus
moduuli ).

Tdmai osa raportista luovutetaan tarkastuksen ja hyvédksymisen
jilkeen mahdollisine lisdyksineen sihkodisessd muodossa Himeen
Ely-keskukselle.

Laitoksen rakentamista koskeva aineisto on kansioitu ja
luovutetaan kokonaisuudessaan vain paperisessa muodossa
Hameen Ely- keskukselle.



Kirjallisessa muodossa luovutettava aineisto, 218 sivua, sisaltii.

1.
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Laitoshakemus elintarvikeviranomaiselle liitteineen,
tdydennyksineen, tarkastuspdytékirjoineen,
kirjeenvaihtoineen ja laitoksen hyviksymispéditoksineen.

. HACCP arviointi
. Lausuntopyynt6 Eviralta seki siihen liittyva kirjeenvaihto ja

Eviran lausunto ko. Laitokseen sovellettavista rakenteellisista
vaatimuksista.
Laitoksen pohjapiirustus.

. Laitoksen rakennekuvat
. Laitokseen hyvéksytty omavalvontasuunnitelma.
. Koneiden ja laitteiden kiytt6, asennus ja huolto-ohjeet

elintarviketilaan kdytt6hyvéksyttyina.



